
Projekt Domy pro sociální účely v k.ú Hrušov,Petřkovice

Část montáž obkladu štítových fasád Al plechem

ZMĚNOVÝ LIST č.: 002

Vliv na cenu : Ne Ano

Vliv na milníky : Ne Ano

Vliv na dokončení stavby : Ne Ano

Ne Ano

Společnost:

Jméno: Datum :

SCHVÁLENO TDI Datum Podpis

SCHVÁLENO INVESTOREM Datum Podpis

Zhotovitel : STAMONT PS s.r.o

Mostárenská 1140/48,40300 Ostrava-Vítkovice

POPIS ZMĚNY

NÁZEV ZMĚNY : Změna  ve výkazu provedených prací dodávky a montáže obkladu štítových fasád Al falcovaným plechem

Investor: ČTYŘLÍSTEK-centrum pro osoby se zdrav. 

postižením Ostrava,příspěvková organizace

KÝM JE ZMĚNA VYVOLÁNA : Objednatelem, TDS, zhotovitelem

DŮVOD: Změna je vyvolána rozdílem výměry uváděné v odbytovém rozpočtu a skutečné výměry dle  provedené práce

POZNÁMKY :

PŘÍLOHY : Položkový rozpočet méněprací

Očekávané datum schválení : 

POPIS :

Skutečné provedení dodávky a montáže obkladu štítových zdí fasády Al falcovaným plechem odpovídá výměře 174,70 m2 oproti uváděné výměře

Skutečné provedení  oplocení  na stavbě Hrušov Kanczuského a Petřkovice .

   stavebního rozpočtu 207,0 m2,což činí rozdíl 32,30 m2 v neprovedených pracích 

Odpočet  Elektroměrových pilířů  a přípojky NN na všech stavbách ( Duplicitní položky v rozpočtu)

Odpočet  střešních vpustí s ohřevem na stavbě - Petřkovice . (Duplicitní položky v rozpočtu)

Vliv na termín :

Vliv na ostatní podmínky zhotovitele:

SCHVÁLENÁ CENA -313 868,- Kč bez DPH

Připraveno :
Stanislav Kostka

STAMONT POZEMNÍ STAVITELSTVÍ  s.r.o 


