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Číslo smlouvy objednatele: SMLO-136/1073/200/20/2018

DODATEK Č. 2 
KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla

„Rekonstrukce silnice III/3437 Srní - křiž. III/3434 Petrkov“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem - ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, 
vložka 162
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

E-mail: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:
Ing. Miroslav Němec - ředitel

jmenovaný zástupce statutárního orgánu 
■jmenovaný zástupce statutárního

orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
I- technický náměstek ___

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání 
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

I- technický náměstek
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(dále jen „Objednatel“) a 

II. M-SILNICE a.s.

sdsedou představenstva a.s.
___________________  místopředsedou představenstva a.s.

Se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČO: 42196868
DIČ: CZ42196868
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle B vložce 
č.430
Bankovní spojení: pobočka Hradec Králové

Číslo
E-mail: stred@msilnice.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických^^^^^^^Bl výrobní náměstek OZ
STŘED

vedoucí obchodně technického oddělení OZ STŘED

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: 

Výrobní náměstek OZ STŘED,!

stavbyvedoucí!

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 

kvýrobní náměstek OZ STŘED,!

k- stavbyvedoucí^ 

(dále jen „Zhotovitel“)

I. Smluvní strany uzavřely dne 19.7.2018 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo 
č.SMLO-136/1073/200/20/2018, na zhotovení díla „Rekonstrukce silnice III/3437 Srní - 
křiž. III/3434 Petrkov“ ( dále jen „Smlouva").

Smluvní strany se dohodly, že se článek IV. Termín plnění, místo plnění, podmínky 
plnění Smlouvy mění takto :
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1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. I. smlouvy dodat objednateli v tomto termínu: 
předání řádně dokončeného díla do 8.7.2019.

2. Ostatní body článku IV. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění zůstávají beze 
změny.

Odůvodnění: V obci proběhne I. etapa v termínu od 17.5.2019 do 8.7.2019 z důvodu 
Posunutí termínu zahájení stavebních prací I. etapy.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.

3. Přílohou tohoto dodatku je aktualizovaný HMG.

4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a 
svobodné vůle, že dodatek přečetly, sjeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým 
podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana 
obdržela stejnopisy dva.

Za Zhotovitele: 23.5.2019Za Objednatele: 23.5.2019

Pardubického kraje
Pardubice, Husová 1897 

IČ 421 96 868 • DIČ: (742196 868
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