Dodatek č.1
ke Smlouvě o dílo č.V2019-133/OMI ze dne 13. 3. 2019

I.
Smluvní strany

Objednatel:	Město Nový Jičín
se sídlem:	Masarykovo nám. 1/1
	741 01 Nový Jičín
IČO:	00298212
bankovní spojení:	Komerční banka a.s., Nový Jičín
číslo účtu:	326801/0100

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Ing. Michal Hub, vedoucí oddělení investic Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	xxx, referent Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „Objednatel“)

a	

Zhotovitel:	RSE Project s.r.o.
se sídlem:	Ruská 83/24
	703 00 Ostrava-Vítkovice
IČO:	29398266
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	107-1853910297/0100
	
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: 	Ing. Roman Kopřiva, jednatel společnosti	
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxx, vedoucí projektant	

(dále jen „Zhotovitel“)

Na základě skutečnosti, že bylo nutné řešit přeložku vodovodu a plynovodu ve větším rozsahu, než bylo původně uvažováno (z důvodu provedení větších základů), se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č.V2019-133/OMI ze dne 13. 3. 2019 tohoto znění: 


I..

V článku IV. Termíny plnění smlouvy se mění znění odstavce 2., který nově zní takto:


„2. Smluvní strany se závazně dohodly, že zhotovitel objednateli předá dílo ve dvou samostatných částech v těchto dílčích termínech:
· DSP včetně stanovisek a vyjádření pro stavební povolení nebo společné územní a stavební řízení v termínu do 8 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy
· DPS a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a slepý položkový rozpočet stavby v termínu do 2 měsíců od vydání stavebního povolení.
Projektová dokumentace bude odevzdána 3x v tištěné podobě ve stupni DSP (z toho vč. 2x dokladová část) + 1x elektronicky (CD) a 5x v tištěné podobě ve stupni DPS (z toho vč. 2x dokladová část a 2x položkový rozpočet) + 1x elektronicky (CD). „


II.
Doložka platnosti právního jednání dle §41 zákona o obcích 

Osoba oprávněná k podpisu dodatku smlouvy: Ing. Michal Hub ,vedoucí oddělení investic Odboru rozvoje a investic MěÚ Nový Jičín  je oprávněn k podpisu (uzavření) dodatku  smlouvy dle směrnice  č. 13/2019 Zadávání a realizace veřejných zakázek, schválené usnesením Rady města Nový Jičín č.279/12R/2019   ze  dne 22.05.2019  a  přípisu starosty města ze dne 28.6.2019, kterým jmenovanému uložil s účinností od 1.7.2019  dočasně vykonávat veškerá práva a plnit veškeré povinnosti, které přísluší vedoucímu Odboru rozvoje a investic MěÚ Nový Jičín.


III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti  v nezměněném znění.
2.  Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv. Je sepsán ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden stejnopis.
3.  Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy, bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Nový Jičín, a to nejpozději do 3 dnů od jeho uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy neobsahuje vyjma osobních údajů žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy po znečitelnění osobních údajů..
   4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí
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