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smlouvy o dílo č. objednatele 150460, č. zhotovitele 13091055/0001,
uzavřené dne 15. 04. 2015 (dále jen „smlouva o dílo“).
Dodatek č. 35 evidovaný pod č. objednatele 2019/4163/NM


Smluvní strany
[bookmark: _GoBack]Objednatel:

          Národní muzeum, příspěvková organizace
          se sídlem: Praha 1, Václavské náměstí 68, PSČ 115 79 
          statutární orgán: PhDr. Michal Lukeš, Ph.D., generální ředitel 
          IČ : 00023272
          DIČ: CZ00023272
          bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
     zástupce pro věci smluvní:       xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                    	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
          zástupce pro věci technické:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
         technický dozor objednatele:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Sdružení M-P-I Národní muzeum
           Sestávající na základě Smlouvy o sdružení ze dne 23.10.2013 z účastníků:

Vedoucí účastník:			Metrostav a.s.
           se sídlem: 			Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00  Praha 8
           IČ :  				000 14 915
           DIČ: 			             CZ00014915
           zápis v obchodním rejstříku:         Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758
           
Účastník sdružení:			Průmstav, a.s.
	      se sídlem:			Praha 8, Pobřežní 667/78, PSČ 186 00
           IČ:				25105825
	      DIČ:				CZ25105825
           zápis v obchodním rejstříku:    	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4538

Účastník sdružení:			IMOS Brno a.s.
            se sídlem:			Brno, Olomoucká 174, okres Brno - město, PSČ 627 00
            IČ:				253 22 257
            DIČ:				CZ25322257
            zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2211

      zastoupené:  			ve smyslu Smlouvy o sdružení ze dne 23.10.2013 
                                                            Vedoucím účastníkem, společností Metrostav a.s., 
zastoupenou na základě plné moci Ing. Martinem Sirotkem,
					ředitelem divize 9

        sídlo Sdružení M-P-I Národní muzeum: Praha 8, Koželužská 2246, PSČ 180 00 
             bankovní spojení Sdružení M-P-I Národní muzeum: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
             zástupce pro věci smluvní:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
              				xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
             zástupce pro věci technické:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
						xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


(dále jen „zhotovitel“)


Vzhledem k tomu, že

A. Smluvní strany se ve smluvním dodatku č. 29 ke smlouvě o dílo dohodly na tom, že Objednatel předá zhotoviteli nejpozději do 30. 3. 2019 odsouhlasené ocenění změny zapracované do změnového listu ZL 357 „Spojovací chodba – příprava pro expozice“ upravující předmět díla v Části díla spojovací chodba podle technického řešení projektové instrukce PI 357;

B. Administrace změnového listu ZL 357 nemohla být, s ohledem na jeho složitost, dopady průřezově do všech profesí a zejména provázanost s projekčními pracemi expozic ve spojovací chodbě, objektivně dokončena do 30. 3. 2019;

C. Realizace prací podle projektové instrukce PI 357 a změnového listu ZL 357 je úzce propojena s dodávkou a realizací expozic v Části díla spojovací chodba, když zejména znamená komplexní stavební přípravu pro realizaci expozic, a musí tedy s nimi probíhat v úzké koordinaci a provázanosti; 

D. [bookmark: _Hlk11946899]Pro posouzení dokončení Části díla spojovací chodba je klíčové, aby došlo nejen k vydání kolaudačního souhlasu s užíváním Části díla spojovací chodba či kolaudačního rozhodnutí, ale aby také bylo možné posoudit provázanost prací zhotovitele a připravenost Části díla spojovací chodba pro realizaci expozic;

E. Smluvní strany si přejí upravit podmínky a termín dokončení Části díla spojovací chodba a Díla jako celku;    
 

uzavírají, v souladu s ustanovením článku XXVI. odst. 6 smlouvy o dílo, tento smluvní 
dodatek č. 35:
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Předmět dodatku
[bookmark: _Ref520792394]

1. V článku III. smlouvy o dílo označeném Doba plnění se v odst. 1 upravují lhůty, které je zhotovitel povinen dodržet, a významné uzlové body postupu provádění díla takto: 

	Zahájení plnění dle této smlouvy:
	Následující den po nabytí účinnosti této smlouvy 

	a) doba předání a převzetí staveniště od podpisu smlouvy o dílo:

	do 4 dnů
tj. do 19.04. 2015


	b) doba zahájení realizace stavební části díla  

	do 7 dnů
tj. do 22.04. 2015

	c) lhůty dokončení uzlových bodů díla:    
	


	· zahájení restaurování venkovních fasád (min. jedna fasáda):
	01.02.2016


	· dokončení zastřešení dvoran:
	30.06.2018

	· dokončení oprav korunní římsy:
	31.05.2018

	· dokončení hrubých rozvodů technických zařízení budov a elektroinstalací:
	30.06.2018


	· stavební dokončenost pro zpětnou instalaci restaurovaných soch, bust a mobiliáře:
	31.08. 2018


	· uvedení napojení historické budovy na energocentrum Státní opery Praha do provozu:
	24.11.2017


	· dokončení zkoušky všech systémů v Části díla historická budova pro její kolaudaci: 
	22.02.2019


	· zahájení přejímky Části díla historická budova ke kolaudaci: 
	04.02.2019


	· připravenost Části díla historická budova k závěrečné kontrolní prohlídce pro vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí:
	22.02.2019

	· dokončení hrubé stavby konstrukce spojovací chodby:
	26.04.2019


	· připravenost Části díla spojovací chodba k závěrečné kontrolní prohlídce pro vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí
	14.6.2019

	· uvedení komunikací do původního stavu, vč. jejich zprovoznění: 
	27.10.2018

	· předání veškeré dokumentace uvedené v článku XIV. odst. 6 smlouvy o dílo pro Část díla pro výstavu a Část díla historická budova, pokud taková dokumentace nemá být předána při předání příslušné části díla v souladu s článkem III. odst. 11: 
	30.4.2019

	d) dokončení a předání části díla pro účely konání výstavy k 100. výročí vzniku Československa (společná Česko – slovenská / Slovensko – česká výstava) v rozsahu dle projektové dokumentace označené jako „REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO Muzea Změna stavby před dokončením pro dílčí kolaudaci dokončené části stavby“ a dle Rozhodnutí – Povolení změna stavby před jejím dokončením vydaným Úřadem Městské části Praha 1, Odborem výstavby, č.j. UMCP1 160494/2017: 

	








09.10.2018


 

	e) dokončení a předání Části díla historická budova:
	28.02.2019

	f) dokončení a předání Části díla spojovací chodba:
	15.9.2019

	g) odstranění zařízení staveniště:
	30.09. 2019


	h) odstranění vad a nedodělků nebránících převzetí díla z přejímek části díla dle písmen d), písmene e) a písmene f) níže, včetně odstranění vad a nedodělků z provedení komplexní provozní zkoušky systémů technických zařízení díla:
	30.9.2019

	i) počátek běhu záručních lhůt díla:

	po převzetí každé části díla Objednatelem (tj. od data vydání předávacího protokolu ze dne 9. 10. 2018 a od 01. 03. 2019 a s předpokladem od 16. 09. 2019   dle skutečného předání částí díla)





2. Smluvní strany sjednávají, že Plán organizace výstavby a časový harmonogram postupu provedení díla včetně platebního kalendáře se v části obsahující časový harmonogram, tak jak je nedílnou součástí smlouvy o dílo jako příloha č. 1 dodatku č. 29, nahrazuje časovým harmonogramem postupu provedení díla včetně platebního kalendáře, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

3. Smluvní strany potvrzují, že zhotoviteli bylo objednatelem předáno ocenění změny zapracované do změnového listu ZL 357 „Spojovací chodba – příprava pro expozice“ upravující předmět díla v Části díla spojovací chodba podle technického řešení projektové instrukce PI 357 a že zhotovitel tak má od objednatele veškeré podklady nezbytné k provedení a dokončení Části díla spojovací chodba.

4. Smluvní strany odlišně od článku II. odst. 5. dodatku č. 29 smlouvy o dílo sjednávají, že pro dokončení a předání Části díla spojovací chodba je rozhodující nejen vydání kolaudačního souhlasu, případně kolaudačního rozhodnutí pro Část díla spojovací chodba, ale zároveň i posouzení provedení celkového řešení dle PI (projektová instrukce) 357 zhotovitelem tak, aby na práce zhotovitele (komplexní stavební příprava) mohla samostatně navázat dodávka expozic.       

5. V článku V. smlouvy o dílo označeném Platební podmínky odst. 10 nově zní takto: 

"Výtěžnost druhotných surovin, s ohledem na Článek VIII, odst. 3 této smlouvy, bude zhotovitel objednateli dokládat zjišťovacím protokolem, který bude obsahovat příslušné doklady o odevzdání druhotných surovin. Úhrada částky za druhotné suroviny zhotovitelem objednateli bude provedena na základě samostatného daňového dokladu, který vystaví objednatel zhotoviteli vždy na základě zjišťovacího protokolu."

6. Smluvní strany potvrzují, že předpokládaným termínem předání a převzetí Části díla spojovací chodba pro účely vystavení a trvání bankovní záruky podle článku XXIV. odst. 1 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 29 smlouvy o dílo se nově rozumí termín uvedený v čl. II. odst. 1. písm. f) tohoto dodatku. 


Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 až 34, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 35, zůstávají beze změny. 
 
2. Tento dodatek č. 35 je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran.

3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto dodatku č. 35 smlouvy o dílo a že ho uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1  – Časový harmonogram postupu provedení díla včetně platebního kalendáře 

                                                       
Za objednatele:	 Za zhotovitele:









	………………………………………
	………………………………………

	    PhDr. Michal Lukeš, Ph.D.
generální ředitel Národního muzea
	za Sdružení M-P-I Národní muzeum
Metrostav a.s., vedoucí účastník sdružení
jako zmocněný zástupce sdružení
Ing. Martin Sirotek
ředitel divize 9, Metrostav a.s.
na základě plné moci
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