
17 - Předání stavby

Jarmar Kamil - jednatel společnostiV Litovli dne 18. 4. 2019

12 - Zapravení podlah + pokládka krytin

13 - Výmalba kanceláří a chodeb

14 - Kompletace elektro sil.+slp.+odzkoušení

15 - Kompletace klimatizace a odzkoušení

16 - Revize

7 - Montáž instalačních krabic a rozvaděčů

8 - Podlahy a podlahová mazanina

9 - Ostatní konstrukce klimatizace

10 - Zapravení drážek po elektro a klima

11 - Štukování

2 - Bourací práce

3 - Sekání drážek elektro

4 - Sekání drážek do podlah pro klimatizaci

5 - Tažení kabeláže

6 - Montáž vedení klimatizace

18.-31. 

května

1.-

15.červ

na

16.-

29.červ

na

30. 

června

1 - Předání stavby a přípravné práce

1.-

15.břez

na

16.-

31.břez

na

1.-

19.dubn

a

20.-30. 

dubna

1.-17. 

května

Harmonogram prací - rekonstrukce silnoproudých a slaboproudých rozvodů včetně klimatizace č.p 778 a 779

druh činnosti 

leden - květen 2018

2.-8. 

září

9.-22 

.září

23.září-

6. října

7.-20. 

října

21.října-

3.listop

adu

4.-

17.Listo

padu

18.-

30.Listo

padu

1.-

15.Prosi

nce

16.-

31prosi

nce

1.-12. 

ledna

13.-31. 

ledna

1.-

16.únor

a

17.-

29.únor

a


