


D O D A T E K  č. 1
ke Smlouvě o dílo pro zakázku „Oprava rozvodů vody na hale - I. etapa“, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů 
__________________________________________________________________

1. Smluvní strany

	
Objednatel:
	
Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace 
se sídlem Olomoucká 1140/61
627 00 Brno  

	
	

	IČO: 
DIČ: 
	00226475
CZ00226475

	Statutární zástupce: 
	Ing. Lubomír Štefka, ředitel školy 

	Zodpovědný zástupce ve věcech technických:
	

	
	(dále jen objednatel na straně jedné)



a

	Zhotovitel:
	MEGATOP s. r. o.

	
	Jihlavská 1148/16

	
	591 01 Žďár nad Sázavou


	IČO:
	26967111

	DIČ:
Statutární zástupce: 
	CZ26967111
Ing. Jindřich Čuda, jednatel 

	Zodpovědný zástupce ve
věcech technických:
	

	
	(dále jen zhotovitel na straně druhé)




2. Předmět dodatku
Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 18.3.2019 je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku  Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Oprava rozvodů vody na hale –  I. etapa“, a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. 
Smluvní strany proto s odvoláním na ustanovení odstavce 4.5 výše uvedené Smlouvy o dílo uzavřely následující dodatek, kterým se mění ustanovení Smlouvy o dílo takto:

Článek 2
Předmět díla 
Na základě odsouhlasených víceprací objednatelem se rozšiřuje předmět díla o:

1) Dodávku a montáž uzávěru na potrubí teplé vody u nápojného místa před jídelnou. 
Při demontáži a uzavření rozvodů teplé vody bylo zjištěno, že stávající uzávěr (PPR ventil d50) je třeba vyměnit.

· 2   -


2) Dodávku a montáž hlavního uzávěru přívodu studené vody v místnosti H40a.
Před demontážemi rozvodů studené vody při uzavření bylo zjištěno, že  stávající uzávěr (přírubové šoupě DN80) je poškozen, netěsní a je třeba ho vyměnit.



Článek 4
Cena díla
Odstavec 4.3 se mění a nově zní takto:
Cena je sjednána ve výši:				526 339,90 Kč bez DPH 
DPH 21%						110 531,38 Kč
Cena s DPH celkem 					636 871,28 Kč
Rekapitulace ceny:
Cena před uzavřením Dodatku č. 1:
Cena díla bez DPH 					516 436,70 Kč
DPH 21%						108 451,71 Kč 
Cena s DPH celkem 					624 888,41 Kč 

Cena víceprácí dle Dodatku č. 1
Cena víceprací bez DPH 				    9 903,20 Kč 
DPH 21%						    2 079,67 Kč 
Cena s DPH celkem 					  11 982,87 Kč 



3. Závěreční ustanovení

Ostatní  ustanovení  Smlouvy  o  dílo  pro  zakázku „Oprava  rozvodů vody na hale - I. etapa“  se nemění. Obě smluvní strany  potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto Dodatku č. 1 a souhlasí s ním. 

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Přílohy dodatku č. 1 - položkové rozpočty


[bookmark: _GoBack]Ve Brně dne  3.7.2019  	                            Ve Žďáře nad Sázavou dne 2.7.2019




……………………………………			       ……………………………………….
Ing. Lubomír Štefka  					         Ing. Jindřich Čuda
     ředitel školy 					        jednatel společnosti 
      objednatel                                                                          zhotovitel
