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Dodatek Č.1 ke Smlouvě o součinnosti architekta

I. Smluvní strany

1.1. Architekt :
zastoupen :

sídlo :
IČ ,
DIČ
bank. spojení :
tel./email :

1.2. Objednatel
adresa
IČO
DIČ
zastoupen

tel. l email

.

.

0

.

Ô

0

under construction architects, s.r.o.

Pod Slovany 2041/5, 128 00, Praha 2
28969898
CZ28969898

Město Kutná Hora
Havlíčkovo nám. 522, 284 24 Kutná Hora
00236195
CZ00236195

starosta, ve věcech smluvních
ve věcech technických

podatelna@mu.kutnahora.cz

uzavírají ve smyslu §2586 a násl. zákona 89/2012 Sb. Občanský zákoník, následující Dodatek č.l k Smlouvě
o součinnosti ze dne 17.4.2019 na veřejnou zakázku:

PODPORA CYKLODOPRAVY V KUTNÉ HOŘE - souČinnosti architekta při zpracování projektové
dokumentace ,,Cyklostezka Vrchlice Kutná Hora"

Tímto dodatkem se upravuje Článek lll.Smlouvy - Termíny plněni. Všechna ostatní ustanovení původní
Smlouvy o dílo zůstávají beze změny. Dodatek bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem
č. 340/2015 Sb. a nabyde účinnosti tímto zveřejněním. Uvedené články se mění takto:

III.Termíny plnění

3.1. Architekt je povinen splnit veškeré své závazky vyplývající z této smlouvy do 26.7.2019.
3.2. Manuál dopracování architektonické koncepce stavby dle bodu 1.1. Smlouvy bude architektem předán

objednateli do 31.5.2019.
3.3. Architekt bude spolupracovat se zhotovitelem na přípravě DPS dle této Smlouvy a bude vydávat zápisy

o odsouhlasení projektantem DPS navrhovaného řešení v termínech 31.5.2019, 28.6.2019 a 26.7.2019.

,V Kutné Hoře dpe l. £'..2019·- - · -

objedna'el '

starosta města

V Praze dne g".2019

architekt :

l


