[image: image3.png]










Příloha 1

Projekt archeologických výzkumů
Plasy – areál kláštera 

k.ú. Plasy, okr. Plzeň-sever, Plzeňský kraj

NKP (r.č. ÚSKP 200, 40940/4-1507)

Předstihový zjišťovací ZAV 
1. „Plasy – prelatura, 5. etapa, 2019“ (ppč. 2 a 1/1, k.ú. Plasy) 

2. „Plasy - sýpka – sondáž v rámci předprojektové přípravy 2019“  (st.p.č. 17/2 a 17/3, ppč. 1/1, 1/2, 462/19, 462/20)
V Plzni 3. 5. 2019                                                                                 Mgr. Marcela Waldmannová
1. „Plasy – prelatura, 5. etapa, 2019“ (ppč. 2 a 1/1, k.ú. Plasy) 

Objekt ve správě NPÚ: bývalý cisterciácký klášter Plasy
Katastrální území: Plasy
Kraj: Plzeňský
Trať (ulice, čp., or.č., ppč.): p.p.č. 2 a 1/1
Druh archeologické aktivity: sondy

Zkoumaný archeologický areál: klášter
Zkoumané kultury: pravěk, středověk, novověk

Zkoumané aktivity: sídlištní
Zahájení terénní části výzkumu: červen 2019

Vedení výzkumu: Mgr. Marcela Waldmannová 

Prováděcí instituce: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni (NPÚ ÚOP v Plzni)

Uložení dokumentace: NPÚ ÚOP v Plzni, oddělení archeologie 

Číslo AMČR: C-201558779

Úvod, okolnosti a podnět výzkumu

Předkládaný projekt je 5. etapou zjišťovacího předstihového záchranného archeologického výzkumu (dále jen ZAV, č. projektu v AMČR: C-201558779), jehož potřeba se vyvíjela v souvislosti s plánovanou stavební akcí „Cisterciácký klášter Plasy – Obnova opatské rezidence“ již od roku 2015. 
Navrženy jsou sondy související s upřesněním míry dochování předpokládaných kulturních souvrství a konstrukcí v návaznosti na výsledky předchozích etap výzkumu a PD stavby financované z prostředků IROP.

Projekt výzkumu

Terénní práce:
Terénní práce budou představovat exkavaci tří archeologických sond, jejichž parametry a umístění jsou patrné z tabulky 1 a obr. 1. Metodou výzkumu bude kombinace skrývky svrchních 20 – 50 cm pomocí mechanizace (na základě dosavadních zjištění se jedná o novodobé navážky) a ručního dokopávání po stratigrafických jednotkách. 

Sondy 1/19 a 2/19 budou umístěny na dvoře prelatury, v místě plánovaných „poldrů“ (plošné snížení terénu o 1m oproti stávajícímu, vždy na ploše ca 6x10 m). Půjde o pásové sondy o šířce 1 m a délkách 6 a 10 m, jejichž svrchních 50 cm bude za dohledu archeologa skryto pomocí mechanizace. Pozice sondy 1 se může ve skutečnosti posunout vzhledem k blízkému stromu. Do požadované nivelity 328 m.n.m. budou sondy dokopány ručně. 

Vzhledem k plánovanému snížení terénu bývalé opatské zahrady je třeba ověřit případnou přítomnost středověkých horizontů, které byly dokumentovány sondáží v letech 2015 – 2018 (v sondě označené RS3, viz. Waldmannová 2018).
Sonda 3/19 o rozměrech 2x3m do hloubky ca 1-2m je umístěna vně východní ohradní zdi, při ulici Lipová, za účelem ověření existence zděné konstrukce (předpoklad věžovité stavby).

Dokumentační práce:

Bude zajištěna standardní terénní dokumentace nálezové situace – kresebná dokumentace půdorysů a profilů v M 1:20, geodetické zaměření sond a fotogrammetrická dokumentace vybraných nálezových situací. Stejně tak její následná digitalizace a kompletace do nálezové zprávy.  
Laboratorní zpracování movitých archeologických nálezů
Bude provedeno základní laboratorní ošetření nálezů (mytí), jejich roztřídění dle kritérií evidenčního systému DEMUS a kresebná dokumentace vybraných nálezů (zajistí NPÚ ÚOP v Plzni).  
Analýzy a konzervace:

Zajistí NPÚ následně, dle finančních možností, buďto ještě v sezóně 2019 anebo v letech následujících. 
Personální zajištění terénní fáze výzkumu:
· NPÚ ÚOP v Plzni - archeolog – vedoucí výzkumu (Mgr. M. Waldmannová, příp. v zastoupení Mgr. L. Foster, NPÚ ÚOP v Plzni), vedení seznamu nálezů a vzorků 
· technická podpora výzkumu (externě smluvně zajištěná oprávněná organizace): 1x archeolog či asistent výzkumu (schopný řídit výkopové práce, dokumentovat nálezové situace), terénní pracovníci (ca 4 osoby), 1x geodet
Personální zajištění fáze zpracování výzkumu:
· NPÚ ÚOP v Plzni - zpracování nálezů - laboratorní ošetření, třídění dle kritérií DEMUS
· technická podpora výzkumu (externě smluvně zajištěná oprávněná organizace): vyhotovení nálezové zprávy (1-2 osoby), 1x geodet (zpracování dat z terénu, kompletace plánové dokumentace) 
Termín provedení:

červen – listopad 2019, přičemž předpoklad doby trvání terénní fáze výzkumu je 20 dní, zpracování výzkumu odhadem 10 dní.  
2. „Plasy - sýpka – sondáž v rámci předprojektové přípravy 2019“  (st.p.č. 17/2 a 17/3, ppč. 1/1, 1/2, 462/19, 462/20)
Objekt ve správě NPÚ: bývalý cisterciácký klášter Plasy
Katastrální území: Plasy
Kraj: Plzeňský
Trať (ulice, čp., or.č., ppč.): st.p.č. 17/2, 17/3 a p.p.č. 1/1, 1/2, 462/19 a 462/20
Druh archeologické aktivity: sondy

Zkoumaný archeologický areál: klášter
Zkoumané kultury: pravěk, středověk, novověk

Zkoumané aktivity: sídlištní
Zahájení terénní části výzkumu: červen 2019

Vedení výzkumu: Mgr. Marcela Waldmannová 

Prováděcí instituce: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni (NPÚ ÚOP v Plzni)

Uložení dokumentace: NPÚ ÚOP v Plzni, oddělení archeologie 

Číslo AMČR: C-201904964
Úvod, okolnosti a podnět výzkumu

Předkládaný projekt je 1. etapou předstihového zjišťovacího záchranného archeologického výzkumu, v rámci příprav před zadáním projektu na celkovou rekonstrukci sýpky. Navrženy jsou sondy související s upřesněním míry dochování předpokládaných kulturních souvrství a konstrukcí v návaznosti na dosavadní poznání objektu z hlediska stavební historie a archeologie. 

Projekt výzkumu

Terénní práce:

Terénní práce budou představovat exkavaci přibližně 7 archeologických sond, jejichž parametry a umístění jsou patrné z tabulky 1 a obr. 2. Metodou výzkumu bude kombinace výkopů pomocí mechanizace a ručního kopání po stratigrafických jednotkách. 

Sondy 4/19 a 7A-D/19 navazují na ZAV plochy před sýpkou v roce 2018. Sonda 4 představuje plošné vytěžení prostoru dnešní předsíně královské kaple, kde se předpokládá zásyp prostory (místnosti) navazující na suterén kaple. Sondy 7A – D jsou navrženy za účelem zjištění pokračování průběhu kanálu z tzv. štoly Q. Půjde o bagrované sondy prováděné ve spolupráci s firmou Speleo Řehák, v terénu prokázaných barokních planýrek, vždy v místech zjištěného zásypu, za soustavného archeologického dohledu. Konkrétní umístění i celkový počet sond se může oproti návrhu lišit. Cílem ideálně je zjistit průběh celé trasy, návaznost a souvislost s dosud zmapovanými úseky podzemního systému.
Sonda 5/19 bude opět bagrovaná, umístěná ve svahu s novodobými navážkami za účelem ověření průběhu ohradní zdi a zjištění skladby navážek/vrstev.

Cílem sondy 6/19 je pokusit se ověřit stav dochování případné středověké stavební etapy tzv. královské rezidence.

Dokumentační práce:

Bude zajištěna standardní terénní dokumentace nálezové situace – kresebná dokumentace půdorysů a profilů v M 1:20, geodetické zaměření sond a fotogrammetrická dokumentace vybraných nálezových situací. Stejně tak její následná digitalizace a kompletace do nálezové zprávy.  

Laboratorní zpracování movitých archeologických nálezů

Bude provedeno základní laboratorní ošetření nálezů (mytí), jejich roztřídění dle kritérií evidenčního systému DEMUS a kresebná dokumentace vybraných nálezů (zajistí NPÚ ÚOP v Plzni).  
Analýzy a konzervace:

Zajistí NPÚ následně, dle finančních možností, buďto ještě v sezóně 2019 anebo v letech následujících. 
Personální zajištění terénní fáze výzkumu:

· NPÚ ÚOP v Plzni - archeolog – vedoucí výzkumu (Mgr. M. Waldmannová, příp. v zastoupení Mgr. L. Foster, NPÚ ÚOP v Plzni), a vedení seznamu nálezů a vzorků 
· technická podpora výzkumu (externě smluvně zajištěná oprávněná organizace): 1x archeolog či asistent výzkumu (schopný řídit výkopové práce, dokumentovat nálezové situace), terénní pracovníci (ca 6 osob), 1x geodet
Personální zajištění fáze zpracování výzkumu:
· NPÚ ÚOP v Plzni - zpracování nálezů, laboratorní ošetření, třídění dle kritérií DEMUS
· technická podpora výzkumu (externě smluvně zajištěná oprávněná organizace): vyhotovení nálezové zprávy (1-2 osoby), 1x geodet (zpracování dat z terénu, kompletace plánové dokumentace) 
Termín provedení:

červen – listopad 2019, přičemž předpoklad doby trvání terénní fáze výzkumu je 20 dní, zpracování výzkumu přibližně 10 dní.  
Oba výzkumy budou probíhat současně. O průběhu ZAV bude průběžně informován příslušný památkový dozor NPÚ (Ing. arch. Z. Chudárek a Mgr. J. Pařez) a zástupce KÚPK. Alespoň jednou v průběhu výzkumu bude svolána odborná archeologická komise.
Prameny a literatura:
Waldmannová, M. 2018: Plasy – areál kláštera. Dvůr prelatury (ppč. 2, k.ú. Plasy)  „Štola Q“. Předběžná zpráva o ZAV, který doprovázel opravu podzemní chodby (štoly Q) v letech 2015 a 2016. Rkp. Uloženo v oddělení archeologie NPÚ ÚOP v Plzni. 
TAB.1
	Č. sondy
	rozměry
	Předpokl. hloubka od stávajícího terénu
	dno
	Předpokl. charakter SJ
	Zajištění mechanizace ze strany technické podpory ZAV
	Zasypání sondy po ukončení ZAV

	S1/19
	1 x6 m
	1 m
	Dosažení nivelity 328 m.n.m. požadované stavbou (hlinité vrstvy, konstrukce?)
	Vrstvy (hlinité), konstrukce, recentní zásahy
	ano
	Nejspíš ne (koordinace a navazující stavbou)

	S2/19
	1 x6 m a 1x10 (křížová sonda)
	1 m
	Dosažení nivelity 328 m.n.m. požadované stavbou (hlinité vrstvy, konstrukce?)
	Vrstvy (hlinité), konstrukce, recentní zásahy
	ano
	Nejspíš ne (koordinace s navazující stavbou)

	S3/19
	2 x 3 m
	1 - 2 m
	Konstrukce 
	Vrstvy (hlinité), konstrukce, recentní zásahy
	ano
	ano

	S4/19
	3 x 4 m
	3 m
	Podlaha suterénní prostory
	hlinitý zásyp s výraznou příměsí stavební suti
	Ne, jen ruční kopání
	Nejspíš ne

	S5/19
	1 x 4 - 5 m
	2 – 3 m
	Koruna ohradní zdi
	hlinitý zásyp s výraznou příměsí stavební suti
	ano
	ano

	S6/19
	2 x 2 m
	do 2 m (co situace dovolí)
	konstrukce
	Vrstvy (hlinité), konstrukce,
	Ne, jen ruční kopání
	ano

	S7A-D/19
	1 x 2 m
	2 m
	Konstrukce (kanál)
	Uhutněné suťovité vrstvy 
	Ne (zajistí NPÚ)
	Částečně ano


OBR. 1
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Orientační vyznačení sond 1 – 3/19 (jejich rozměry viz tabulka 1) do podkladu mapy ČÚZK. (http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themeid=3&&MarQueryId=6D2BCEB5&MarQParam0=721531&MarQParamCount=1&MarWindowName=Marushka)
OBR. 2
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Orientační vyznačení sond 4 – 7/19 (jejich rozměry viz tabulka 1) do podkladu mapy ČÚZK
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