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Č.j. 2019/4172/NM
DODATEK  č. 12  k  MANDÁTNÍ  SMLOUVĚ
Evidenční číslo smlouvy Národního muzea: ONIR 161/2007
Evidenční číslo smlouvy IDS Praha a.s.:  2250
uzavřená podle § 566 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obch. zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

	Mandatář:
	IDS Praha a.s.

	
	Se sídlem:                              Na Moráni 3/360,  128 01  Praha 2

	
	Jednající:
	                      Mgr. Tomáš Pešek, statutární ředitel

	
	IČ: 60194260
	 DIČ: CZ60194260
	(plátce DPH)

	
	Zápis v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 2447

	
	bankovní spojení:
	              XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	
	
	              XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


    a

	
	FRAM Consult a.s.

	
	Se sídlem:                             Husitská 42/22, 130 00 Praha 3

	
	Zastoupený:
	                     Ing. Romanem Klimtem, předsedou představenstva

	
	IČ: 64948790
	DIČ: CZ64948790
	(plátce DPH)

	
	Zápis v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 3682

	
	bankovní spojení:
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 


	
	
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	
	

	
	(dále jen „mandatář“)


jako účastníci „Sdružení Muzeum“ na základě smlouvy o sdružení ze dne 30. 4. 2018 zastoupeni vedoucím účastníkem sdružení společností FRAM Consult a.s.
	Mandant:
	NÁRODNÍ MUZEUM, příspěvková organizace

	
	Se sídlem:                              Václavské nám. 68, 115 79  Praha 1, 

	
	Zastoupené:                           PhDr. Michalem Lukešem, Ph.D., generálním ředitelem

	
	

	
	IČ: 00023272
           DIČ: CZ00023272

	
	bankovní spojení:
           XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	
	

	
	(dále jen „mandant“)


II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 12, kterým se upravuje mandátní smlouva uzavřená dne 16. 8. 2007 (dále jen „mandátní smlouva“) takto:

V Článku II. mandátní smlouvy označeném Místo a doba plnění se upravuje bod II.7. v tomto znění:

II.7. Vzhledem k posunu termínu dokončení rekonstrukce Historické budovy Národního muzea, konkrétně posunu termínu dokončení podzemní spojovací chodby do 15. 9. 2019 a termínu odstranění vad a nedodělků nebránících převzetí díla z přejímek díla do 30. 9. 2019, se prodlužuje termín plnění mandatáře do 30. 9. 2019. Posun termínu je vyvolán skutečnostmi, které nebyly na straně mandatáře, a které zároveň mandant nemohl v žádném případě předvídat. Propočet ceny za prodloužení termínu plnění mandatáře je uveden v Příloze tohoto dodatku. 
V článku III. mandátní smlouvy označeném jako Cena a platební podmínky se upravuje cena plnění obsažená v bodu III. 2.takto:
Cena za realizaci předmětných činností dle smlouvy  


a dodatku č. 1 až 11 (bez DPH) :                                                                        48 915 770,00  Kč

Zvýšení ceny o částku dle tohoto dodatku (bez DPH) viz. Příloha:                      2 188 009,50, Kč

Cena celkem (bez DPH) :                                                                                 51 103 779,50  Kč         
III. Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení mandátní smlouvy ve znění dodatku č. 1 až 11, nedotčená tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti a účinná.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran v počtu 2 vyhotovení.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
	
	

	
	

	Mandant:
	Mandatář:

	
	

	…………………….
	………………………….

	PhDr. Michal Lukeš, Ph.D.
	Ing. Roman Klimt

	generální ředitel
	předseda představenstva

	
	

	NÁRODNÍ MUZEUM
	FRAM Consult a.s.
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