Dodatek č. 2
číslo smlouvy: 36/2015/IaRR/FolP
uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku 
Smluvní strany
  
Objednatelem :                            
Město Bílovec 







Slezské nám. 1, 743 01  Bílovec          
Zastoupený ve věcech smluvních:
Mgr. Pavlem Mrvou – starostou města






Ing. Sylvou Kováčikovou – místostarostou města
Zastoupený ve věcech technických:


            Telefon:





Bankovní spojení:


Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec


Číslo účtu:





IČO:


        

00297755

DIČ:




CZ00297755

E-mail: 





(dále jen objednatel)


Zhotovitelem               
       
DUPLEX S.R.O.
          
Sídlo:




Českobratrská 12, 702 00 Ostrava – Moravská 
Ostrava

Doručovací adresa:  


28. října 273/864, 709 00 Ostrava – Mariánské 
Hory

  
Zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. arch. Dušanem Rosypalem,  

jednatelem společnosti



Zastoupen ve věcech technických:  
Ing. arch. Dušan Rosypal, jednatel, 
Bankovní spojení:


Komerční banka Ostrava
            Číslo účtu :





DIČ:




CZ62305433

IČO:


          

62305433
           Telefon:                                    


E-mail: 





Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, 
vložka 7740, dne 2. ledna

           (dále jen zhotovitel)

· společně označováni jako „smluvní strany“

Smluvní strany se dohodly na následujícím:

1).
Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 36/2015/IaRR/FolP ze dne 3.8.2015 ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě č. 36/2015/IaRR/FolP ze dne 2.10.2015  spočívající ve vyhotovení projektové dokumentace pro územní řízení (DUR), pro stavební povolení (DSP), pro provádění stavby (DPS) a dokumentace pro výběr zhotovitele, včetně inženýrské činnosti a zajištění územního a stavebního povolení stavby Společenské centrum Lubojaty.
Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy týkající se prodloužení termínu zhotovení díla, které je způsobené nutností zajištění většího rozsahu stanovisek pro vodoprávní řízení, takto:
V článku III – Doba plnění, odst.1. se celý text vypouští a nahrazuje textem novým takto:

1.  Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem:     
ihned po podpisu smlouvy          

Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:   

A) Přistavovaná část společenského sálu se vstupní halou a kuchyní

a)
Projektová dokumentace pro územní řízení (DUR), zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace, propočet nákladů a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí:
 60 dní po podpisu smlouvy
aa) zajištění vydání územního rozhodnutí (UR):
      cca 60 dní po podání žádosti
b)
Projektová dokumentace pro stavební řízení (DSP), zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace, rozpočet a podání žádosti o vydání stavebního povolení:

do 120 dní po vydání ÚR a 
           nabytí právní moci
ba) zajištění vydání stavebního povolení (SP):
     cca120 dní po podání žádosti
bb) zajištění vydání vodoprávního povolení stavby (VP):    cca 240 dní po podání žádosti
c)
Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS), ocenění nákladů na realizaci formou podrobného položkového rozpočtu:


      30 dní po vydání SP a 

 VP, vč. nabytí právní moci
d)
Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele díla, zpracování slepého výkazu výměr pro výběr zhotovitele díla (bez obchodních názvů a značek):   30 dní po vydání SP a 

 








 VP, vč. nabytí právní moci 
B) Rekonstruovaná část zázemí

a)
Projektová dokumentace pro územní řízení (DUR), zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace, propočet nákladů a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí:
 60 dní po podpisu smlouvy
aa) zajištění vydání územního rozhodnutí:
      cca 60 dní po podání žádosti
b)
Projektová dokumentace pro stavební řízení (DSP), zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace, rozpočet a podání žádosti o vydání stavebního povolení:
            cca120 dní po vydání ÚR a 
NPM

ba) zajištění vydání stavebního povolení (SP):
     cca120 dní po podání žádosti
c)
Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS), ocenění nákladů na realizaci formou podrobného položkového rozpočtu:


         30 dní po vydání SP a 
    VP, vč. nabytí právní moci
d)
Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele díla, zpracování slepého výkazu výměr pro výběr zhotovitele díla (bez obchodních názvů a značek):      30 dní po vydání SP a 
  VP,vč. nabytí právní moci
2.
Lhůta k provedení díla může být prodloužena jen v případě, že by objednatel způsobil překážky v práci zhotovitele, nebo že by zdržení bylo způsobeno vyšší mocí. V případě vzniku těchto překážek je zhotovitel povinen písemně oznámit a specifikovat je objednateli do 2 dnů od jejich vzniku. Termín prodloužení lhůty pro řádné ukončení díla musí být přiměřený výše zmiňovaným vzniklým překážkám.

2).
Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny
3).
Tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součásti smlouvy o dílo č. 36/2015/IaRR/FolP. Tento dodatek byl sepsán v 5 originálech, z nichž 3 originály obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

   V Bílovci dne 30. 3. 2016                                V Ostravě dne 19. 4. 2016
   Za objednatele:



            Za zhotovitele:

……………………………….                            ………………………………      

Mgr. Pavel Mrva, starosta města


Ing. arch. Dušan Rosypal
