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DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 7. září 2016 

 

Název stavby: „BESIP – II/611 Nehvizdy, úprava přechodu pro chodce“ 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 
sídlem Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00 
zastoupené Bc. Zdeňkem Dvořákem, ředitele 
IČO: 000 66 001 DIČ: CZ00066001 
(dále jen „objednatel“) 

a 

ČNES dopravní stavby, a.s. 
sídlem Kladno - Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 27201 
zastoupená Petrem Horákem, obchodním ředitelem, na základě plné moci 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964 
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
IČO: 477 81 734 DIČ: CZ47781734 
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(dále jen „zhotovitel“) 

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku ve vzájemném konsenzu tento Dodatek č. 1 ke  

Smlouvě o dílo ze dne 7. září 2016 (dále jen „Dodatek“): 

Článek 1 
Účel 

Smluvní strany uzavřely dne 7. září 2016 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla pod 

názvem „BESIP – II/611 Nehvizdy, úprava přechodu pro chodce“ (dále jen „Smlouva o dílo“). 

Vzhledem k tomu, že provádění prací částečně připadlo na zimní období, přistupují smluvní strany 

v souladu s článkem 4 odst. 4.1. Smlouvy o dílo k uzavření tohoto Dodatku. Pro vyloučení všech 

pochybností a s cílem zajistit hladký a pro obě smluvní strany i pro případné třetí strany 

předvídatelný průběh provádění předmětu Smlouvy o dílo, smluvní strany sjednávají, že práce na 

předmětu Smlouvy o dílo budou během zimního období přerušeny do 1. dubna 2017, nedohodnou-li 

se smluvní strany následně jinak. S tímto vědomím pak smluvní strany přistupují k úpravě doby plnění 

předmětu Smlouvy o dílo, kdy před přerušením provádění předmětu Smlouvy o dílo bylo 

odpracováno celkem 19 (devatenáct) dnů. 

Článek 2 
Předmět 

Smluvní strany se dohodly, že článek 4 odst. 4.1. Smlouvy o dílo nově zní: 

„Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí staveniště a Dílo dokončit a předat 

Objednateli nejpozději do 11. května 2017. V případě, že by předání Staveniště, zahájení nebo 
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provádění stavebních prací připadalo na zimní období, zavazují se smluvní strany, pokud to bude 

nezbytné, po vzájemné písemné dohodě přiměřeně prodloužit termíny plnění Díla či jeho částí.“ 

Článek 3 
Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti  

a účinnosti beze změny. 

2. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 (čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá 

ze smluvních stran obdrží po 2 (dvou) z nich. 

3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 

4. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem Dodatku řádně seznámily, že byl sepsán dle 

jejich svobodné, vážné a pravé vůle a nebyl sjednán v tísni ani za nápadně nevýhodných 

podmínek, a na důkaz toho připojují níže své podpisy. 

5. Nedílnou součást tohoto Dodatku tvoří následující přílohy:  

a) Příloha č. 1 – Plná moc Petra Horáka, obchodního ředitele 

OBJEDNATEL 

 

V Praze dne 28.11.2016 

 

 

........................................................................... 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského 

kraje, příspěvková organizace 

IČO: 000 66 001 

Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZHOTOVITEL 

 

V Kladně dne 28.11.2016 

 

 

........................................................................... 

ČNES dopravní stavby, a.s. 

IČO: 477 81 734 

Petr Horák, obchodní ředitel 

na základě plné moci 




