
Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1, IČO: 679 81 801

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

                                                                                                                                                                                                                           

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění
ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je :

 

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky

na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).                                                                    

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele : 

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro 

dokončení předmětu původní zakázky:

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o

zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto
změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

Charakter změny (nehodící škrtněte)

0,00 Kč 1 139 202,96 Kč 1 139 202,96 Kč

Časový vliv na termín dokončení / uvedení do 
provozu

Pouze úprava harmonogram 

stavby, bez vlivu do milníků a 

Doby pro dokončení

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

Cena navrhovaných 
Změn záporných a 

Změn kladných celkem

Na základě pokynu správce stavby Zhotovitel předložil návrh na Variaci č.001. Správce stavby tento návrh schválil v předaném Stanovisku správce stavby 
ze dne 9.5.2019. Změna se týká v rozšíření díla o jeden protlak - horizontálně řízená mikrotuneláž PE 160 včetně zvětšení startovací jámy. Práce budou 
provedeny pro přeložku IS ČEZ.

Supervize4Plná moc Ing. Martin Stašek

2 Zhotovitel

3 Projektant

Stanovisko správce stávce stavby k návrhu zhotovitele na Variaci č.1 z 9.5.2019 
Zn. VM-SF/2019-246

Paré č. Příjemce

Návrh na variaci č.001 včetně příloh: (ocenění ) z 30.4.2019 1
Správce stavby (v elektronické 
verzi Intranet ŘVC ČR)

Přílohy Změnového listu:
Zhotovitel:  Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 18000 Praha 8, IČO: 000 149 15

Pořadové číslo ZBV: 

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.01.2019 (dále jen Smlouva): 

Název a evidenční číslo Stavby: Úprava ohlaví PK Hořín 521 551 0011

S/ŘVC/134/R/SoD/2017

Číslo projektu 521 551 0011

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): IO 07.2 Přeložka IS - Podvrt pod 
dolní rejdou

Číslo SO/PS / číslo 
Změny SO/PS:

IO 07.2
1.

Změnový list č.1/2019 

A B C D E

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku 

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, 

které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                                                                                                 

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší 

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: 

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -                                                                                                                                        

b) nemění celkovou povahu zakázky           



Číslo paré:

1 378 435,58 Kč vč. DPH

Zhotovitel jméno Ing. Martin Stašek datum Podpis

Podpis

Dle skutečně 
provedených prací

jméno Ing. Lubomír Fojtů datum Podpis

Podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány,
zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle
čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním
zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo
v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

číslo smlouvy :  S/ŘVC/134/R/SoD/2017 do 31.3.2021
Předpokládaný 

termín úhrady
předpokládaný výdaj v Kč: 

příkazce operace: Ing. Lubomír Fojtů datum Podpis

ANO

Objednatel Ing. Lubomír Fojtů datum Podpis

týká se bodu : B

Podpis

Vyjádření:

Správce stavby jméno datum

Podpis

Supervize datum Podpisjméno

jménoGarant smlouvy objednatele datum

Podpis

Vyjádření:

Projektant (autorský dozor) datumjméno

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Statutární orgán – ředitel

jméno
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce 

rozpočtu:
datum

jméno

jménovedoucí oddělení garanta smlouvy: datum

jméno



Spolufinancováno Nástrojem Evropské
unie pro propojení Evropy Q sfdi i.

STÁTNÍ =CND PC3n/iVhi
ifířRASTÁ^KTivRY

Číslo Smlouvy: S/ŘVC/134/R/SoD/2017
Dílo: Úprava ohlaví PK Hořín
Věc: Návrh na Variaci,

Související korespondence: Výzva k ocenění protlaku pro přeložku nn ČEZ zaslána 23.4.2019
Související Pod-články Smlouvy: 13.1.;13.3,
Adresováno Správci stavby: Společnost (Sdružení) TÝM/INFRAM- Hořín - Správce stavby

Datum: 30.4.2019

NÁVRH NA VARIACI: Č.001

V souladu s Pod-článkem 13.3 Smluvních podmínek

Vážený pane Inženýre,

Na základě Vámi zaslané výzvy k ocenění protlaku pro přeložku nn ČEZ, kterou jste
nám zaslali 23.4.2019, Vám předkládáme návrh na Variaci:

a) popis navrhované práce a harmonogram jejího provedení:
- horizontálně řízená mikrotuneláž PE 160 včetně zvětšení startovací jámy dle přílohy
č,1
- realizaci předpokládáme v souběhu s IO 07.2 dle schváleného Harmonogramu
Stavby

b) návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu v souladu
s Pod-článkem 8.3 (Harmonogram) a Doby pro dokončení

- v tuto chvíli nepředpokládáme změny v Harmonogramu

c) návrh Zhotovitele na ocenění Variace
- viz samostatná příloha č.1

Přílohy;

Příloha č. 1-Návrh Zhotovitele na ocenění Variace

S pozdravem

\ Převzal: Ing. Vladimír Maha
Správce'štavby

Jan Prokeš
Stavbyvedoucí - „Úprava ohlaví PK Hořín"

/ TÝM DOPRAVNÍHO
INŽENÝRSTVÍ ».r.o.
MoskevskA 532/60 ,

Praho 10 PSČ101 00 /
1Č: 24831832
www.tyir.di.cz rykl©tymdi.czMetrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČ: 000 14 915, zápis do OR -Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758
Bankovní spojení - Komerční banka Praha 1, účet 1809071, numer, směr kód 0100
T: 266 018 612
www.metrostav.cz



KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Úprava ohlaví PK Hořín
Objekt:

Příloha č. 1 návrhu na Variaci
Soupis:

Návrh Zhotovitele na ocenění variace

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 30.04.2019
IČ:Zadavatel:
DIČ:

IČ:Uchazeč:
DIČ:

IČ:Projektant:
DIČ:

Poznámka:

1 139 202,96Cena bez DPH
Výše daně
239 232,62

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
1 139 202,96DPH základní

snížená
0,000,00

1 378 435,58Cena s DPH v CZK

Strana 1 z 3



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3A1632387_v5s

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč:  

Typ

navýšení ceny stavby celkem

STA
Soupis
Soupis
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA

Soupis
Soupis
STA
STA

Úprava ohlaví PK Hořín

IO 07.1
IO 07

IO 07.2
IO 08
VON

1. 2. 2019

 

Cena s DPH [CZK]

Úprava horního ohlaví
Úprava dolní rejdy

Posun svodidel
Přeložka IS

Přeložka kabelů PVL
Podvrt pod dolní rejdou

Rozvod NN
Vedlejší a ostatní náklady

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK]

Řídící systém
Ovládací technologie
Systém řízení zdvižného mostu

Vrata dolní ohlaví

PS 01

Vrata horní ohlaví

PS 01.1
PS 01.2

PS 02
PS 03
PS 04

PS 06
PS 07

1 139 202,96 1 378 435,58

Plavební značení
Informační systém
Osvětlení dolní rejdy
Provizorní hrazení
Úprava dolního ohlaví 
Úprava přemostění

IO 04
IO 05
IO 06

Komunikace

IO 01
IO 02
IO 03

PS 05
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18.03.2019

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 139 202,96

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 139 202,96 21,00% 239 232,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 378 435,58

Úprava ohlaví PK Hořín

Podvrt pod dolní rejdou
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 18.03.2019

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 139 202,96

1. - Zemní práce 1 139 202,96

Podvrt pod dolní rejdou

 

Úprava ohlaví PK Hořín
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 18.03.2019

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 139 202,96

D 1. Zemní práce 1 139 202,96
1 K 1.1 Hloubení zapažených jam včetně svislého přemístění M3 8,000

2 K 1.2
 Přemístění zeminy na mezideponii
   - vodorovné přemístění do 500 m

  - uložení na mezideponii
M3 8,000

3 K 1.3

 Zásyp kolem konstrukcí se zhutněním
   - naložení na MD

   - vodorovné přemístění do 1 km
  - uložení do zásypu se zhutněním

M3 8,000

4 K 1.4 Zřízení pažení výkopu, vč. dodávky dočasně použitého materiálu s obratovostí M2 12,000

5 K 1.5 Odstranění pažení výkopu, vč. odklizení dočasně použitého materiálu M2 12,000

6 K 1.6

 Horizontálně řízená mikrotuneláž
 - protl. práce pro PE 160

 - dodávka PE100 160x14,6mm vč. sváření 
M 132,000

Podvrt pod dolní rejdou

Úprava ohlaví PK Hořín

IO 07 - Přeložka IS
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Položka z rozpočtu IO 07.2
PČ Typ Kód Popis MJ Množství

J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

6 K 1.6

 Horizontálně řízená mikrotuneláž
 - protl. práce pro PE 160

 - dodávka PE100 160x14,6mm vč. sváření 
 - protl. práce pro PE 125

- dodávka PE100 125x11,4mm vč. sváření

m 132,000

P
Poznámka k položce:

Jednotka 1 bm déky trasky protlaku (pro oboje vedeni).

Rozklad položky
- protl. práce pro PE 160
- dodávka PE100 160x14,6mm vč. sváření 

- protl. práce pro PE 125
- dodávka PE100 125x11,4mm vč. sváření

Cena celkem m

m

m



/K TÝM DOPRAVNÍHO
. \ ( \ INŽENÝRSTVÍ s.r.o.
3 '

WSr ^• i; \ . '

Stavba: „Úprava ohldví PK Hořín"Číslo projektu: 521 551 0011

Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8 - Libeň
Zástupce zhotovitele - Jan Prokeš, stavbyvedoucí
(dále jen „zhotovitel")

V Praze dne:
Našezn.:

09.05.2019
VM-SF/2019-246

Smlouva o dílo, č. objednatele S/ŘVC/134/R/SoD/2017, uzavřená dne 16.01.2019 a zveřejněná v Registru
smluv dne 17.01.2019 (dále jen „smlouva")
Úprava ohlavi PK Hořin (dá le jen „stavba" či „Dílo")

Věc: Stanovisko správce stavby k návrhu zhotovitele na Variaci č. 1 dle Pod-čl 13.3.OP/0Z Protlak pro
přeložku nn ČEZ doručeného dne 30.04.2019

Dne 30.4.2019 jsme od vás obdrželi na Variaci č. 1 dle Pod-čl 13.3.OP/0Z. Provedli jsme jeho kontrolu
s následujícím výsledkem.

Předložený návrh obsahuje:

a) Popis navrhované práce a termín jejího provedení
popis navrhované práce odpovídá požadavku objednatele
termín navrhovaných prací je v souladu s termíny realizace 10 07.2 Přeložky IS- Podvrt pod dolní
rejdou

b) Návrh zhotovitele na jakékoliv potřebné modifikace harmonogramu v souladu s Pod-čl 8.3.OP/0Z a
doby pro dokončení

zhotovitel nepředpokládá žádné změny ve schváleném harmonogramu stavby
c) Návrh zhotovitele na ocenění Variace

zhotovitel použil k ocenění navrhovaných prací jednotkových cen z položek použitých ve
stávajícím oceněném soupisu prací 10 07.2 Přeložky IS - Podvrt pod dolní rejdou. Cena
navrhovaných prací činí 1.139.202,96 Kč bez DPH.

Společníci :Konzultůnl / Správce stavby :

Společník a správce společnostiSpolečníkKontakt a veškerá korespondence

Tým dopravního inženýrství s.r.o.
Moskevská 532/60

1Q1 00 Praha 10 - Vršovice
e-rr.ai!:
Zapsaná u MS Praha.

OR oddíl C, vložka 173437

Společnost TÝM/INFRAM - Hořín - Správce stavby
Petušfegvái407, 198 0C Praha 9 - Kyje
tel.:
e-mail:

ÍNFRAM a.s.
Pelušková 1407
1=8 00 Praha 9 - Kyje
e-mail:
Zapsaná u MS Praha,
OR oddíl B, vložka 4 235



Správce stavby schvaluje tento návrh Variace č. 1s tím, že
se jedná o variaci 10 07.2 Přeložky IS - Podvrt pod dolní rejdou
zhotovitel upřesní osové vzdálenosti jednotlivých podvrtů resp. vedení pod dolní rejdou, tyto
vzdálenosti musí odpovídat min. vzdálenostem předepsaných v příslušných normách a
předpisech.

íMa vědomí:
Objednatel - Česká republika- Ředitelství vodních cest ČR

Ing. Vladimír Maha
vedoucí týmu správce stavby

Společnost (sdružení)
TÝM/INFRAM- Hořín - Správce stavby

.

^IMPRAMr INFRAM a.s.
Peiušková 1407
198 00 Praha 9-Kyje ®
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PLNÁ MOC

Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO 00014915, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758, zastoupená

V

Ing. Zdeňkem Sinovským, místopředsedou představenstva a Ing. Františkem Kočím, členem
představenstva (dále jen „zmocníte!"),

tímto zmocňuje

Ing. Martina
_
StaškaJ

_
oblastního ředitele^roJihočeský kraj, divize 6, datum nar.

(dále jen ,,zmocněnec“),trvale bytem

k podpisu změnových listů (dodatků) ke Smlouvě o dílo (č. objednatele
S/ŘVC/134/R/SoD/2017, č. zhotovitele: PR-D6-39/18/DS) ze dne 16.01.2019, uzavřené mezi
v v v

Českou republikou - Ředitelstvím vodních cest CR, se sídlem nábř. L. Svobody 1222/12,
V

110 15 Praha 1, ICO 679 81 801 jako objednatelem a zmocnitelem jako zhotovitelem stavby
Úprava ohlaví PK Hořín.

Zmocněnec není oprávněn zmocnit v rozsahu této plné moci další osobu.

Tato plná moc je udělena na dobu určitou do 31.03.2021.

V Praze dne

Ing. Zdeněk Šinovský/ W
místopředseda představenstva
Metrostav a.s.

Ing. Fraritišek Kočí
člen představenstva
Metrostav a.s.

Zmocnění ve výše uvedeném rozsahu přijímám:

Ing. Martin Stašek
oblastní ředitel pro Jihočeský kraj
Metrostav a.s.




