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DODATEK č. 7
K NÁJEMNÍ SMLOUVĚ

č. smlouvy: 2015-INV-Poz-S129/NS

S009P00TTBGN

1. Město Blansko
zastoupené starostou Ing. Jiřím Crhou
se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
IČO: 00279943
DIČ: CZ00279943
Bankovní spojení:
v.s.

jako pronajímatel na straně jedné (dále jen „pronajímatel")

a

2. M.S. Blanenská, s.r.o.
zastoupená Ing. Zdeňkem Přichystalem, jednatelem a Ing. Vladimírem Meisterem, jednatelem
se sídlem Koliště 1912/13, Černá Pole, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 54354
IČO: 27719120
DIČ: CZ2771912
bankovní spojení:

jako nájemce na straně jedné (dále jen „nájemce")

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 22.05.2015 nájemní smlouvu (č. smlouvy: 2015-INV-Poz-S129/NS)
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11.04.2016 a ve znění Dodatku č. 2 ze dne 14.12.2016, Dodatku č. 3
ze dne 05.10.2017, Dodatku č. 4 ze dne 18.12.2017, Dodatku č. 5 ze dne 16.05.2017 a Dodatku
č. 6 ze dne 19.12.2018 jejímž předmětem je přenechání ve smlouvě citovaných pozemků do
užívání nájemci s jejich následným prodejem za účelem provedení staveb určených ke komerčnímu
využití (dále jen „Nájemní smlouva").

2. Smluvní strany mají zájem upřesnit přílohu č. 4 uzavřené Nájemní smlouvy - Harmonogram
projektu („dále jen „příloha č. 4"). Nové znění přílohy č. 4 Nájemní smlouvy je nedílnou součástí
tohoto dodatku č. 7 jako jeho příloha č. 1. Smluvní strany berou na vědomí, že termíny uvedené
v Harmonogramu projektu jsou posunuty z objektivních příčin.

II.

1. Tento dodatek č. 7 k Nájemní smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že všechny ostatní články Nájemní smlouvy zůstávají beze změn
v platnosti.

3. Dodatek č. 7 je projevem svobodné vůle smluvních stran, na důkaz čeho jej smluvní strany
podepisují. Je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž pronajímatel obdrží dvě vyhotovení a
nájemce dvě vyhotovení.

4. Dodatek č. 7 byl ze strany pronajímatele odsouhlasen usnesením č. 1 ze 14. schůze Rady města
Blansko dne 29.05.2019, nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady.
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5. Nájemce souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku a celé Nájemní smlouvy, včetně osobních údajů,
v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně
znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí pronajímatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto
dodatku.

Přílohy:
č. 1 - Harmonogram projektu

/ jLctfV Brně jdneV Blansku dne _
Pronajímatel:

Město Blansko
Ing. Jiří Crha, starosta

Meister, jednatel
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Příloha č. 1

Harmonogram výstavby - příloha č. 4 Nájemní smlouvy - nově zní:
I. a II. etapa:

1. Uzavření smlouvy SOSBK, nájemní smlouvy do 22.05.2015

2. Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen DÚR )
I. a II. Etapy do 30.04.2017

3. Podání na KÚ - JMK zjišťovací řízeni vlivu stavby na životní prostředí do
31.05.2017

4. Odsouhlasení DÚR dotčenými orgány a účastníky územního řízení do
30.11.2018

5. Podání návrhu na vydání územního rozhodnutí I. a II. Etapy do 12/2018

6. Vydání územního rozhodnutí pro I, a II. Etapu do 30.09.2019

Pokračujeme iiž l.etapou

7. vypracování dokumentace pro stavební povolení (dále jen
DSP) pro I. etapu (pokud bude již odsouhlasen budoucí
provozovatel II. etapy, tak předkládáme obě etapy tedy l.+ll
současné) a smlouvy o právu stavby (BUDE -LI V PRÁVNÍ
MOCI ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ) do 30.11.2019

8. Odsouhlasení DSP dotčenými orgány a účastníky stavebního
řízení do 31.01.2020

9. Podání návrhu na vydání stavebního povolení do 31.03.2020

10. Vydání stavebního povolení do 30.06.2020

11. Zahájeni stavby do 31.08.2020

12. Vydání kolaudačního rozhodnutí nebo povolení o předčasném
užívání do 30.09.2021

ll.etapa:

13. Vypracování dokumentace pro stavební povolení (dále jen
DSP ) pro II. etapu do 30.11.2019

14. Odsouhlasení DSP dotčenými orgány a účastníky stavebního
řízení do 31.01.2020

15. Podání návrhu na vydání stavebního povolení do 31.03.2020

16. Vydání stavebního povolení do 30.09.2020

17. Zahájení stavby 31.08.2020

18. Vydání kolaudačního rozhodnutí nebo povolení o předčasném
užívání do 30.09.2021


