
TSKRP00A6S98
DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

„X 513 Lávka Dygrýnova - opravné a údržbové práce, Praha 9“

číslo smlouvy objednatele: A/3/18/4130/0267
číslo smlouvy zhotovitele: 153/18 061/230

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 1 10 00 Praha 1- Staré Město

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B
20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

ě. ú. 2023100003/6000

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou
představenstva

prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D, místopředsedou představenstva
PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejich Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové
představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou
představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

úseku speciálních staveb

doucí odd. správy mostů

technik odd. správy mostů

nik odd. správy mostů
dále jako „Objednatel44

Zhotovitel: EDIKT a.s.

České Budějovice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
spis. zn. B 904

Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s., č. účtu:

zastoupena: představenstvem:

Pavel Dolanský, předseda představenstva

Radim Bláha, místopředseda představenstva

Ing. Pavel Štindl, člen představenstva

Ing. Jan Velikovský, člen představenstva

Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně, vyjma nabývání, zcizování
a zatěžování nemovitostí, kdy společnost zastupuje pouze předseda představenstva.
Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických: Ing. Tomáš Mráček
- hlavní stavbyvedoucí: Martin Pokorný

dále jen jako „Zhotovitel44
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II.
Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen ,,Dodatek“) ke Smlouvě o dílo
„X 513 Lávka Dygrýnova - opravné a údržbové práce, Praha 9“ (č. smlouvy Zhotovitele 153/18
061/230, č. smlouvy Objednatele A/3/1 8/41 30/0267) ze dne 14.12.2018 (dále jen „Smlouva").

Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Změna nastává z důvodu objektivně
nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla, které nebyly Objednateli před uzavřením
Smlouvy známy a zároveň nebyly zapříčiněny zhotovitelem. Jedná se o změnu předmětu díla, kdy
bylo nutno z důvodu výrazně horšího stavu konstrukce, než bylo ve Smlouvě předpokládáno,
přistoupit k výměně obou závěrů, výměně ložisek na opěře a pilířích a lokální opravě protikorozní
ochrany nosné konstrukce. Dále bude nutno provést výměnu izolace celé mostovky a opravu
protikorozní ochrany zábradlí. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně čl.
III. Smlouvy (Doba plnění díla) a čl. IV. Smlouvy (Cena díla) tak, jak dále uvedeno.

O vícepráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací (změnový list) tvoří
přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

III.
Změna ěl. III. Doba plnění díla

Čl. III. odst. 2 Smlouvy se v části „Termín dokončení" a „Lhůta výstavby" mění takto:L

2. Termín dokončení: 27. 08. 2019
Lhůta výstavby uvedená v kalendářních dnech činí: 137 dní

IV.
Změna ěl. IV. Smlouvy (Cena díla)

Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:
Cena díla dle SOD bez DPH:
DPH:

Cena díla dle SOD včetně DPH:

1.

5 810 676,87 Kč
1 220 242,14 Kč
7 030 919,01 Kč

Cena víceprací dle dod. ě 1 bez DPH:
DPH

Cena víceprací dle dod. č. 1 věetně DPH:

725 646,30 Kč
152 385,72 Kč
878 032,02 Kě

Cena celkem vě. dod. ě. 1 bez DPH:
DPH:

Cena celkem vě. dod. ě. 1 s DPH:

6 536 323,17 Kě
1 372 627,86 Kě
7 908 951,03 Kě

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku nepřekročí 50 % původní hodnoty
závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30 % původní hodnoty
závazku..
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v.

Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek k výše uvedené smlouvě je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má

platnost originálu.

2. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

3 . Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv

Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou

komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních

stranách, předmětu Dodatku, číselné označení Dodatku a datum jeho podpisu.

4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní

tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez

stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

v registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.

6. Nedílnou součástí této smlouvy j sou přílohy:

a) Příloha č. 1 - Změnový list včetně všech příloh

"4. 07. 2019
V Českých Budějovicích dneV Praze dne

Objednatel

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s.

Zhotovitel

EDIKT a.s.
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Změnový list stavby

Stavba: X 513 Lávka Dygrýnova - opravné a údržbové práce, Praha 9

číslo objendateie A/3/1 8/4 130/0267
číslo zhotovitele 153/ 16 061/230

Technická správa komunikaci hl.m. Prahy , a.s

ftásnovka 770/8, 1 10 00 Praha 1 Staré Město

EDIKT a.s,

Rudolfovskó 461/95, České Budéjovice

Smlouva o dílo

Objednatel

Zhotovitel

číslo změnového listu stavby: 1

Podklad pro změnu: Projednání změny stavby na úrovni zhotovitel / objednatel

Návrh pro změnu podal: zhotovitel: EDIKT a.s. 02.05.2019Dne:

Vliv změny na termín dončení
ANO Nový termín dokončeni : 27.8.2019Nfidíla:

Vliv změny na cenu dfla: ANO Nfi

Cenový přehled stavby: Kč bez DPH DPH 21% Kč a DPH

Náklady na změnu stavby 725646,30 Kč 162 385,72 Kč 876 032,02 Kč

Popis změny:

Změny Jsou vyvolány z důvodu nutnosti provedeni úprav, vyplývajících ze tfětěnl po odkrytí skutečněho a skrytého
■tavu konstrukce. Důvody jsou popsány v samostatné důvodové zprávě.

Přílohy:
"

Položkový soupis vlcepracl

Vyjádřeni za útvar / odděleni Jméno Datum Vyjádřeni: Podpis

za zhotovitele: EDIKT a.s. Ing. Tomáě Mráček souhlasím

Pavel černohorskýza objednatele: TSK a.s. souhlasím

PARÉ Č.



Důvodová zpráva změn

X 513 Lávka Dygrýnova - opravné a údržbové práce, Praha 9Stavba:

číslo objendatele A/3/1 8/41 30/0267

číslo zhotovitele 153/ 18 061/230

Technická správa komunikací hl.m. Prahy , a.s

Řásnovka 770/8, 1 10 00 Praha 1 - Staré Město

EDIKT a.s., České Budějovice

Smlouva o dílo

Objednatel

Zhotovitel

Sanace pylonů

Na základě zpřístupnění pylonu pomoci lešení byly zjištěny lokální poruchy v místech

betonářské výztuže. S ohledem na zkvalitnění díla a zajištění životnosti bylo
Skupina 5 - Změna dohodnuto provést jejich lokální sanaci. Dále pro sjednocení povrchu a prodloužení

životnosti byl doplněn sjednocující nátěr, který sníží proces karbonatace a zvýší

životnost konstrukce.

Doplnění konstrukce pro zvedání NK

ZM 1

Zdůvodnění:

de minimis

ZM 2

Po zpřístupnění pylonů a při průzkumu pro provedeni VTD bylo zjištěno, že tloušťka

Skupina 3 - Změny horního plechu pod ložisky není 40mm, jak uvádí dokumentace DSPS z roku 2004 a

z nepředvídaných uvažovala i PDPS, ale pouze 25 mm. Tato tloušťka znemožňuje podepření NK na

d“vod“ tomto plechu a je nutno minimálně na P3 provést podpůrnou konstrukci.

Zdůvodnění:

Odstranění plastmalty na mostovce

Po zahájení tryskání vrstev polymermalty byla zjištěna velká nerovnoměrnost jak
tloušték, tak zejména homogenity a odolnosti, místy byla soudržnost dobrá, místy

byly vrstvy delaminovány a na NK probíhala rozsáhlá koroze. Na naprosté většině

povrchu nebylo možno použít zařízení s vodním paprskem s odsáváním, ale

několikanásobně silnější zařízení, které nelze odsávat. Vzhledem k vyššímu tlaku a

nemožnosti odsávání bylo pak i nutno provést ochrannou konstrukci z OSB desek,

která zamezuje odlétání úlomků polymermalty a zranění veřejnosti.

Neprovádění zábradlí dle SOD

S ohledem na finanční nároky nepředvídaných změn byly úpravy na zábradlí ze

stavby vyjmuty.

Izolační souvrství mostovky

Po odstranění izolačního souvrství včetně plastbetonu byla zjištěna značná

nerovinatost mostovky a dále i důlková koroze povrchu plechů. Tyto nerovnosti byly

takového charakteru, že nebylo možné jejich vyrovnání vrstvou izolace a je nezbytné

provedení pochozí vrstvy významné tloušťky pro vyrovnání. Zvolený litý asfalt je

nejekonomičtější variantou.

Odvodnění

Z důvodu provedení obrusné a pochozí vrstvy z MA je nutné provedení odvodnění

povrchu izolace, aby nedocházelo k separaci vrstev. Změna je nezbytná k

dlouhodobé funkci lávky.

Změny vyplývající z výsledků dynamické zkoušky

Na základě výsledků dynamické zatěžovacl zkoušky byly zjištěny dodatečné a

Skupina 3 - Změny nepředvídatelné požadavky na doplnění stavby, Jde o zakrytí vrcholku pylonu proti
holubům, dále provedení propojky mezi závěsem a zábradlím a propojky závěsů a

provrtání některých bezodtokých míst.

ZM 3

Zdůvodnění:

Skupina 3 Změny

z nepředvídaných

důvodů

ZM 4

Zdůvodnění:

Skupina 5 - Změna

de minimis

ZM 5

Zdůvodnění:

Skupina 3 - Změny

z nepředvídaných

důvodů

ZM 6

Zdůvodnění:
Skupina 4 -Změny

nezbytné k

dokončení

ZM 7

Zdůvodnění:

z nepředvídaných

důvodů

PARÉ č.:
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Rekapitulace ZL1

Akce:X 513 Lávka Dygrýnova - opravné a údržbové práce, Praha 9

Objekt 5BPopis DPH OC+DPH
ZM 1 odsouhlasené práce Sanace pylonů 269 959,68 56 691,53 326 651,21

ZM 2 odsouhlasené práce Doplnění konstrukce pro zvedání NK 261 200,00 54 852,00 316 052,00

ZM 3 odsouhlasené práce Odstranění plastmalty na mostovce

Neprovádění zábradlí dle SOD

957 883,22 201 155,48 1 159 038,70

ZM 4 odsouhlasené práce 772 863,00 162 301,23 935 164,23

ZM 5 odsouhlasená varianta Izolační souvrství mostovky 381 226,40 80 057,54 461 283,94

ZM 6 Odvodněn? 80 000,00 16 800,00 96 800,00

ZM 7 Změny vyplývající z výsledků dynamické zkoušky 70 640,00 14 834,40 85 474,40

Cena celkem 725 646,30



Kalkulace ceny, příloha k ZL1
ARče: X 513 Lávka Dygrýnová - opravné a údržbově práce, Praha 9 so 269 959,68

KódPoř. CenaVarianta Název položky MJ Množstvíčíslo položky Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

ZM č.1 - Sanace pylonů - cenově odsouhlaseno viz zápis z KD 14.5.2019
Všeobecné konstrukce a práce0 28 500,00
OSTATNÍ požadavky - vypracovaní rds1 02943 KPL 1,000 28 500,00 28 500,00
pasport pylonu,určení a navržení lokální sanace
Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

___

SPOJOVACÍ MUSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM

6 226 852,08
2 62631 M2 78,960 300,00 23 688,00

20% plochy pylonů
118,44

3| 62652 | OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2 78,960 196,00 15 476,16
20 % plochya pylonů
394,8*0,3=118,440

REPROFILACE PODHLEDŮ SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL4 626111 M2 78,960 822,00 64 905,12
20% plochy pylonů
118,44

NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)5 78382 M2 394,800 311,00 122 782,80
plná plocha pylonů
394,8

Ostatní konstrukce a práce9
__

14 607,60

M2~| 78,960 l 185,00 | 14 607,60RUČNÍ DOČIŠTĚNÍ PLOCH STĚN DEGRADOVANÉHO BETONU PYLONU6 985131

20 % plochya pylonů
394,8*0,3=118,440



_ />A_

Kalkulace ceny, příloha k ZL1

Akce: X 513 Lávka Dygrýnova - opravné a údržbové práce, Praha 9 so -261 200,00

Poř. Kód

číslo položky
CenaVarianta Název položky MJ Množství

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

ZM č.2 - Doplnění konstrukce pro zvedání NK - cenově odsouhlaseno viz zápis z KD 14.5.2019
Vodorovné konstrukce

SYNCHR ZVEDANÍ - DOPLNĚNI PODPĚR KONSTRUKCE
'

z důvodu menší tl. plechu NK (rozpor oproti archivní dokumentaci DSPS z doby stavby
lávky) proběhne zvedání přes věže PIŽMO u pilířů

4
-261 200,00

414 000,00;
27 | 425111 R kol 1,000 414 000,00

394,8*0,3=118,440

28 1 428722 [01 KALOTOVÉ LOŽISKO PRO ZATI2. DO 2.5MN, JEDNOSMĚRNÉ KUS 8,000 152 100,00 -1 216 800,00

kompletní výměna ložisek včetně upevnění, úpravy přípojů a úpravy NK pro připojení,
obnovy PKO, provedení svarů a šroubů, podlití plastbetonem (dle VD), osazení a

výměnu klínových desek

4*2=8,0000 [A]
ELASTOMEROVA LOŽISKO28 428722 01 KUS 8,000 ' 67 700,00 541 600,00

kompletní výměna ložisek včetně upevnění, úpravy přípojů a úpravy NK pro připojení,
obnovy PKO, provedení svarů a šroubů, podlití plastbetonem (dle VD), osazení a

výměnu klínových desek

4*2=8,0000 [A]



Kalkulace ceny, příloha k ZL1
Akce: X 513 Lávka Dygrýnova - opravné a údržbové práce, Praha 9 so 957 883,22

KódPoř. CenaVarianta Název položky MJ Množstvíčíslo položky Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

ZM č.3 - Odstranění plastmalty na mostovce - cenově odsouhlaseno viz zápis z KD 14.5.2019
o Všeobecné konstrukce a práce 75 000,00

GEODETICKÉ ZAMERENI po vybourání plastmalty , zpracování návrhu izolačního
souvrství

10 KPL 1 75 000,0 75 000,00

Ostatní konstrukce a práce9 882 883,22
53 1 94490F OCHRANNÁ KONSTRUKCE PRO TRYSKANÍ PLASTMALTY M2 725,000 675,00 489 375,00

ochranná konstrukci z voděodolné překližky + krycí plachty (stropu) - zřízení, přesun a
demontáž s odvozem
145*2,5*2=725 m2

ODSTRANĚNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH97816 R57 M3 12,823 58167,00 745 875,44

Odstranění spádové vrstvy plastmalty pod pochozí izolací lávky vč. odvozu a uložení
odpadu na skládku (odhad množství-bude doloženo dle skutečnosti)
plocha 427,44 * odhad průměrné ti. 30 mm =12,823

ODSTRANĚNI MOSTNÍ IZOLACE57 97817 R M2 427,440 768,00 -328 273,92
Odstranění stávající mostní přímopochozí izolace lávky a sestupní rampy pomocí
zařízení se zpětným odsáváním vody i odstraňovaného materiálu vč. odvozu a uložení
odpadu na skládku
DOČASNÉ OŠETŘENÍ KONSTRUKCI ZAKRYTÍM TEXTILIÍ51 93885 R M2 312,900 77,00 -24 093,30

ochranná geotextilie umístěná na zábradlí resp. pod NK při odstraňování stávající
pochozí izolace a provádění zábradlí - zřízení a odstranění
_



v M_

Kalkulace ceny, příloha k ZLÍ
_

AKce: X 513 Lávka Dyiřýňóva - Opravně á údržbově práce, Prafia 5 SO 1 -772 863,00

Poř. Kód
CenaVarianta Název položky MJ Množstvíčíslo položky

Jednotková | Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

ZM č. 4 Neprovádění zábradlí dle SOD - cenově odsouhlaseno viz zápis z KD 14.5.2019
Pndružená stavební výroba

[PROTIKOR OCHR DOPLŇK OK NÁT VICEVRST SE ZAKL S VYS OBSAH ZN

sanace PKO - specifikace nátěrů dle TZ

Celkové množství dodatečné zjištěných poškozených ploch na NK je pouze orientační.
Položka bude čerpána výhradně se souhlasem investora!

_

5,81+45=50,8100 [A] PKO NK - poškozené plochy a dodatečně zjištěné poškozené
plochy dle pol. 938654

312,9=312, 9000 [B] PKO zábradlí dle pol. 938654
Celkem: A+B=363, 7100 fC ;

_

Ostatní konstrukce a práce

ZABRADLi MOSTNÍ S VÝPLNI Z TAHOKÓVU - DEMONTÁŽ R PŘFSí IMFM

demontáž stávajícího mostního zábradlí pro obnovu PKO
117,0*2+11,3+4,3=249,6000 [A] zábradlí na mostovce
21, 1*3=63,3000 [B] zábradlí na sestupné lávce
Celkem: A+B=312,9000 fCI
ZABRADLI MOSTNÍ S VYPLNÍ Z TAHOKOVU - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ
DODÁVKY)
_

zcétná montáž stávajícího mostního zábradlí

312,9=312,9000 [A] dle pol. 911201R

OČISTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNIM NA SUCHO KOVOVOU DRTI
Otryskání ocel. konstrukcí broky na stupeň čistoty Sa2,5 - vč. odklizeni odpadu a

ochrany okolí zaplachtováním

Celkové množství dodatečně zjištěných poškozených ploch na NK je pouze orientační.
Položka bude čerpána výhradně se souhlasem investora!

7
•297 255,00

36 783221 M2 312,900 950,00 297 255,00

9
-475 608,00

39 911201 R
M 312,900 179,00 56 009,10

40 911202 R M 312,900 1 094,00 342 312,60

50 938654 M2 312,900 | 247,00 77 286,30



Otryskánípodkladu pochozí izolace mostovky, zařízení se zpětným odsáváním
abraziva a odpadu
427,44=427,4400 [A] dle pol. 97817R

Otryskání poškozených částí ocel. NK
plocha poškození
2,03=2,0300 [B] dolnípásnlce hlavního nosníku IPE 600 (obvod 2,03 m2)
2,03=2,0300 [C] stojina hlavního nosníku IPE 600 (obvod 2,03 m2)
1, 75=1, 7500 [D] příčník sestupné rampy HEB 300 (obvod 1, 75 m2)
další poškozené plochy zjištěné dodatečnou diagnostikou:
45=45,0000 [Ej odhad cca 45 m2
Celkem opravy na NK: B+C+D+E=50,8100 [F]

Otryskání zábradlí - počítána nátěrová plocha z obou stran cca 0, 5 m2/bm zábradlí
2*0,5*249,6=249,6000 [G] zábradlí na mostovce - nátér.plocha x dl. dle pol. 911201R
2*0,5*63,3=63,3000 [H] zábradlí na sestupné lávce - dtto
Celkem PKO zábradlí: G+H=312,9000 [I]

CELKEM: A+F+l=791,1500 [J]
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Kalkulace ceny, příloha k ZL1
Akce: X 513 Lávka Ďygrynova - opravné a údržbově práce, Praha 9 so 381 226,40

Poř. Kód
CenaVarianta Název položky MJ Množstvíčíslo položky

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

ZM č. 5 var 3 - Izolační souvrství mostovky

_

Všeobecné konstrukce a práce

_

ostatní požadavky- vypracovaní rds a posouzeni

o
35 000,00

35 000,00
02943 KPL 1,000 35 000,00

7 Přidružená stavební výroba
346 226,40

IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ35 711410 R M2 427,440 v SoD

Materiál izolačního souvrství bude rozhodnut investorem,

575C43 Pokládka LITY ASFALT MA 8 IV (V : PMB modifikovaný TL. 40MM M2 427,440 810,00 346 226,40

Včetně modifikované zálivky spař - frézované , Bornit vč. dilatací 200 bm. Tloušťka
vrstvy bude dle skutečnosti po odbourání plastmalty a v návaznosti na stávající nosné
konstrukci



TSK

Kalkulace ceny, příloha k ZL1
Akce: X 5T3 Lávka Dýgryiíóva - opravně a údržbově práče, Praha 9 l SO 80 000,00

CenaKódPoř. MnožstvíMJNázev položkyVarianta
číslo položky Jednotková Celkem

10964 52 31

ZM č. 6 - Odvodnění mostovky
80 000,00Přidružená stavební výroba7

ODVODNĚNI 1 80 000,00 80 000,00kpl

vrtání otvoru pro odvodňovací trubičky , nerez trubičky , zalití asfaltem, provedení a
dodání drenážní profilu.
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Kalkulace ceny, příloha k ZL1
Akce: X 513 Lávka Ďygrynóvá - opravně a údržbově práce, Pralía 9

so 70 640,00

Poř. Kód
Varianta CenaNázev položky MJ Množstvíčíslo položky

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

ZM č. 7 - Změny vyplývající z výsledků dynamické zkoušky

__Ostatní konstrukce a práce
___

PROPOJKA Z EPDM VČ. NEREZOVÉHO LANKA DO 4 MM mezi závěsy, na objímky

9
70 640,00

1
kpl 1 9 440,00 9 440,00

mezi nejdelšim závěsem a zábradlím
ZABRANÝ PROTU HOLUBUM (Sít)
na oba vrcholy pylonů

__

PROVRTANÍ OTVORU PRUM 20 MM v bezodtokové oblasti

2
kpl 2 18 100,00 36 200,00

3
kpl 1 25 000,00 25 000,00

příčník u -v/lonu atd




