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Fáze dle Přilohy 

1, čl. II, odst.:
Zjednodušený popis Doba realizace

2.2 Návrh místa napojení, návrh lávky - varianty 3 měsíce od objednání

2.3 Kocept studie 3 měsíce od výběru varianty

2.4 Čistopis studie 1 měsíc od pokynu objednatele

Datum: 01.07.2019

Podpis oprávněné osoby: Ing. Jan Vaner   v.r.

Příloha č. 2 - Časový harmonogram plnění

Předpokládaný termín akceptace objednávky - 1.8.2019


