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DODATEK Č. 2
č.j.: KRPL-31435-19/ČJ-2018-1800VZ

SMLOUVY O DÍLO
č.j.: KRPL-31435-13/ČJ-2018-1800VZ

uzavřené
dle § 2586 a nás|edujÍcÍch zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen ,,NOZ")

l. Smluvní strany
Česká republika - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
zastoupené: pIk. Ing. Vladimir Libnar, náměstek ředitele pro ekonomiku
se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec - Staré Město
lČ: 72 05 05 01
DIČ: CZ 72 05 05 01
bankovní spojeni: Česká národní banka
číslo účtu: 84548881/0710
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: plk. Ing. Vladimír Libnar, náměstek ředitele pro ekonomiku
Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. David pokorný - vedoucí oddělení správy nemovitého
majetku

Tel.: 974 461 245
E-mail: krpl.osm@pcr.cz

dále jen "objednatel"

a

Premont s.r.o.
zastoupený:
se sÍd|eľn:
lČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
Tel.:
E-mail:
Fax:
Zapsaný:

- jednatel
Hejnická 4021, 464 01 Frýdlant
06349498
CZ06349498
Moneta Money Bank
223611829/0600

uctarna@premontsro.cz

u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka
40071

dále jen "zhotovitel"
,,KŘP Lbk - Turnov - rekonstrukce elektroinstalace"

Il. Předmět dodatku:
Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo, kterým dochází k úpravě
termínu plnění z důvodů potřeby odsouhlasení a zasmluvněni změn na díle, především pak
rozvaděče RP1, rozvaděče RH+RG+RE a uloženi kabelové trasy a provedení podhledu na chodbě
v 1. nadzemním podlaži objektu.

Ill. v článku 4. Termín plněni, odstavci 4.1. se nahrazuje
text dle dodatku č. 1 sn7/ouvy o dílo
Termín plnění:

Zahájení plnění: po podpisu smlouvy o dílo
Dňčí termíny plnění:

- předání a převzetí staveniště: dle požadavku zhotovitele
- ukončeni stavebních prací: do 30.06.2019
- předání a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků: do 31.07.2019



- termín administrativní dokončení díla: do 31.10.2019 (tj. doba na uzavření všech změn
ceny díla dle části VIl VOP)

Termín ukončení plnění: do 31.10.2019
Uvedené termíny jsou závislé na zajištění stavební připravenosti pro realizaci zbývajících etap ze
strany objednatele a na odsouhlaseni a zasmluvněni změn na díle, především pak rozvaděče
RP1, rozvaděče RH+RG+RE a uloženI kabelové trasy a provedení podhledu na chodbě v 1.
nadzemním podlaží objektu.

textem
Termin plnění:

zahájeni plnění: po podpisu smlouvy o dílo
DÍ|ČÍ termíny plnění:

- předání a převzetí staveniště: dle požadavku zhotovitele
- ukončeni stavebních prací: do 31.8.2019
- předání a převzetí díla, odstraněni vad a nedodělků: do 30.9.2019
- termín administrativní dokončeni díla: do 31.12.2019 (tj. doba na uzavřeni všech změn

ceny díla dle části VIl VOP)
Termin ukončeni plněni: do 31.12.2019
Uvedené termíny jsou závislé na zajištění stavební připravenosti pro realizaci zbývajIcIch etap ze
strany objednatele a na odsouhlasení a zasmluvnění změn na díle, především pak rozvaděče
RP1, rozvaděče RH+RG+RE a uložení kabelové trasy a provedení podhledu na chodbě v 1.
nadzemním podlaží objektu.

IV. Závěrečná ustanovení dodatku
Ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a
zůstávají v platnosti.
Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel 2
vyhotovení.
Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný uveřejněním
v Registru smluv.
Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s nim souhlasí, což potvrzují svými
podpisy,

V Liberci dne: 22 06. 2019
objednatel:

plk. Ing. ladimír Libnar
náměstek ředitele pro ekonomiku

Ve Frýdlantu dne:

zhotovitel:
26. 06, 2019
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