
List obsahuje: 1) Krycí list rozpočtu 3) Rozpočet Zpět na list:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Tovární ul. čp.198, Strakonice Datum:

Objednatel: IČ:

VOŠ,SPŠ a SOŠ řem.a služ.,Zvolenská 934,Strakonice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Jiří Urbánek, Hraniční 70, Strakonice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Jiří Urbánek DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavba:

2) Rekapitulace rozpočtu

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rekonstrukce haly 2. část - Tovární 198, Strakonice

CZ6006130031

39 954,73

0,00

725 49 581

CZ72549581

05006309

ORDYS s.r.o., Ke Mlýnu 190, 377 01 Jindřichův Hradec CZ05006309

735 52 771

48 345,22

REKAPITULACE ROZPOČTU

39 954,73

39 954,73 8 390,49

0,00 0,00

Rekonstrukce haly 2. část - Tovární 198, Strakonice



Místo: Tovární ul. čp.198, Strakonice Datum:

Objednatel: VOŠ,SPŠ a SOŠ řem.a služ.,Zvolenská 934,Strakonice Projektant:

Zhotovitel: ORDYS s.r.o., Ke Mlýnu 190, 377 01 Jindřichův Hradec Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolace tepelné

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

    740 - Elektroinstalace

    762 - Konstrukce tesařské

    763 - Konstrukce suché výstavby

    764 - Konstrukce klempířské

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

    771 - Podlahy z dlaždic

    776 - Podlahy povlakové

    781 - Dokončovací práce - obklady

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

    787 - Dokončovací práce - zasklívání

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Stavba:

Místo: Tovární ul. čp.198, Strakonice Datum:

Objednatel: VOŠ,SPŠ a SOŠ řem.a služ.,Zvolenská 934,Strakonice Projektant:

Zhotovitel: ORDYS s.r.o., Ke Mlýnu 190, 377 01 Jindřichův Hradec Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

30 K 311238116 m2 7,564

39 954,73

-39 785,05

-18 694,76

-20 464,55

Jiří Urbánek, Hraniční 70, Strakonice

Jiří Urbánek

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

79 739,78

295,92

9 109,00

-33 776,02

7 234,89

25 493,24

422,15

996,13

-501,11

-46 734,61

50 040,00

-8 416,61

2 670,60

62 573,00

31 276,55

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

-9 928,36

-720,93

-10 683,91

-235,89

0,00

39 954,73

Změnový list č.1 - ROZPOČET

Rekonstrukce haly 2. část - Tovární 198, Strakonice

Jiří Urbánek, Hraniční 70, Strakonice

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Zdivo nosné vnitřní tl 300 mm pevnosti P 15 

na MVC
1 240,00 9 379,36

-18 694,76

Jiří Urbánek

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

39 954,73

-39 785,05



7,564

7,564

32 K 317168122 kus -2,000

-2,000

-2,000

33 K 317168123 kus -1,000

-1,000

-1,000

34 K 317168127 kus -1,000

-1,000

-1,000

39 K 319202112.1 m -3,200

-3,200

-3,200

41 K 342248113 m2 -36,680

-36,680

-36,680

    4 - Vodorovné konstrukce

43 K 413231221 kus -114,000

114,000

114,000

44 K 417321515 m3 0,403

0,403

0,403

45 K 417351115 m2 1,144

1,144

1,144

46 K 417351116 m2 1,144

1,144

1,144

47 K 417361821 t 0,004

0,004

0,004

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

63 K 612321141 m2 -97,267

-97,267

-97,267

72 K 622325209 m2 -2,556

-2,556

-2,556

74 K 631311116 m3 0,090

0,090

7,564

KP3 Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 

125 cm
343,00 -686,00

2

Součet

KP4 Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 

150 cm
390,00 -390,00

Součet

Dodatečná izolace zdiva tl do 300 mm 

nízkotlakou injektáží - tlaková chemická 

injektáž krémovou suspenzí na bázi silikonu

680,00 -2 176,00

-3,2

Součet

Součet

1

Součet

KP4a Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 

250 cm
650,00 -650,00

 1

-20 464,55

Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu do 

40000 mm2
195,00 -22 230,00

-36,68

Součet

Příčky  z cihel děrovaných P+D tl 140 mm 

pevnosti P 10 na MVC
659,00 -24 172,12

274,00 313,46

10,008-8,864

Součet

Zřízení bednění ztužujících věnců

6*19

Součet

Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 3 060,00 1 233,18

0,902-0,499

-33 776,02

Součet

37 600,00 150,40

0,133-0,129

Součet

Výztuž ztužujících pásů a věnců 

betonářskou ocelí 10 505

Součet

Odstranění bednění ztužujících věnců 59,80 68,41

10,008-8,864

Oprava vnější vápenocementové štukové 

omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 100%
372,00 -950,83

-2,556

Součet

Součet

Vápenocementová omítka štuková 

dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně
260,00 -25 289,42

-97,267

Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého 

bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 

25/30

3 620,00 325,80

0,09



0,090

78 K 631319195 m3 -0,467

1,745

1,745

79 K 631319223 m3 0,090

0,090

0,090

88 K 642946111 kus -1,000

-1,000

-1,000

89 M 553316120 kus -1,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

K hod 15,000

62,000

116 K 962031133 m2 7,700

7,700

7,700

117 K 962032240 m3 12,427

12,427

12,427

127 K 971033541 m3 -1,230

-1,230

-1,230

128 K 973031325 kus -39,000

-39,000

-39,000

129 K 974031664 m -10,000

-5,200

-4,800

-10,000

K 97807132X m2 15,400

15,400

15,400

132 K 978013191 m2 -48,320

-48,320

-48,320

    997 - Přesun sutě

Příplatek k mazanině tl do 80 mm za plochu 

do 5 m2
156,00 -72,85

(1,6+2,6+3,87+1,68+2,03+2,19+1,44+1,02+4,88+4,6+3

,18)*0,06

Součet

Osazování pouzdra posuvných dveří s 

jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 800 

mm do zděné příčky

949,00 -949,00

Součet

Příplatek k mazaninám za přidání 

polymerových makrovláken pro objemové 

vyztužení 4 kg/m3

892,00 80,28

0,09

Součet

Součet

7 234,89

230,00 3 450,00

"míst.č. 1.17, 1.22"  1

Součet

pouzdro stavební S700-080 800 mm 6 920,00 -6 920,00

Demontáž a nakládka k likvidaci stávajících 

instalací vytápění a ZTI (otopná tělesa, 

potrubí rozvodů vytápění a vodovodu 

vč.konzol), odstranění izolantů

Součet

7,7

Součet

Bourání zdiva z cihel pálených nebo 

vápenopískových na MC do 1m3
1 180,00 14 663,86

12,427

Bourání příček z cihel pálených na MVC tl 

do 150 mm
93,10 716,87

"kapsy pro uložení stropních trámů"  (19+5*4)

Součet

Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro 

vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 

mm

178,00 -1 780,00

"KP6 nosník ocelový Ič.120mm"  2*(2*1,3)

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 

m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm
1 250,00 -1 537,50

2*(1,0*2,05)*0,3

Součet

Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV 

nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm
192,00 -7 488,00

Otlučení vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 

100 %

64,80 -3 131,14

-48,32

Součet

"KP7 nosník ocelový Ič.160mm"  (2*2,4)

Součet

152,00 2 340,80

15,4

Otlučení vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stěn a odstranění 

heraklitových desek tl.do 50mm pl.přes 

1m2

Součet

25 493,24



133 K 997013111 t 25,432

25,432

25,432

134 K 997013501 t 25,432

135 K 997013509 t 140,158

140,158

140,158

136 K 997013803 t 22,003

22,003

22,003

K kpl 1,000

137 K 997013831 t 2,079

2,079

2,079

K 997013811 t 1,356

1,356

1,356

    998 - Přesun hmot

138 K 998017001 t 0,762

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolace tepelné

155 K 713121111 m2 1,502

1,502

1,502

156 M 283759240 m2 1,532

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

175 K 725 01 kpl 1,000

1,000

1,000

    740 - Elektroinstalace

182 M 740001 R 1,000

1,000

1,000

    762 - Konstrukce tesařské

K ks 108,000

108,000

108,000

25,432

Součet

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku 

nebo meziskládku do 1 km se složením
210,00 5 340,72

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot 

na skládku ZKD 1 km přes 1 km
9,12 1 278,24

Vnitrostaveništní doprava suti a 

vybouraných hmot vodorovně do 50 m pro 

budovy v do 6 m s použitím mechanizace

349,00 8 875,77

Součet

500,00 678,00

0,450+0,906

Součet

140,158

Součet

Poplatek za uložení stavebního odpadu z 

keramických materiálů na skládce 

(skládkovné)

150,00 3 300,45

22,003

3 650,00 3 650,00

1 140,00 2 370,06

6*20,53

Součet

Odvoz vybouraných hmot k likvidaci a 

ekologická likvidace

Poplatek za uložení stavebního odpadu z 

keramických materiálů na skládce 

(skládkovné)

Poplatek za uložení stavebního dřevěného 

odpadu na skládce (skládkovné)

Montáž izolace tepelné podlah volně 

kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 

vrstva

17,50 26,29

1,502

Součet

295,92

422,15

Přesun hmot s omezením mechanizace pro 

budovy v do 6 m
554,00 422,15

79 739,78

62 573,00

příloha 9 109 Kč

Součet

9 109,00

Zdravotechnika - zařizovací předměty - viz. 

samostatný VV a rozpočet
9 109,00 9 109,00

deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 1000 x 500 x 

80 mm
176,00 269,63

lambda=0,034 [W / m K]

31 276,55

226,00 24 408,00

6*18

Součet

Elektroinstalace - viz samostatný výkaz výměr a 

rozpočet
62 573,00 62 573,00

přílohy   6 158 + 35 578 + 20 837 = 62 573 Kč

Součet

Kotvení stropních trámů na žb.věnce a 

ocel.konzole, vč.spojovacího materiálu



K 76282281x m 49,500

49,500

49,500

K 76284181x m2 39,820

39,820

39,820

K hod 18,000

18,000

18,000

202 K 998762101 t -0,426

    763 - Konstrukce suché výstavby

205 K 763131425.R m2 1,502

1,502

1,502

210 K 998763301 t 0,053

    764 - Konstrukce klempířské

211 K 764002851 m -1,330

-1,330

-1,330

212 K 764216644 m -1,330

-1,330

-1,330

213 K 998764101 t -0,005

    766 - Konstrukce truhlářské

214 K 766622133 m2 -3,365

3,365

3,365

215 M 611400310.R kus -1,000

1,000

1,000

216 K 766622833 m2 -3,365

32,60 1 613,70
Demontáž stropních trámů z hraněného 

řeziva průřezové plochy do 144cm2

230,00 4 140,00

18

Součet

13,72+8,84+17,26

Součet

40,30 1 604,75

5,50*9

Součet

Demontáž podbíjení dřevěných stropů z 

prken hrubých tl.do 35mm

Podchycení střešní kce dle odsouhlasení ze 

dne 5.12.2018, demontáž stávajícího

Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové 

konstrukce v objektech v do 6 m
771,00 40,86

Součet

SDK podhled 2 desky (2xA 15) bez TI 

jednoúrovňová spodní kce profil CD+UD
636,00 955,27

1,502

Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v 

objektech v do 6 m
1 150,00 -489,90

996,13

Součet

Oplechování rovných parapetů celoplošně 

lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 

mm

317,00 -421,61

"okno O4"  1,33

-501,11

Demontáž oplechování parapetů do suti 54,10 -71,95

"okno O4"  1,33

"okno O4"  (1,33*2,53)

Součet

O4 okno plastové dvoukřídlé FIX+vyklápěcí 

133x253cm, pákový ovládací mechanizmus - více 

viz.PD

11 713,00 -11 713,00

"okno O4"  1

Součet

Přesun hmot tonážní pro konstrukce 

klempířské v objektech v do 6 m
1 510,00 -7,55

-46 734,61

Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 

otevíravých výšky přes 2,5 m s rámem do 

zdiva

550,00 -1 850,75

Součet

Demontáž rámu zdvojených oken 

dřevěných nebo plastových do 4m2 k 

opětovnému použití

227,00 -763,86



-3,365

-3,365

222 K 766660001 kus -1,000

-1,000

-1,000

224 M 611627010 kus -1,000

6,000

6,000

226 K 766660171 kus -1,000

-1,000

-1,000

227 M 6116270201 kus -1,000

-1,000

-1,000

235 K 766660311 kus -1,000

-1,000

-1,000

236 M 61162702. R kus -1,000

240 K 76668211.R kus -1,000

-1,000

-1,000

241 M 611822640.R kus -1,000

242 K 766682112 kus -1,000

-1,000

-1,000

243 M 611822640 kus -1,000

    767 - Konstrukce zámečnické

K kus 18,000

18,000

18,000

    771 - Podlahy z dlaždic

265 K 771474112 m -5,280

-5,280

-5,280

"DV 0" 1

Součet

Montáž dveřních křídel otvíravých 

1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně
553,00 -553,00

Součet

"okno O4"  (1,33*2,53)

Montáž dveřních křídel otvíravých 

1křídlových š do 0,8 m do obložkové 

zárubně

565,00 -565,00

"DV 2" 1

"DV1" 2+4

Součet

DV1 dveře vnitřní hladké folie bílá plné 1křídlové 

70x197 cm (včetně kování více viz PD)
4 620,00 -4 620,00

Montáž posuvných dveří jednokřídlových 

průchozí šířky do 800 mm do pouzdra s 

jednou kapsou

869,00 -869,00

Součet

DV2 dveře vnitřní hladké folie bílá plné 1křídlové 

80x197 cm (včetně kování více viz PD)
8 100,00 -8 100,00

1

Součet

Montáž zárubní obložkových pro dveře 

posuvné jednokřídlové tl stěny do 350 mm
500,00 -500,00

"pro dveře DV 2a"  1

Součet

DV2a zárubeň obložková pro dveře posuvné 1křídlové 

60,70,80,90x197 cm, tl. 18-35 cm, folie bílá
3 500,00 -3 500,00

"DV2a" 1

Součet

DV2a dveře vnitřní hladké folie bílá plné 1křídlové 

80x197 cm posuvné (včetně kování více viz PD)
9 700,00 -9 700,00

Součet

-8 416,61

Montáž soklíků z dlaždic keramických 

rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm
98,00 -517,44

-5,28

18

Součet

50 040,00

2 780,00 50 040,00

Výroba a montáž ocelových konzolí pro 

osazení stropních trámů, nátěr základní, na 

chemické kotvy, dle specifikace statika ze 

dne 28.1.2019

DV2, DV3 zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 

60,70,80,90x197 cm, tl. 18-35 cm, folie bílá
3 500,00 -3 500,00

Montáž zárubní obložkových pro dveře 

jednokřídlové tl stěny do 350 mm
500,00 -500,00

"pro dveře DV 2"  1

Součet



266 M 597613120 kus -17,582

267 K 771574131 m2 -10,230

-10,230

-10,230

268 M 597614110 m2 -11,253

269 K 771591111 m2 -10,230

-10,230

-10,230

270 K 771591115 m -5,280

-5,280

-5,280

275 K 998771101 t -0,277

    776 - Podlahy povlakové

276 K 776121111 m2 3,384

3,384

3,384

277 K 776141112 m2 3,384

3,384

3,384

278 K 776222121.1 m2 3,384

3,384

3,384

279 M 2841103. R m2 3,722

281 K 776411112 m -4,500

-4,500

-4,500

282 M 2834214.R m -4,590

283 K 776991141 m2 3,384

3,384

3,384

284 K 998776101 t 0,036

    781 - Dokončovací práce - obklady

285 K 781474113 m2 -10,725

-10,725

-10,725

286 M 597610000 m2 -11,798

287 K 781479191 m2 -10,725

-10,725

-10,725

-10,23

Součet

dlaždice keramické slinuté neglazované 

mrazuvzdorné 29,5 x 29,5 x 0,8 cm
200,00 -2 250,60

Podlahy penetrace podkladu 35,00 -358,05

sokl RAKO - podlahy (barevné) 30 x 8 x 0,8 cm I. j. 

(cen.skup. 24)
31,40 -552,07

Montáž podlah keramických režných 

protiskluzných lepených flexibilním 

lepidlem do 50 ks/m2

390,00 -3 989,70

Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v 

objektech v do 6 m
1 750,00 -484,75

Součet

-10,23

Součet

Podlahy spárování silikonem 50,00 -264,00

-5,28

Vyrovnání podkladu povlakových podlah 

stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm
155,00 524,52

3,384

Součet

Lepení čtverců z PVC disperzním vodivým 

lepidlem (dle doporučení výrobce)
170,00 575,28

2 670,60

Vodou ředitelná penetrace savého 

podkladu povlakových podlah ředěná v 

poměru 1:3

22,00 74,45

3,384

Součet

-4,5

Součet

Montáž obvodových soklíků výšky  do 100 

mm
20,00 -90,00

3,384

Součet

PVC homogenní podlahová krytiny s antistatickými 

vlastnostmi (vnitřní odpor Rv=10,9 ohmu) tl. 1,7mm, 

Cu páska

420,00 1 563,24

nášlapná vrstva 0,67 mm, třída zátěže 34/42, útlum 17 dB, 

hořlavost Cfl S1

3,384

Součet

Přesun hmot tonážní pro podlahy 

povlakové v objektech v do 6 m
372,00 13,39

-9 928,36

lišty pro podlahy z PVC 20,00 -91,80

Ukončovací a rohový profil s přepážkou.

Pastování a leštění podlahovin ručně 30,00 101,52

170,00 -2 005,66

Příplatek k montáži obkladů vnitřních 

keramických hladkých za plochu do 10 m2 

jednotlivě

42,70 -457,96

-10,725

Součet

obkládačky keramické - koupelny (bílé i barevné) 25 

x 33 x 0,7 cm I. j.

Montáž obkladů vnitřních keramických 

hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním 

lepidlem

390,00 -4 182,75

-10,725

Součet



288 K 781479192 m2 -10,725

-10,725

-10,725

292 K 781494511 m -13,150

-13,150

-13,150

293 K 781495111 m2 -10,725

-10,725

-10,725

298 K 998781101 t -0,177

    783 - Dokončovací práce - nátěry

300 K 783314203 m2 -1,410

-1,410

-1,410

301 K 783317101 m2 -2,280

-2,280

-2,280

302 K 783801201 m2 -1,917

-1,917

-1,917

303 K 783823135 m2 -1,917

9,741

9,741

304 K 783827125 m2 -3,834

-3,834

-3,834

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

309 K 784181013 m2 -99,823

-99,823

-99,823

310 K 784181113 m2 -99,823

-99,823

-99,823

311 K 784211103 m2 -98,322

-98,322

-98,322

    787 - Dokončovací práce - zasklívání

313 K 787600802.R m2 -3,365

-3,365

Součet

Plastové profily ukončovací lepené 

flexibilním lepidlem
50,00 -657,50

-13,15

Součet

Příplatek k montáži obkladů vnitřních 

keramických hladkých za omezený prostor
202,00 -2 166,45

-10,725

Přesun hmot tonážní pro obklady keramické 

v objektech v do 6 m
467,00 -82,66

-720,93

Součet

Penetrace podkladu vnitřních obkladů 35,00 -375,38

-10,725

83,50 -190,38

"pro zárubeň 800mm, sv.v. 1,5m"  2*(1*1,14)

Součet

Krycí jednonásobný syntetický standardní 

nátěr zámečnických konstrukcí

Základní antikorozní jednonásobný 

syntetický samozákladující nátěr 

zámečnických konstrukcí

99,20 -139,87

-1,41

Součet

Penetrační silikonový nátěr hladkých, 

tenkovrstvých zrnitých nebo štukových 

omítek

39,00 -74,76

"oprava ostění výplní otvorů po jejich výměně"  

((1,33+2*2,53)+2*(1,84+2*3,0)+(2,3+2*4,05))*0,3

Součet

Součet

Obroušení omítek před provedením nátěru 14,00 -26,84

-1,917

-99,823

Součet

Základní silikátová jednonásobná penetrace 

podkladu v místnostech výšky do 5,00m

Dvojnásobné pačokování v místnostech 

výšky do 5,00 m
24,50 -2 445,66

Krycí jednonásobný silikonový nátěr omítek 

stupně členitosti 1 a 2
75,40 -289,08

-3,834

Součet

-10 683,91

-235,89

Vysklívání oken a dveří plochy do 3 m2 

izolačního 2skla plochého
70,10 -235,89

"okno O4"  (1,33*2,53)

Součet

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra 

výborně otěruvzdorných v místnostech 

výšky do 5,00 m

64,60 -6 351,60

"omítky"

-98,322

18,90 -1 886,65

-99,823

Součet



-3,365Součet


