D O D A T E K   Č. 1.  KE  S M L O U V Ě  O  D Í L O

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“) 

                                          Číslo smlouvy zhotovitele:   17. 08. 2018
                                                       Číslo smlouvy objednatele:  MŠPV-MOR/314/A/2018
	1. Smluvní strany


Název objednatele:   
Mateřská škola Prostějov, Moravská ul. 30, příspěvk. organizace
Sídlo:       
 

796 01 Prostějov, Moravská ul. 30
Právní forma:

příspěvková organizace
Zastoupena:                         ……………….,  ředitelkou školy
Ve věcech smluvních:
………………..., ředitelkou školy

Ve věcech technických:
…………………, ředitelkou školy 
IČ: 
70982945


Neplátce DPH
bankovní spojení:

ČSOB, a.s. 

č. účtu:


225 865 320/0300
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele:

PP STŘECHY s.r.o.
Sídlo:       


Vápenice 2980/7, Prostějov 796 01
zapsán ve veřejném rejstříku u Kraj. obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 33477
zastoupený: 

…………………..
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických …………………….
IČ: 


             25559877
DIČ:


CZ 25559877
daňový režim:

měsíční
bankovní spojení:  

Česká spořitelna, a. s.   

č. účtu: 


150 248 4329 / 0800
      (dále jen „Zhotovitel“)

	                                       2. Předmět smlouvy

	       „Generální oprava střechy vč. zateplení v objektu MŠ Raisova ul. 6, Prostějov“
                                               MŠPV-MOR/314/A/2018 ze dne 17. 08. 2018



1.1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla, kterým se rozumí zhotovení opravy 
              „Generální oprava střechy vč. zateplení v objektu MŠ Raisova ul. 6, Prostějov“, dle zadávacích    

              a Technických podmínek, Posouzení střešní konstrukce - ing. Ivo Klíč, Stavtes, s. r .o.,  a dle 

              výtahu z Energetického auditu -  Zateplení vodorovných konstrukcí - střechy, zpracovaného 

              Ing. Petrem Novákem ze dne 20.10. 2016.  
Zhotovením stavby - opravy se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 

	3. předmět DODATKU 


V souladu s ujednáním článku 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny - čl. 4.1., čl. 4.5.,
čl. 4.6. -  výše citované Smlouvy o dílo, je předmětem dodatku změna ceny díla z důvodu provedení
nutných víceprací. 
Provedené VCP byly řádně Zhotovitelem předloženy, zdůvodněny a Objednatel je odsouhlasil. 
Dodatkem č. 1. ze dne 7. 12. 2018 se mění a doplňuje původní část textu článku 4.1. Výše
sjednané ceny takto:

4.1.1.    Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného 

v čl. 2. této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla (včetně 
VCP), nejvýše přípustnou cenu ve výši: 
Původní cena:
                Cena bez DPH                                                                                       1 064.166,55  Kč 
                Sazba DHP 21 %                                                                                      223 474,98  Kč      
                Cena celkem s DPH                                                                             1 287.641,53  Kč 

           
            +  Provedené VCP (viz příloha)                                                                                            

   Cena bez DPH




                              81 253,07  Kč
                Sazba DPH 21 %                                                                                        17 063,15  Kč

                Zaokrouhlení                                                                                                      - 0,22  Kč

   Cena s DPH za VCP                                                                                  98 316,00  Kč
           
               Celková konečná cena vč. 21 % DPH za provedené dílo                  1 385 957,53  Kč 
           
	4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1.


 1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo - čís. smlouvy objednatele MŠPV-MOR/314/A/2018 ze dne 17. 08.
     2018 a Dodatku č. 1. ze dne 07. 12. 2018, které nebyly tímto Dodatkem č. 1. dotčeny, zůstávají  v plat-  

     nosti a nemění se.
 2. Tento Dodatek č. 1. je vypracován ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu   

     obdrží Zhotovitel jedno vyhotovení a Objednatel dvě vyhotovení. Tento Dodatek č.1. smlouvy nabývá

     platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.     
 3. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.,

     o registru smluv.

 4. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy v registru

     smluv.

 5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1. před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým  

     jeho obsahem. Dodatek č.1. ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a    

     za nápadně nevýhodných podmínek.

V Prostějově dne  07. 12. 2018       
                  
            V Prostějově  dne  07. 12. 2018 

………………………………….                            
    

…………………………………….
                 Zhotovitel                                                                                   Objednatel
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