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DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 487/OVZ/PV/2018 
 
Objednatel:     Univerzita Palackého v Olomouci 
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a 
doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů  
se sídlem:       Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc 
IČO:      619 89 592 
DIČ:      CZ 619 89 592 
bankovní spojení:   
č.ú.1:     
č.ú.2:     
rektor:      prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. 
Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace této Smlouvy: 

(dále jen „Oprávněná osoba“ nebo „Oprávněné osoby“) 
Technický dozor stavebníka: SAFETY PRO s.r.o., se sídlem Přerovská 434/60, 779 00 
Olomouc, IČO 28571690 na základě příkazní smlouvy 
-
(dále jen „TDS“) 
 
(dále jen „Objednatel“ nebo „UP“) 

 
a 
 
Zhotovitel:  VW WACHAL a.s.  
se sídlem:  Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž  
IČO:   25567225  
DIČ:   CZ25567225 
statutární orgán: Ing. Viliam Wachal, statutární ředitel  
jednající:  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  
   oddíl B,  
   vložka 2976   
bankovní spojení:                        
   
   
   
email:  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 

http://www.upol.cz/univerzitni-organy/akademicky-senat/volby-rektora-up/jaroslav-miller/
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(společně dále též jako „smluvní strany“) 
 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento  
 

Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 487/OVZ/PV/2018 ze dne 04. 09. 2018, ve znění 
Dodatku č. 1 ze dne 16. 10. 2018, Dodatku č. 2 ze dne 27. 11. 2018, Dodatku č. 3 ze dne 

14. 01. 2019, Dodatku č. 4 ze dne 15. 02. 2019 a Dodatku č. 5 ze dne 05. 04. 2019: 
 

I. 
1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 04. 09. 2018 Smlouvu o dílo č. 487/OVZ/PV/2018 

(dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí, v souladu 
s právními předpisy a platnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a 
ve lhůtách podle Smlouvy, řádně a včas provést dílo spočívající ve zhotovení stavby 
„Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce části areálových 
komunikací, Olomouc Holice“, specifikované projektovými dokumentacemi a 
správními rozhodnutími uvedenými v čl. II. odst. 1. Smlouvy (dále jen „Stavba“), a dále 
spočívající v zajištění zpracování dokumentů, uvedených v čl. II. Smlouvy pro každou 
z částí Stavby.   

 
2. Účelem tohoto dodatku je uplatnění nepodstatných změn závazku ze Smlouvy, § 222 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZZVZ“) a čl. XIII. Smlouvy.  
 

II. 
1. Předmětem tohoto dodatku je provedení nepodstatných Změn závazku ze Smlouvy za 

podmínek dle § 222 odst. 4 ZZVZ, provedení dodatečných stavebních prací 
definovaných v § 222 odst. 5 ZZVZ, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze 
Smlouvy, dále provedení nepodstatných Změn dle § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba 
vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat, nutné pro realizaci a naplnění předmětu a účelu Smlouvy a provedení 
záměny jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami 
dle § 222 odst. 7 ZZVZ, a to vše v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr nebo přehledu nových položek s vymezením nahrazovaných 
původních položek, včetně popisu změn a technických listů změn, jak je vše uvedeno 
v příloze č. 1 tohoto dodatku.  
 

2. Jedná se o změny popsané v TLZ 16 Záměna položek výplní otvorů vč. rolet v aule, TLZ 
17 Úpravy prosklené stěny v aule, TLZ 18 Úprava ÚT v aule, TLZ 20 Úprava podlah  ve 
Stavbě 1, TLZ 21 Úprava založení stěn v atriu a úprava uložení stropních desek nad 
m.č. 0.06 a 0.07, TLZ 22a) Úprava jímací a zemnící soustavy, TLZ 22b) Úprava 
silnoproudých rozvodů – jižní část objektu 47, TLZ 22c) Úprava silnoproudých rozvodů 
v návaznosti na PBŘ, TLZ 22d) Záměna položek svítidel ve Stavbě 1, TLZ 25a) Záměna 
položek akustických panelů v aule, TLZ 25b) Doplnění rezonátorů nad podhledem v 
aule, TLZ 26 Doplnění indukční smyčky v aule, TLZ 27a) Doplnění chybějících 
umyvadel, TLZ 27b) Změna sanitárních příček a baterií, TLZ 28 Povrchové úpravy a 
obklady stěn u Stavby 1, TLZ 29 Záměna položek ocelové konstrukce vč. atiky a 
obkladů a TLZ 30 Záchytný systém na střeše, všechny pro Stavbu 1, TLZ 19 Stavební 
úpravy v místnosti č. 1.09, TLZ 22e) Záměna položek svítidel ve Stavbě 2 a TLZ 23 
Úprava stávající fasády v návaznosti na PBŘ, oba pro Stavbu 2, TLZ 24 Odstranění 
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stávajícího energokanálu pod zpevněnými plochami pro Stavbu 3,  které jsou 
v elektronické podobě součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.  

 
3. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4, 5, 6 a 7  ZZVZ 

vč. finančních limitů, uvedených v těchto zákonných ustanoveních, a to v rozsahu, jak je 
uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku, v Rekapitulaci změnových listů. 

 
4. V návaznosti na Změnu Stavby č. 1 popsanou v TLZ 17 Úpravy prosklené stěny v aule 

se smluvní strany dohodly, že čl. I. odst. 4 Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým 
odst. 4:  

 
„Stavba 1 bude prováděna v rámci realizace projektu „Modernizace a dobudování 
přízemní části objektu č. 47 PřF UP, Olomouc - Holice“, reg. č. 
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002295, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a 
Vzdělávání (dále jen „Projekt OP VVV“), za účelem zajištění výuky biologických oborů na 
Přírodovědecké fakultě UP, a bude financována z podpory poskytnuté na realizaci 
tohoto projektu, s výjimkou nákladů na realizaci provozního souboru výtahu pro 
výškovou budovu a na realizaci úpravy prosklené stěny v aule podle TLZ 17 Úpravy 
prosklené stěny v aule, které budou hrazeny z vlastních prostředků Objednatele.“ 

 
III. 

1. V souvislosti se Změnami uvedenými v čl. II. tohoto dodatku se smluvní strany dále 
dohodly na změně celkové ceny za dílo, která se zvyšuje o částku 11 144 841,59 Kč bez 
DPH a současně se snižuje o částku 9 763 610,33 Kč bez DPH, přičemž podrobná 
kalkulace je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku, a že ujednání čl. IV. odst. 1. Smlouvy 
se ruší a nahrazuje tímto novým ujednáním čl. IV. odst. 1., a to následovně: 
 

1. „Celková cena za dílo činí 92 329 204,93 Kč bez DPH. Zhotovitel je plátcem DPH.“ 
 

2. V souvislosti se Změnami uvedenými v čl. II. toho dodatku se mění části ceny za Dílo, 
odpovídající příslušným částem Stavby tak, jak je specifikováno v „Celkové rekapitulaci 
nabídkové ceny za dílo po jednotlivých finančních zdrojích a částech Stavby 
aktualizované Změnami Stavby“, která je přílohou č. 2 tohoto dodatku a jeho nedílnou 
součástí. 
 

3. Tímto dodatkem se příloha č. 2 Smlouvy v části „Celkové rekapitulaci nabídkové ceny za 
dílo po jednotlivých finančních zdrojích a částech Stavby“ ruší a nahrazuje novou částí 
s názvem „Celková rekapitulace ceny za dílo po jednotlivých finančních zdrojích a 
částech Stavby aktualizovaná Změnami Stavby“ ve znění, které tvoří přílohu č. 2 tohoto 
dodatku. 

 
IV. 

1. Smluvní strany se v souladu s čl. V. odst. 2 Smlouvy dohodly na změně znění platebního 
kalendáře pro placení vedlejších a ostatních nákladů (dále jen „VON“) v rámci ceny za 
Dílo podle Smlouvy, připadajících na jednotlivé části Stavby, a to v závislosti na 
navýšení VON podle Dodatku č. 5 Smlouvy a termínech úplného dokončení jednotlivých 
částí Stavby podle aktualizovaného Harmonogramu výstavby pro Stavbu ve smyslu 
Smlouvy a jejího Dodatku č. 5, předloženého Zhotovitelem na základě Dodatku č. 5 ke 
Smlouvě a schváleného Objednatelem (dále jen „aktualizovaný Harmonogram 
výstavby“). Tento změněný platební kalendář s názvem „Platební kalendář pro 
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placení vedlejších a ostatních nákladů (VON) připadajících na jednotlivé části 
Stavby změněný podle aktualizovaného Harmonogramu výstavby“ (dále jen 
„změněný platební kalendář“) tvoří přílohu č. 3 a nedílnou součást tohoto dodatku 
a nahrazuje v celém rozsahu dosavadní platební kalendář ujednaný v Dodatku č. 1 
ke Smlouvě.  
 

2. Změněný platebních kalendář zahrnuje jednak navýšení VON vyvolaných Změnou 
Stavby 1 popsanou v TLZ 14 Statické zajištění jižní části objektu 47, sjednanou mezi 
smluvními stranami v Dodatku č. 5 ke Smlouvě, která má za následek prodloužení doby 
realizace Stavby 1 a posunutí termínu úplného dokončení Stavby 3, a jednak změnu 
v rozložení dílčích plateb VON týkajících se Stavby 3, vyvolanou týmiž důvody. 

 
3. Zvýšení VON ve smyslu předchozího odstavce se týká výhradně Stavby 1, přičemž toto 

zvýšení je upraveno ve změněném platebním kalendáři tak, že tento platební kalendář 
stanovuje nové dílčí platby VON pro Stavbu 1 počínaje měsícem listopad 2019 až do 
měsíce předání a převzetí Stavby podle aktualizovaného Harmonogramu výstavby, 
přičemž součet těchto dílčích plateb VON odpovídá navýšení VON popsanému v TLZ 14 
a Dodatku č. 5 ke Smlouvě. 

 
4. Ve výše uvedeném změněném platebním kalendáři je dále změněno rozvržení dílčích 

plateb VON pro Stavbu 3, a to v důsledku posunutí termínu úplného dokončení Stavby 3 
a tedy posunutí stavebních prací týkajících se Stavby 3 na nové měsíce v souladu 
s aktualizovaným Harmonogramem výstavby, přičemž se nemění celková výše VON 
týkajících se Stavby 3. 

 
5. Smluvní strany berou na vědomí, že nedochází ke změně platebního kalendáře VON 

pro žádnou část Stavby až do konce měsíce října 2019. 
 

V. 
1. Ostatní obsah Smlouvy, nedotčený tímto dodatkem, se nemění. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. 

3. Tento dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních 
stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění Objednatelem v registru smluv v souladu 
s výše zmíněným zákonem. 

4. UP, která uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí, informuje druhou smluvní 
stranu o jeho uveřejnění neprodleně po něm na kontaktním e-mailu druhé smluvní strany 
uvedeném v záhlaví Smlouvy.  

5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.  
 

Příloha č. 1: „Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nebo přehled 
nových položek s vymezením nahrazovaných původních položek, včetně 
popisu změn a technických listů změn TLZ 16, TLZ 17, TLZ 18, TLZ 19, TLZ 
20, TLZ 21, TLZ 22a),b),c),d),e), TLZ 23, TLZ 24, TLZ 25a),b), TLZ 26, TLZ 
27a),b),  TLZ 28, TLZ 29 a TLZ 30,  včetně Rekapitulace změnových listů“ 
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Příloha č. 2:  „Celková rekapitulace ceny za dílo po jednotlivých finančních zdrojích a 
částech Stavby aktualizovaná Změnami Stavby“ 

Příloha č. 3:  „Platební kalendář pro placení vedlejších a ostatních nákladů (VON) 
připadajících na jednotlivé části Stavby změněný podle aktualizovaného 
Harmonogramu výstavby“   

V Olomouci, dne    08.07.2019 V Kroměříži, dne     04.07.2019 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

 …............................................  …..… ………….. 
  Univerzita Palackého v Olomouci      
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. 

VW Wachal a.s. 



příloha č. 2  Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 487/OVZ/PV/2018 

Stavba 2 Stavba 3

Stavební úpravy objektu č. 47 
PřF UP pro dětskou skupinu, 

Olomouc – Holice

Rekonstrukce areálových 
komunikací – část pro objekty č. 

47 a 53

(peněžní prostředky dotace) (vlastní peněžní prostředky) (vlastní peněžní prostředky) (vlastní peněžní prostředky)

74 391 161,12 Kč 1 064 727,72 Kč 5 112 483,45 Kč 3 202 724,19 Kč

 Původní celková cena za dílo dle smlouvy o dílo

Stavba 2 Stavba 3
(prostředky dotace) (vlastní prostředky) (vlastní prostředky) (vlastní prostředky)

Dodatek č.1 (bez TLZ) 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
Dodatek č.2 -74 459,64 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
Dodatek č.3 -382 886,06 Kč 0,00 Kč -5 639,11 Kč 0,00 Kč
Dodatek č.4 -80 816,97 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
Dodatek č.5 -445 640,67 Kč 0,00 Kč -42 221,41 Kč 0,00 Kč
Dodatek č.6 -9 574 747,17 Kč 0,00 Kč -188 863,16 Kč 0,00 Kč
Dodatek č.7 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
Dodatek č.8 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
Dodatek č.9 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Dodatek č.10 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
Celkem -10 558 550,51 Kč 0,00 Kč -236 723,68 Kč 0,00 Kč

Nová cena za jednotlivé části Stavby  po odečtení odpočtů a 
záměn položek ze všech  dodatků ke smlouvě o dílo 63 832 610,61 Kč 1 064 727,72 Kč 4 875 759,77 Kč 3 202 724,19 Kč

Nová cena za dílo celé Stavby po odečtení odpočtů a záměn 
položek ze všech dodatků ke smlouvě o dílo

Stavba 2 Stavba 3
(prostředky dotace) (vlastní prostředky) (vlastní prostředky) (vlastní prostředky)

Dodatek č.1 (bez TLZ) 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
Dodatek č.2 175 539,62 Kč 0,00 Kč 51 215,85 Kč 0,00 Kč
Dodatek č.3 363 242,78 Kč 0,00 Kč 104 898,47 Kč 0,00 Kč
Dodatek č.4 625 989,10 Kč 0,00 Kč 14 554,82 Kč 0,00 Kč
Dodatek č.5 6 701 701,86 Kč 0,00 Kč 171 398,55 Kč 0,00 Kč
Dodatek č.6 9 794 253,87 Kč 895 206,28 Kč 406 948,00 Kč 48 433,44 Kč
Dodatek č.7 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
Dodatek č.8 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
Dodatek č.9 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Dodatek č.10 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
Celkem navýšení ceny za dílo pro jednotlivé části Stavby ze 

všech dodatků ke smlouvě o dílo
17 660 727,23 Kč 895 206,28 Kč 749 015,69 Kč 48 433,44 Kč

Celkem navýšení ceny za dílo pro celou Stavbu ze všech 
dodatků ke smlouvě o dílo

Nová cena za jednotlivé části Stavby  po zohlednění 
odpočtů, přípočtů a záměn položek ze všech dodatků ke 
smlouvě o dílo

81 493 337,84 Kč 1 959 934,00 Kč 5 624 775,46 Kč 3 251 157,63 Kč

Nová cena za dílo  pro celou Stavbu po zohlednění   
odpočtů,  přípočtů a záměn položek z všech dodatků ke 
smlouvě o dílo

19 353 382,64 Kč

92 329 204,93 Kč

ZVÝŠENÍ CENY ZA DÍLO NA ZÁKLADĚ JEDNOTLIVÝCH DODATKŮ PRO JEDNOTLIVÉ ČÁSTI STAVBY
Stavba 1

CELKOVÁ REKAPITULACE CENY ZA DÍLO  PO JEDNOTLIVÝCH FINANČNÍCH ZDROJÍCH A ČÁSTECH STAVBY AKTUALIZOVANÁ ZMĚNAMI STAVBY
STAVBA: Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce části areálových komunikací, Olomouc - Holice

Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47 PřF 
UP, Olomouc – Holice

jednotlivé části Stavby
Stavba 1

PŮVODNÍ CENY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ STAVBY DLE SMLOUVY O 
DÍLO (náklady z rozpočtu + vedlejší a ostatní náklady)

83 771 096,48 Kč

Stavba 1
SNÍŽENÍ CENY ZA DÍLO NA ZÁKLADĚ JEDNOTLIVÝCH DODATKŮ PRO JEDNOTLIVÉ ČÁSTI STAVBY

72 975 822,29 Kč



Příloha č. 3  k Dodatku č. 6 Smlouvy o dílo č. 487/OVZ/PV/2018

Stavba 2 Stavba 3

Stavební úpravy objektu 
č. 47 PřF UP pro dětskou 

skupinu, Olomouc – 
Holice

Rekonstrukce areálových 
komunikací – část pro 

objekt č. 47 a 53
SO01, IO01, OI02, IO04, IO05, 

PS02
PS01 SO 02.1, SO 02.2

SO57/IE/P, SO 61/IE/P, 
SO65/IE/P

(peněžní prostředky dotace) (vlastní peněžní prostředky) (vlastní peněžní prostředky) (vlastní peněžní prostředky)

1 111 067,59 Kč     15 902,22 Kč         76 357,39 Kč         47 834,22 Kč         

393 286,18 Kč -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      

09/2018 42 700,00 Kč                600,00 Kč                    2 900,00 Kč                 
10/2018 85 500,00 Kč                1 200,00 Kč                 5 900,00 Kč                 
11/2018 85 500,00 Kč                1 200,00 Kč                 5 900,00 Kč                 
12/2018 85 500,00 Kč                1 200,00 Kč                 5 900,00 Kč                 
01/2019 85 500,00 Kč                1 200,00 Kč                 5 900,00 Kč                 
02/2019 85 500,00 Kč                1 200,00 Kč                 5 900,00 Kč                 
03/2019 85 500,00 Kč                1 200,00 Kč                 5 900,00 Kč                 
04/2019 85 500,00 Kč                1 200,00 Kč                 5 900,00 Kč                 
05/2019 85 500,00 Kč                1 200,00 Kč                 5 900,00 Kč                 
06/2019 85 500,00 Kč                1 200,00 Kč                 5 900,00 Kč                 6 800,00 Kč                 
07/2019 85 500,00 Kč                1 200,00 Kč                 5 900,00 Kč                 6 800,00 Kč                 
08/2019 85 500,00 Kč                1 200,00 Kč                 5 900,00 Kč                 6 800,00 Kč                 
09/2019 85 500,00 Kč                1 200,00 Kč                 5 900,00 Kč                 6 800,00 Kč                 
10/2019 42 367,59 Kč                902,22 Kč                    2 657,39 Kč                 6 800,00 Kč                 
11/2019 65 500,00 Kč                -  Kč                           6 800,00 Kč                 
12/2019 65 500,00 Kč                -  Kč                           -  Kč                           
01/2020 65 500,00 Kč                -  Kč                           -  Kč                           
02/2020 65 500,00 Kč                -  Kč                           -  Kč                           
03/2020 65 500,00 Kč                -  Kč                           6 800,00 Kč                 
04/2020 65 500,00 Kč                -  Kč                           234,22 Kč                    
05/2020 286,18 Kč                     -  Kč                           -  Kč                           

Kontrolní součet původních VON- části 
Stavby 1 111 067,59 Kč              15 902,22 Kč                  76 357,39 Kč                  47 834,22 Kč                  

Kontrolní součet  původních VON- celá 
Stavba 1 251 161,42 Kč              

Kontrolní součet  navýšených VON- 
Stavba 1 393 286,18 Kč                 

Platební kalendář VON po jednotlivých měsících trvání Stavby a částech Stavby 

Platební kalendář pro placení vedlejších a ostatních nákladů (VON) připadajích na jednotlivé 
části Stavby změněný podle aktualizovaného Harmonogramu výstavby

Původní vedlejší a ostatní 
náklady rozdělené na jednotlivé 
části Stavby (dle cenové nabídky 
zhotovitele a Celkové rekapitulace 
nabídkove ceny za Dílo po 
jednotlivých finančních zdrojích a 
částech Stavby) 

STAVBA: Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce části areálových komunikací

Stavba 1

Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 
47 PřF UP, Olomouc – Holice

Původní vedlejší a ostatní 
náklady pro celou Stavbu (dle 
cenové nabídky zhotovitele a 
Celkové rekapitulace nabídkove 
ceny za Dílo po jednotlivých 
finančních zdrojích a částech 
Stavby)

1 251 161,42 Kč

Navýšené vedlejší a ostatní 
náklady pro  jednotlivé části 
Stavby (dle TLZ14 Statické 
zajištění jižní části objektu 47 a 
Dodatku č. 5), rozdělené do plateb 
v měsících 11/2019 - 04/2020




