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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionálni rozvoj
Integrovaný regionálni operační progi äl))

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek Č.2
ke Smlouvě o dílo

PŘEZKOUMAL

ze dne 31. 7. 2018
číslo Objednatele Č.1: S-5045/DOP/2018

číslo Objednatele Č.2: ŠM 20180001
číslo Zhotovitele: 118037/2018 (dále jen ,,Smlouva")

na akci
,,11/280 - Březno, rekonstrukce"

Smluvní strany

Objednatel č.1:
Středočeský kraj
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
lČ: 70891095 DIČ: CZ70891095
zastoupený: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek, na

základě usnesení Rady Středočeského kraje Č.101-22/2018/RK ze dne
9.7.2018

bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu:

dále jen ,,Objednatel 1
a

Objednatel č. 2
Městys Březno
se sídlem Březno 13, 294 86 Březno
zastoupený: Barborou Adamcovou, starostkou města
IČ: 00237574 DIČ: CZ00237574
Bankovní spojeni: Komerční banka a.s , číslo účtu

dále jen ,,Objednatel 2",
oba společně dále také ,,Objednatel"

a

Zhotovitel:
SaM silnice a mosty a.s.
se sídlem: Máchova 1129, 470 01 Česká Lipa
lČ: 26177005 DIČ: CZ26177005
zastoupený: Ing. Dušanem Drahošem, předsedou představenstva a ředitelem podniku
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle B,
vložka 972
bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu:

dále jen ,,Zhotovitel"
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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionálnI operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

se rozhodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
DODATEK Č.2

Článek I.
Předmět Dodatku Č.2

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 31. 7. 2018 Smlouvu, jejímž předmětem
byla rekonstrukce stávajících silnic 11/280 a ll/2801 a souvisejÍcÍch části těchto
pozemních komunikací (chodníky, autobusové zálivy, veřejné osvětleni, kanalizace,
odvodnění vozovky atd.) a z níž vyplynula cena za realizaci díla Cena díla bez DPH:
29 874 000,49 KČ Cena díla vC. DPH: 36 147 540,59 KČ

2. Z důvodu zjištění administrativní chyby v zadávacím soupisu prací, kde Technická
část neobsahuje položky, které jsou zaneseny v zadávacím soupisu prací, nebyly
tyto položky v rámci stavby realizovány. Tudíž dojde ke snížení ceny díla o částku
vypočtenou na základě neprovedených prací o 281 830,50 bez DPH, tj. 341 014,91
Kč S DPH.

3. Jedná se o Změnu nezbytnou, která je tak podle § 11 odst. 1 písm. a) Směrnice R-
SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 5. 2017)
upřesňujÍcÍ prováděni změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek zařazena do Skupiny 4. Zároveň se jedná o práce, které nemění
celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek tato změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle
§ 222 odst. 6) se jedná o změnu nezbytnou.

4. Tímto Dodatkem Č.1 ke Smlouvě se mění cena díla uvedená v ČI. III. odst.
3.1.Smlouvy:

Cena za dílo

Cena za dílo dle Smlouvy
Cena díla bez DPH: 29 874 000,49 KČ

Cena za dílo dle Dodatku č. 2
Cena díla bez DPH: 29 592 169,99 Kč

Cena díla vC. DPH: 36 147 540,59 KČ

Cena díla VC. DPH: 35 806 525,68 KČ

Cena díla je snížena o částku vypočtenou na základě neprovedených prací, které byly
chybně zahrnuty v zadávacím soupisu prací, jedná se o položky Pořadové číslo
027,028,029,038.

5. Příloha č. 8 Smlouvy (oceněný soupis se nahrazuje ... změnit výměr - či. 3.2
Smlouvy)

Se nahrazuje PřIlohou č. 1 Dodatku č. 2: Soupis prací objektu SO101 komunikace se
změnovými položkami

-2 -
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Článek ll.
Závěrečná ustanoveni

1. Tento Dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jei'io podpisu a účinnosti dnem jeho
zveřejněni v Registru smluv, které provede Objednatel do 30 dnů od jeho podpisu.

2. Zdůvodnění změny ceny díla je uvedeno v příloze č. 1 tohoto Dodatku Č.1, ,,Soupis prací
objektu SO101 komunikace se změnovými poloZkaml"

3. 1. Tento Dodatek je vyhotovena v 5 stejnopisech, z r)ichž Objednatel obdrží 3
stejnopisy a Zhotovitel 2 stejnopisy.

4. Uzavření Tohoto Dodatku bylo schváleno Usnesením Rady Středočeského kraje
č...0.8."].:.22./2m.ľlRKze dne

5. Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří následujícI přílohy:
PřIloha - č. l: Soupis prací objektu SO101 komunikace se změnovými položkami

V Praze dne: O 9 "07- 2019
Objednatel Č.1
Středočeský kraj

Mart n He,m,n Z
radní pro oblast investic a veřejn ch

-2K-

V Březně dne:
Objednatel Č.2
Městys Březno

Barbora Adamco "* " " :á ? '
starostka městyse o, ,Á . '

- l tb l'

V Praze dne .
Zhotovitel

Ing. Dušan Drahoš
předseda představenstva

-3 -



Příloha č. 1

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS l ČIslo ZBV:
,,11/280 Březno, rekonstrukce" l číslo Změny SO/PS:
Název stavebního objektu/provoznÍho souboru (SO/PS):
SO 101 Komunikace 101/ 1

1

Objednatel č.1: Středočeský kraj
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČO: 70891095

Objednatel Č.2: Městys Březno
Březno 13, 294 06 Březno
IČO: 00237574

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.
Máchova 1129, PSČ 47001 Česká Lípa
IČO: 25018094

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchzáporných kladných a Změn kladných celkem

1 1 0,00 0,00 0,00

. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchčast ZBV c. záporných kladných a Změn kladných celkem

1.2 0,00 0,00 0,00

. Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchčast zbv c záporných kladných a Změn kladných celkem

1.3 0,00 0,00 0,00

. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchčast zbv c. záporných kladných a Změn kladných celkem

1.4 -281 830,50 0,00 -281 830,50

.. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchcast ZBV c. . . . .
zapornych kladných a Zmeň kladných celkem

1.5 0,00 0,00 0,00

S urna ZBV Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných
č. záporných kladných a Změn kladných celkem

1 -281 830,50 0,00 -281 830,50

části zbv se čísluji číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
stejný systém čIslováni se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis oceněni změn položek.

ZBV - krycí list Číslo parě:



Příloha č. 2

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS l Číslo ZBV:
,,11/280 Březno, rekonstrukce" l čÍslo Změny SO/PS:
Název stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS): 101 l 1 1
SO 101 Komunikace
Strany smlouvy o dílo Č.S-5045/DOP/2018 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 31.7. 2018 (dále jen Smlouva):
Objednatel Č.1: Středočeský kraj Zborovská 11, 150 21 Praha 5 ; Objednatel č.2: Městys Březno, Březno 13, 294 06 Březno
Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

Přibhy Změnového listu: Parě č. příjemce

1. Krycí list 1 počet listů 1,2 Objednatel
2. změnový list 1 počet listů 3,4 Zhotovitel
3 Zápis o projednáni oceněni soupisu prací 1 počet listů 5 TDI
4. Rozpis oceněni Změn položek 1 počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů
6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

Další doklady dle přehledu dokladů 4 počet listů

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodněni Změny:

Změna se týká administrativního napraveni chyby v zadávacím soupisu prací. Technická část zadávací dokumentace neobsahuje práce, které jsou
zaneseny v zadávacím soupisu prací, Práce vyjádřené těmito odečtovými položkami Objednatel nepožadoval. Tyto položky proto nebyly v rámci stavby
realizovány.

jedná se o Změnu nezbytnou, která je tak podle § 11, odst. 1, písm a) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost
od 29.5.2017) upřesňujÍcÍ provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek zařazena do Skupiny' 4. Zároveň se

jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se
jedná o změnu nezbytnou.

Udaje v KČ bez DPH'

. . . . Cena navrhovaných Změn . , .Cena navrhovaných Zmeň Cena navrhovaných Změn . . . . Součet abso|utnlch hodnot Zmeň
. . . zapornych a Zmeň kladných . . . .zapornych kladných kladných a Zmeň zapornychcelkem

-281 830,50 0,00 -281 830,50 281 830,50

Podpis vyjadŕuje souhlas se Změnou:
Zhotovitel (hl. stavbyvedoucí) jméno Robert Šalda datum podpis

Projektant (autorský dozor) jméno Ing. Jiří Sobol datum podpis

Technický dozor investora jméno Martin Vácha datum podpis

Supervize jméno lng.Václav Chytil datum podpis

Zástupce Objednatele: jméno Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, kte'ý je SQůČáSti uvedené Stavby, budou provedeny Změny. jež jsou podrobně popYny.
zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašujI. že Změny dle tohoto Změnového listu ejsou
zlepšením dle ČI. 13.2 Smluvních podmínek. Tento změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném tomto
Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho př. ojuji příslušné
osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. '

Objednatel Č.1 (Opravněná osoba , .
Objednatele) ' jméno Martin Herman datum podp"

Objednatel č.2 (Oprávněná osoba
jméno Barbora Adamcová datum podpisObjednatele) l

l
Zhotovitel jméno Ing. Dušan Drahoš datum pod s

Cisio parě



Příloha č. 3

ZÁPIS
o projednáni ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1
Název Stavby:
,,11/280 Březno, rekonstrukce"

Číslo SO/PS l číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS):
SO 101 Komunikace

101/1

Údaje v KČ bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 -zadat

10 896 688,95

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu
navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-
).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:
Cena všech Změn Rozdíl ceny SO/PS poCena všech Změn . Cena SO/PS po . .

. . . kladných v . . všech predchozichzáporných v předchozích . . všech predchozich
Změnách na SO/PS predchozich . Změnách a veZmenáchZměnách na SO/PS Smlouvě

2 3 -zadat 4 - zadat 5=1"3"4 6=5-1

stavebnúmontážní práce 0,00 0,00 10 896 688,95 0,00

Ůdale v KČ 1jc7 DPH

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

. Cena všech Změn Cena všech Změn, Cena navrhovaných . .Cena navrhovaných Změn . kladných na SO/PS kladných na SO/PS k
. Změn kladných nazáporných na SO/PS SO/PS (předchozích a ceně SO/PS dle

navrhovaných) SmloúvY v %
7 8 -zadat 9 -zadat 10=4"9 11=10/1

stavebnúmontážní práce -281 830,50 0,00 0,00 0,00%

Ůdale v KČ bez DPH

Cena SO/PS po této ZBV:
Cena všech Změn Rozdíl ceny SO/PS Rozdíl ceny SO/PS po

záporných na SO/PS Cena SO/PS po této po této Změně oproti této Změně oproti ceně
(předchozích a Změně ceně SO/PS dle SO/PS dle Smlouvy v
navrhovaných) Smiouvy %

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavebnúmontážnI práce -281 830,50 10 614 858,45 -281 830,50 -2,59%

Ůdale v KČ bez DPH

vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (hl. stavbyvedouci: Robert Šalda souhlasím

Projektant (autorský dozor): Ing. Jiří Sobol souhlasím

Technický dozor investora

Zástupce Objednatele:

Supervize (RDK)

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

Martin Vácha souhlasím

Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA souhlasím

lng.Václav Chytil souhlasím

Ing. jan Fidler, DiS. souhlasím

Datum



Příloha č. 4

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV čÍslo: 1

Evidenční číslo a název stavby: ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
,,11/280 Březno, rekonstrukce"
Číslo a název SO/PS: SO 101 Komunikace 1
Číslo a název rozpočtu: ZBV1 Změny v průběhu výstavby Skupina Změn: 4
Poř č , , . Množství Množství Množství terra za m j Cena celkem ve Změny záporné Změny kladné Cena celkem ve Rozdíl cen Poail cen

Kod položky Název polozky m j. . v celkem v
pol ve Smlouvě ve Změně rozdtlu KČ Smlouvě v KČ v KČ v KČ Změně v KČ celkem v KČ %

i 2 3 4 S 6 7 8 9 10 lj 12 13 14

027 596211110 Kladeni zámkové dlažby komunikaci pro pěší ti 60 mm skupiny A pI do 50 m2 M2 345,000 0,000 -345,000 356,00 122 820,00 -122 820,00 0,00 0,00 -122 820,00' -100,00%
028 596211111 Kladeni zámkové dlažby komunikaci pro pěší ti 60 mm skupiny A pi do 100 m2 M2 345,000 CL000 -345,000 354,00 122 130,00 -122 130,00 0,00 0,00 -122 130,00' -100,00%
029 592450290 dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5± cm červená M2 51.750 0,000 -51,750 522,00 27 013,50 -27 013,50 0,00 0.00 -27 013,50 -100,00%
038 592174500 obrubník betonový chodnikový abo 1-15 100x15x30 cm KUS 69,000 0,000 -69,000 143,00 9 867,00 -9 867,00 0,00 0,00 -9 867,00 -100,00%

Celkem bez DPH 281830,50 -281 830.50 0,CK) 0,00 -281830,50' -100,00%

Zhotovitel: Šalda Robert

Datum:
Podpis:

Objednatel: M "n Vácha (TDI)

"""'



Příloha č. 5

· t "I m" " - - " '""

, L 4 g r . ' ¶
l d 0 mv ., .-. · í\ Ĺ .

Název a evidenční číslo Stavby:,,l1
1 přijatá smluvní částka bez rezejO % 0,00% Sledování limitu 15 % 0,00%

l

2-1+18+19 Aktuální smluvní částka (cena stjQ % 0,94% 13 37 Sledování mrtu 149 224 000 KČ 0,00

Bodnot
3-(2/1)"100 Procento změny přijaté smluvní čř:uě: , 281 830,50 l4-149224O0O.3" 149 224 000,00

r"

Aktuální smluvní čámka (cBňä sta pro
nu 4 14 937 000,25

4=(25/1)"100 Sbdování vyhrazených změn lSki

5=(28/1)'100 Skdománl záměny pojobk (Škupt

40=(19/1)"100 sMoAnó ((míčů ¶5 % Oto tm
rile 14, out (s) pmm Dj

-4 - -5 -

Zmerrý dc mlnknhi

Změn Suma absolutnlch Změny Sumaprocemm Suma Změn Absô|utnich Změny dc mlňMl¶
SO ZBV č. Název SO/PS l předmět zných a hodnot Změn zapomč Změny (15%

ladných kladných a Změn (zadávat s" klodne "yjádřem zapomych íl Mxlnol zmeň 66mk im m dod Hmlt15 %
záporných znaménkem Změny kkdnřé Změn kladných kladnych aminus) Změn zápomyct KČ)

16 17 18 19+jO 32A=ABS{29µ30 3J u 36·13·34 j6A·AB5{33)"34 37 m37/1)"10Q

ŕl/280 Březno, rekcmstmkce OD 0,00 · m &30,50 DAO ä,00% 281 830 50 281 830 sa 0,00 0,00%

10¶ 1 KomunNcace l Oprava soupisu prací od 0,00 . 281 830,50 O 00 o 0096 ·281 83'0,50 Zbi 830.50 odd 0,CKNi

Poznámka: Formulář má informativní charakter a z(



Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV: l

Název a evidenční číslo stavby: ,,II/280 Březno, rekonstrukce"

Název stavebního objektu l provozního .SO l O l Komunikace
souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS l číslo změny SO/PS: 101/1

Součást dokumentace ZBV
Doklad ANO V

. . , NE - Ulozeno(počet listu)
7. Rozpis ocenění změn položek 2
8. Stanovisko TDI l
9. Pokyn KSUS l

Počet listů celkem 4



Příloha č. 7

Soupis prací pro ZBV číslo: 1

Evidenční číslo a název stavby: .
,,ll/280 Březno, rekonstrukce" ZMĚNA SOUPISU PRACI (SO/PS)
Cislo a název SO/PS: SO 101 Komunikace 1
Cislo a název rozpočtu: ZBV1Změny v průběhu výstavby

" " V Cena za m j . . Rozdíl cenPor c , . , M noZstvi ve Množství ve Množství Cena celkem ve Změny záporné Zmeny kladne Cena celkem ve Rozdíl cen
Kod poiozky Název položky m l v . celke m v

pol ' Smlouvě Změně rozdÍlu KČ Smlouvě v KČ v Kc v KČ Změně v KČ celkem v Kč
%

l 2 3 4 5,000 6JXX) ZOOl) B.CXJ 9,0Cô 10,00 11 n 13 14
DŮI 113106161 Razdháni dlažeb vozovek pI ckj 50 mZ z di&wych kQWk s ložem z Umemvä M2 1 058,00 1058 DO 0,000 48 SO 784,® 0,00 0,00 SO 784,00 0,oa 0ÁO%
002 113106171 dlažeb vozovek PI do 50 m2 ze zámkové dlažby 6 ložem z kameniva M2 345 345,00 0,000 65 22 425,00 0,00 0,00 22 425,00 CLOD 0,00%
003 113154332 Frézování ZiviCného krytu U 40 mm pruh 2 m pI do 10000 m2 bez překážek v třä6ě M2 1 170,00 1170,00 0,000 30 44 460,00 0,00 0,00 44 460,00 0,00 0.00%
004 113154363 Frézováni Zivičného krytu U SO mm pruh G 2 m pI do 10000 m2 5 překážkami v trase M2 4 709,00 4709,00 0,000 43 202 487.00' 0,00 0,0Ci 202 487,00 0,00 0,00%
CKJS 113154364 krytu ti 100 mm pruh 6 2 m PI do 10000 m2 s pŕokáZkami v trase M2 4 709,00 4709,00 0,000 76 357 884,00 0.00 0,QCl 357 884,00 0,00 0.00%
006 n:32021 11 Vytrhán] obrub häjnlw oHutmiku slojarych M 690 690,00 QJJQQ 52 35 880.00 0,00 0,00 35 880.00 0.00 0,00'%
007 119003215 Tmhkova mobilnl plotová zabraná výšky do 1 5 m µcj tdmµtcm výkopu zŕkenl M 3 716,00 3716,QCl 0,000 34 126 344.00 0,00 CLOD 126 344,00 0,OCl 0,00%
008 ¶1 90032¶Éi Trubková mobilnl Ntová zábrana výšky do 1,5 m µo mbezpe¢en1 výkqpu ockmnénl M 3 716,(10 3716,0Cl 0,000 31 11$ 1%,CKJ Q,QQ 0,00 liS 196.00 Q,® 0.00%
009 120001101 Přlplalek za zúženi vykopávky v bIlzkosŮ podzemního vedení M3 1 494 60 1494,6Cl 0,000 53 79 213,80 0,00 0,00 79 213.80 0,00 0,00%
010 122202202 Odkopóvkv a nezapaZúné PlO silmce objemu do 1000 m3 v hornině tř J M3 1 672,20 1672,2Cl Q,OQ0 101 168 892,20 0,00 0,00' 168 892,20 CLOD 0,00%
011 122202209 Přlpiatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř 3 za lepivost M3 1 672,20 1572,2Cl 0,000 23 38 460.60 CLOD 0.00 38 460,60 0,(X) 0,00%
012 132251009 Přlplatek za lepivo8t, hloubení rýh do ]5 m3 šířky do 2 m v hornině lř 3 pri překopech inž 6Ill M3 9,6 9,6C' 0,000 24 230,40 0,00 0,00 230.40 0,0Ct 0,00%
013 132251011 Hloubenl rýh do 15 m3 bířky do 2 m v hornine tt 3 při překopech inzenýwkých sIll M3 9,6 9 6c' 0,000 688 6 604,80 0,00 0,00 6 604,80 0.00 0,00%
014 162701105 Vodorovné pľemktěnl do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř 1 aZ 4 M3 1 672,00 1672,0C' 0,000 204 341088,00 0,0Cl 0,00 341 088,00 0,00 0,00%
015 162701 lOS Pľópůj)ek k pfemMÉni výkopxwwypanim z homwy Cl ¶ u 4 ZKD )000 m pŕc» 1CK)QQ m M3 16 720,00 :0720jjO 0,000 9 250 430,00 0,00 0,00 150 480,00 0,00' 0.00%
016 171201201 LRoZ·n1 sypu'uny na řkjadky m3 1 672,00 1672,0Cl 0,000 15 25 080,00 0,0Ci 0,00 25 080,QQ 0,00 0,00%
017 1741Q2101 zmp jam. $achl9t rýh dů 30 m3 uypamnou »e zMncnlm PH Hekopcich sítí M3 8.423 g 42 0,000 121 1 140,18 0,0C' 0,D(J l MD,I8 0.00 (J.QCN
018 583441970 Slérkodr1' frakce 0-63 T 20,354 20 35 0,000 428 8 711.51 0,0Ci 0,00 8 711,51 0.00 0,00%
019 181951102 Úprava pláně v hornine lř 1 až 4 6é zhutněním M2 4 950,00 4950,0Ci 0,000 10 49 500.00 0,00 0,00 49 500,00 0,0(1 0,00%
020 564851111 Podklad ze štěrkodrté ŠD ti 150 mm M2 7 080,00 7080,0Ci 0,000 153 1083 240.00 0.0Ci 0,00 1 083 240.00 CLOD' 0.QQ%
021 569831111 Zpevněni krajnic štěrkodrt{ U 100 mm M2 1 597 50 1597 SQ' 0,QQQ 107 170 932,50 0,00 0,00 170 932.50 0,00 0.00%
022 573191111 Nátěr infillračnl kationaktivnl v mnoZsNl emulz[ 1 kO/m2 M2 5 767,00 5767,00 0,000 IB 109 573,00 0,0Ci 0.00 109 573,00 0,00 0,00%,
023 573211109 Postřik zivicný Bpojovac| z a6fa|lu v mnozstvi 0,50 kO/m2 M2 6 937,(1(1 6937,00 0,000 l 48 559,00 0,QČl 0,00 4& 559,00 0,00 0,00%
024 577134141 1K!W} vř6tvä atjřuwá ACO 11 (ABS) tř l U 40 mm pňeň 3 m z modjnkov8neho 8$fa|tu M2 1 170,0C) 1170,00 0,000 246 287 820,00 0.00 0,00 287 820,00 0,0(] 0,00%
025 577144141 Aafaltový beton ¥1s$Ya erůsná ACO 11 (ABS) u. ill SO mm 6 pŕes 3 m z asfalůj M2 5 767,0Cl 5767 00 0,000 306 1 764 702.00 0,00 0,00 1 764 702,00 0,00' 0,00%
026 577186141 AMaltový beton vrstva bZnl ACL 22 (ABVH) ti 90 mm G přes 3 m z modifikovaného asfaltu M2 5 767,0Ci 5767 QC' 0,000 531 3 062 277,00 0,00 0,00 3 062 277,00 0.00 0,00%
027 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikaci pro Pé6( U 60 mm skupiny A PI do 50 m2 M2 345 O DOt -345,000 J56 122 820.00 -122 820,00 0.00 0,00 -122 820.00 -100.00%,
028 596211111 Kladeni zámkové dlaZby komunikací pro pěší ti 60 mm skupiny A pI do 100 m2 M2 345 0,00 -345,000 ju 122 130,00 -122 130,QC! CLOD 0,00 -122 130,00 -100,00%
029 592450290 dlaZba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x6 cm Cemenä M2 51,75 0,00 -51,750 522 27 013,50 -27 013,5Ci 0,00 0.00 -27 013.5Ch -100,00%
030 899232111 vý6ková úprava uličnlho vstupu nebo vpUGti do 200 mm směním mčlze KUS 21 21,00' 0,000 1 413.00 29 673,00 0,0Cl 0,00 29 673,00 0,00 0,00%
031 915121112 Vodoujvné dopravní zriačmI vodia čáry 250 mm tetrwe#emL oůtla barvo M 1 926 00 1926 OQ' 0,000 4n 92 448.00 0,0Cl CLOD 92 448,00 0,00' 0,00%
032 915121122 Vodorovné dopravní značení vodlcí čáry premované 250 mm relroreÍlexnl bňlá barva M 415,5 415 50 0,000 40 19 944,00 (LOCi CLOD 19 944,00 0,0(1' 0,00%
033 915131112 doprwnl zna¢unl pro chodoo, 6lpky, symboly ieUotedoM bib barva M2 12 12,00 0,000 ¶9J 2 316,00 0,QQ CLOD 2 316.00 0,00 0,00%
034 915221 1 12 VodorQvné dopravnl zna¢en1 vod[c1 čáry souvisle 250 mm relroreňexnl bílý pĹä6t m 1 926,00 1926,00 0,000 bi} 190 674,00 0,0c' 0,00 190 674.00 0,00' 0,00%
035 915221122 Vodorovne dopravní značení vodlcl čáry přerušované 250 mm relroreňexnl bílý pIaď m 415,5 415,50' 0,000 9c· 41134.50 0,00 0,00 41134,50 0.00' 0,00%
036 915231112 ýodorovné Značml pSechMy pro ¢htjdce, Cipky. Rymbo|y mmeaemí bílý Ptjbt M2 12 12 OQ' 0,000 398 4 776.00 0,00 0.00 4 776,00 0.00' 0.00%
037 916131213 W1NčnňhO obnlbcll'hj bclomvůM ÚQjút©ho boční QpCrou do ĹejZc z biMoruj pumcho M 69 69 OQ' 0,000 442 30 498,00 Q,0Ci 0,00 30 498,00 0,00' 0,00%



Příloha C. 7

038 592174500 obrubn[k betónový chodnfkový abo 1-15 100x15x30 cm kus 69 0,00 -69,000 14j g 867.00 -9 867,QQ 0,00 0,00 -9 867.00 -100.00%
039 919112233 Rezánl 8pár pro vytvoľenl komůrky š 20 mm hl 40 mm pro t&n[cí zálivku v Zivicném krytu M 53 53,00 0,000 117 6 201,00 0,00 CLOD 6 201,00 0.00 0,00%
040 919122132 Taňém 6pár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm 6 lě6ňiclm profilem M 53 53,00 0,000 80 4 240,00 0,00 0,00 4 240,00 0.00 0,00%
041 919721221 Geomřlž pro vyztuZení aMaltového povrchu ze 8ke|ných däken m2 3 696,00 3686,00 0,00Q Z35 868 560.00 0,00 0,00 868 560,00 0.00 0,00%
042 919735113 Řezání Btávaj|c|ho Zivičného krytu hl do 150 mm M 28,1 28,10 0,000 115 3 231.50 0,00 0,00 3 231,50 0,00 0,00%
043 838902202 Čištěni příkopu ručné š dna do 400 mm objem nánosu do 0,30 m3/m M 456 456,00 0,000 189 86 184,00 0,QQ 0,00 86 184.00 0,00 0,00%
044 938902412 ČiGténl propu6tkú 6lřojné tlakovou vodou D do 1000 mm při ti nánow do 25% ON m 543 543,00 0,000 25 13 575.00 0,00 0,00 13 575,00 Q,Q0 0,00%
045 938908411 CBtěnl vozovek splachováním vodou M2 6 937,001 6937,00 0,000 5 34 685.00 0.00 0,00 34 685,00 0.00 0,00%
046 938009612 Odstranenl nánow na krajnicích U do 200 mm M2 l 597,50 1597,50 0,000 56 89 460,00 0,00 0,00 89 460,00 0,00 0,00%
047 997221551 Vodorovná doprava suti ze 8ypkých materiálu do 1 km r 3 165 5So 3165.59 0,00Ci J2 101 298,82 0,00 0,00 101 298,82 0.00 0,00%
048 997221559 Pflplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy bijů ze sypkých materiálů r 3 165,59 3165,59 0,000 7 22 159,12 0.00 0,00 22 159,12 0.00 0,00%
049 997221845 Poplatek zv uloZení odpadu z ä6ľdtových povrchu na 6k|ádce (Bkiádkovné) T 3 165,59 3165,59 0,00Cl 140 443 182,32 0,00 0.00 443 182,32 0.00 0,00%
050 998225111 Presun hmol pro pozemní komunikace 6 krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo ZivičnÝm r 465,544 465,54 0,000 SO 23 277,20 0.00 0,00 23 277,20 0,00 0,00%
051 171201211 Poplatek za uloZení odpadu ze 6ýpänirw na skládce (skládkovné) r 1 494,00 1494,00 0,00Cl 104 155 376,0CI 0,00 0,00 155 376,00 0,00 0,00%

Celkem bez DPH 10 896 688,95 -281830,50 0,00 10 614 858,45 -281 830,50 -2,5996
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yě,c,:, Stanovisko technického dozoru investora ke změně položek soupisu prací na objektu
SO 101 komunikace stavby ,11/280 Březno, rekonstrukce"

Tímto souhlasím se změnou položek soupisu prací na objektu SO 101 Komunikace. Změna je
způsobena sestavením původního soupisu prací, který neodpovídá technické části zadávací do-
kumentace S touto problematikou jsem obeznámen.

Rozsah změn je patrný ze soupisu prací SO 101 v ZBV1.

Martin Vácha
techňi¢ký dozor stavebníka

SRBo $pQ|e¢nm:
l® (X) Prdia 10 V JŠinách 2300/75
jedndeté:
Peter Httner
Miroslav BläZek

ČhNdni gstřäc vedený hAéswcým soudemv ptaze
®di1 C, vbžka 113589
lČ: 274 54 576, UČ: CZ 274 54 576
C«Uňkace ok ISO 9001:2015
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Sam silnice a mosty a.s.
Máchova 1129
470 01 Česká Lípa

Vyřizuje/telefon
Zákostelský/

Říčany
02.11.2108

Věc: ,,III 280 Březno, rekonstrukce" - Pokyn (ZBV Č.1 ,,Dobropis")

Krajská správa a údržba silní Středočeského kraje p.o.. jako správce a zároveň zástupce
Středočeského kraje tj. vlastníka nemovitosti předmětné komunikace 11/280, Vám tímto
v souladu se Snilouvou o dílo č. S-5045/DOP/2018, vydává Pokyn k vyjmutí položek č. 27,
28, 29, 38 ze soupisu prací stavebního objektu SO 101 Komunikace. Tyto položky byly
chybně uvedeny do zadávacího soupisu prací a neodpovídají technické části zadávací PD.

,,,,. an Fidler
Vedoucí Investic

lČ: 00066001
DIČ: CZ00066001


