



DODATEK č.3

Ke SMLOUVĚ O DÍLO 

„Radniční Morava – řešení havarijního stavu mostní konstrukce a úprava zastropení vodního toku při ulici Husova”


Smluvní strany: 

Objednatel:
Město Litovel
Se sídlem: 	nám. Přemysla Otakara 778, Litovel 784 01
Zastoupené:	Viktor Kohout – starosta města
IČ:		00299138
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Viktor Kohout – starosta města
bankovní spojení: KB a.s., pobočka Litovel
číslo účtu: 19-3620811        kód banky:0100
na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
Společnost	IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
se sídlem:	Albertova 229/21, Olomouc 779 00
Zastoupená:	Ing. Petr Buchta, předseda představenstva 
IČ:		25869523
DIČ:		CZ25869523
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Ing. Petr Buchta, předseda představenstva
- ve věcech technických: Vladimír Dvořák, ředitel divize mosty a inženýrské konstrukce a liniové stavby
			      Ing. Jaromír Zajíček, stavbyvedoucí, tel. 725 763 862, 
zajicek@ids-olomouc.cz
bankovní spojení: 	KB a.s., ČSOB a.s., 
číslo účtu:	27-4176700287/0100, 17622113/0300
Tel.		585 757 041
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)














I.

Preambule

Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 10.9.2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést stavební práce ve formě řešení havarijního stavu mostní konstrukce a úprava zastropení vodního toku při ulici Husova, stavební práce spočívající v demolici stávajícího zastropení a nábřežcích zdí, výstavbě nového mostního objektu, řešení předpolí mostu, odbahnění a sanace opevnění koryta, provedení říms a osazení zábradlí na koruně nábřežních zdí, a to na stavbě s názvem „Radniční Morava – řešení havarijního stavu mostní konstrukce a úprava zastropení vodního toku při ulici Husova”. (dále jen „Smlouva o dílo”) Dne 11.2.2019 uzavřely smluvní strany Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a dne 11.2.2019 uzavřely smluvní strany Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo. 

K řádnému dokončení díla zhotovitelem je nutná součinnost objednatele, spočívající v zajištění přeložky stávajícího podzemního vedení elektrické energie, která do dne podpisu tohoto Dodatku č. 3 nebyla provedena. 

S ohledem na výše uvedené je nutné upravit sjednanou doba pro provedení díla.  

Ze shora uvedených důvodů se smluvní strany dohodly, na tomto Dodatku č. 3.

II.

Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva o dílo v čl. 4. Sjednaná doba pro provedení díla, odst. 4.1.2. mění následovně: 

4.1.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit práce nejpozději do 31.12.2019. Předpokladem je zajištění přeložky stávajícího podzemního vedení elektrické energie objednatelem nejpozději do 27.10.2019. Po zajištění přeložky stávajícího podzemního vedení elektrické energie vyzve objednatel zhotovitele k dokončení díla a tuto výzvu učiní nejméně 21 dní před očekávaným nástupem zhotovitele k dokončení díla. 
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Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č.3, zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností   
originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení. 

Dodatek č.3 nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
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Objednatel:                                                                       Zhotovitel: 



-----------------------	---------                                                ----------------------------
    Viktor Kohout 						Ing. Petr Buchta 
    Starosta města 						Předseda představenstva
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