
Dohoda o závěrečném vyúčtování díla zhotoveného na základě 
Smlouvy o dílo č. 2018002348 

(dále jen „Dohoda")

1. Smluvní strany
Statutární město České Budějovice
se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
zastoupené: ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem statutárního města

České Budějovice
ve věcech technických: Ing. Štěpánkou Bednářovou, referentkou oddělení 
správy komunikací odboru SVS Magistrátu města České Budějovice 

kontaktní údaje: +420 386 802 504 
IČO: 00244732
DIČ: CZ 00244732
bankovní 
č. účtu:
dále jako „Objednatel"

Kulhánek-Mařík, stavební firma, spol. s r.o. 
se sídlem: J. Š. Baara 1765/44, 370 01 České Budějovice
zastoupen: ve věcech smluvních: Michalem Maříkem, jednatelem

ve věcech technických: Michalem Maříkem, jednatelem 
kontaktní údaje: tel. 602 125 043, e-mail: komunikace@kmsro.cz 
IČO: 46679375
DIČ: CZ46679375
Bankovní spojenú^^^^^|^^^

dále jako „Zhotovitel"

2. Účel a Předmět dohody
Smluvní strany uzavřely dne 27. 12. 2018 Smlouvu o dílo č. 2018002348 (dále jen „Smlouva"), 
jejímž předmětem byl závazek Zhotovitele zhotovit dílo označené jako „Oprava povrchu 
chodníků v parku na křižovatce ul. O.Nedbala x Husova, k.ú. Č. Budějovice 2" a závazek 
Objednatele za předané dílo zaplatit dohodnutou cenu ve výši 1.987.674,48 Kč bez DPH. 
Smluvní strany v současnosti provádějí závěrečné vyúčtování díla dle Smlouvy a za účelem 
vypořádání veškerých peněžitých nároků týkajících se ceny díla ze Smlouvy uzavírají tuto 
Dohodu.
Smluvní strany souhlasně prohlašují, že dílo uvedené v odst. 1 tohoto článku bylo Zhotovitelem 
Objednateli předáno dne 10. 6. 2019 na základě Zápisu o předání a převzetí díla, v souladu 
s článkem 4. odst. 4.2. písm. c) a článkem 10. odst. 10.1. Smlouvy.
Smluvní strany shodně konstatují, že v průběhu provádění díla dle Smlouvy došlo k takovým 
objektivním zjištěním, které měly za následek:

a) neprovedení některých stavebních činností dle Smlouvy (výkazu výměr a položkového 
rozpočtu) dle Změnového listu ze dne 14. 6. 2019, který je jako Příloha č. 1 nedílnou 
součástí této Dohody,

b) provedení prací nad rámec Smlouvy dle Změnového listu ze dne 14. 6. 2019, který je 
jako Příloha č. 1 nedílnou součástí této Dohody.

3. Vyúčtování
V následující tabulce strany uvádí cenu díla dle Smlouvy a dle tohoto závěrečného vyúčtování.
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Rekapitulace ceny:

Název Cena bez DPH Cena dle SOD ve znění Dohody 
bez DPH

Smlouva o dílo 1 987 674,48 Kč
neprovedené práce dle ZL -156 651,00 Kč 1 831 023,48 Kč
práce provedené nad rámec 
Smlouvy dle ZL +155 592,50 Kč 1 986 615,98 Kč

2. Ve smyslu výše uvedeného strany uvádí, že celková konečná cena díla na základě tohoto závěrečného 
vyúčtování činí 1 986 615,98 Kč, slovy: jeden milion devět osmdesát šest tisíc šest set 
patnáct korun českých devadesát osm haléřů.

K ceně díla bude účtováno DPH ve výši stanovené právnfmi předpisy platnými v době uskutečnění 
zdanitelného plnění.

4. Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., 

v platném znění, podléhá tato Dohoda uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle 
tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní 
strany si ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění 
této Dohody včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jejímu uveřejnění 
ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách 
města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že objednatel je povinen tuto 
Dohodu či skutečnosti z ní vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový 
postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle 
předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této Dohody 
nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí.

2. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran této Dohody 
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.

3. Tato Dohoda je vyhotovena v čtyřech provedeních, každé o síle originálu, z nichž Zhotovitel 
obdrží jedno (1) a Objednatel tři (3) vyhotovení.

4. Touto Dohodou nejsou dotčena ostatní ustanovení Smlouvy.
5. Objednatel ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření této dohody bylo schváleno Radou města České 
Budějovice na jejím zasedání konaném dne 24.6.2019 (usnesení č. 827/2019) tak, jak to 
vyžaduje § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto jeho právního jednání.

6. V otázkách neupravených touto Dohodou se použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění.

7. Smluvní strany Dohody souhlasně prohlašují, že si Dohodu přečetly, že je výrazem jejich 
svobodné a vážné vůle, že ji neuzavírají v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek pro 
kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.

8. Nedílnou součástí této Dohody jsou její přílohy:
Příloha č. 1 - Změnový list ze dne 14. 6. 2019

V Českých Budějovicích dne r~ , ■. V Českých Budějovicích dne
1 1 -rí t M-i ni ■ • —

Ing. Jiří Svoboda
primátor města N(^‘Jednatel
Statutární město České Budějovice Kulhánek - Mařík, staví hí firma, spol.s r.o.
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Název stavby: Oprava povrchu chodníků v parku na křižovatce ul. O Nedbala x Husova, k.ú. 

České Budějovice 2

SOD č.: 2018002348

Objednatel: Statutární město České Budějovice, nám Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České 

Budějovice

Zhotovitel: Kulhánek Mařík stavební firma spol. s r.o., J.Š.Baara 44, 370 01 České Budějovice

Na výše uvedené stavbě se vyskytly následující vícepráce a méněpráce:

Vícepráce: viz položkový rozpočet o celkové ceně 155.592,50 Kč bez DPH 

Méněpráce: viz položkový rozpočet o celkové ceně -156.651,00 Kč bez DPH 

Vliv na cenu : -1.058,50 Kč bez DPH

Vliv na termín - uvedené změny nemají viív na termín dokončení stavby

Za objednatele:
MAGISTRÁT MĚST 
ČESKÉ BUDĚJOVIC 

odbor správ/ veřejných ■sta 
oddělení správy komunikaci 
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Za zhotovitele: Michal Mařík

Přílohy: Položkový rozpočet vícepráce 
Položkový rozpočet méněpráce

/ f VIJ? 
.i.! ; t .. i) i

>£■ ■, h mw

V. Č. Budějovicích 14.06.2019



Soupis méněpraána akci: "Oprava povrchu chodníků v parku na křižovatce uL O. Nedbala x Husova, k.ú. České Budějovice 2

7 113326 DDSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 12KM M3 68,600 320.00 21 952,00

10 113524
ODSTRANĚNI CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ
DO 5KM

M 58.000 65.00 3 770.00

11 11352B
ODSTRANĚNI CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKU BETONOVÝCH -
DOPRAVA

Ikm 92.000 65.00 5 9S0.00

12 113544 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M 42,000 65.00 2 730,00

13 11354B ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ - DOPRAVA tkm 64.680 65.00 4 204.20

14 11372E
FRÉZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOS ROZPADU
DO 500M2 M3 7.000 1 270.00 8 890.00

27 572123 IN FILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 M2 69,000 17.20 1 186.80

23 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 152.000 16.00 2 432.00

29 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY ACO 11+. 11S TL. 40MM M2 69,000 198.00 13 662.00

30 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+. 16S TL 60MM M2 69.000 299.00 20 631.00

31 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+. 16S TL. 60MM M2 69,000 299.00 20 631.00

33 58252 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC M2 21.000 573.00 12 033.00

37 899122 MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS 1.000 3 830,00 3 830.00

39 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 1.000 1 440.00 1 440.00

47 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 4,000 420.00 1 680.00

51 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVĚ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 55.000 301.00 16 555,00

52 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 154.000 46,00 7 084.00

54 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 70.000 82.00 5 740.00

55 93132C TĚSNĚNI DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M 74.000 30,00 2 220.00

CELKEM 156 651,00



Soupis vícaprací na akci: ”Oprava povrchu chodníků v parku na křižovatce ul. O. Nedbala x Husova, k.ú. České Budějovice 2"

16 125736 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. 1, ODVOZ DO 12KM M3 139,S00 280,00 39 144,00

19 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TI DO 0,10M M2 2 095,000 18,80 39 386,00

20 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 2 095,000 10,00 20 950,00

21 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 2 095,000 5,50 11 522,50

59 966116 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 12KM M3 68,600 650,00 44 590,00

CELKEM 155 592,50


