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číslo Dodatku č. 3 objednatele:    614/D3/OÚR/19 

číslo Dodatku č. 3 zhotovitele:         

 

 

DODATEK č. 3 

KE SMLOUVĚ O DÍLO na zhotovení stavby 
uzavřený podle ustanovení § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

( číslo smlouvy objednatele: 735/OÚR/18 )  

 

 

Část A 

Smluvní strany 

 

1. Objednatel:              statutární město Havířov 

    se sídlem    Svornosti 86/2 

    736 01  Havířov - Město 

není zapsán v obchodním rejstříku  

 

  Oprávněný zástupce:                

  - ve věcech smluvních:  Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice a chytré město 

  - ve věcech technických:  Ing. arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje (OÚR) 

 Ing. Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení investic OÚR 

  - ve věcech stavby: Ing. Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení investic OÚR 

 Ing. Jiří Vinklárek, referent oddělení investic OÚR  

    - ve věcech výkonu technického dozoru  

      stavebníka:  Ing. Jiří Vinklárek, referent oddělení investice OÚR  

  ID datové schránky:  7zhb6tn     

  Bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze  

  Číslo účtu:   27-1721604319/0800 

    20028-1721604319/0800 

  Identifikační číslo:  00297488 

  DIČ:   CZ00297488  

 

 

2. Zhotovitel:   Ridera Stavební a.s.   

    se sídlem:   Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba     

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 408 

                                             

  Oprávněný zástupce:   

  - ve věcech smluvních:     Tomáš Palkoska, předseda představenstva  

  Ing. Jiří Krzys, člen představenstva        

  - ve věcech technických:   Ing. Jiří Krzys, výrobní ředitel      

  - ve věcech stavby:          Ing. Jiří Krzys, stavbyvedoucí 

 Pavel Říman, zástupce stavbyvedoucího 

 Ing. David Bartoš, osoba ověřující výsledky zeměměřických činností 

  ID datové schránky:  mf4t53a       

  Bankovní spojení:                       

  Číslo účtu:         

  Identifikační číslo:  451 92 464      

  DIČ:   CZ45192464   

 

dále také obecně „smluvní strany“. 
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Část B 

Identifikace původní smlouvy 

 

Smluvní strany uzavřely dne 05.10.2018 smlouvu o dílo ( číslo smlouvy objednatele: 

735/OÚR/18 ) na provedení stavby číslo 17017 - „Multigenerační sportovně-relaxační areál 

ul. Lázeňská“ ve znění Dodatku č. 1 ( číslo Dodatku č. 1 objednatele 96/D1/OÚR/19) ze dne 

14.02.2019, ve znění Dodatku č. 2 ( číslo Dodatku č. 2 objednatele 456/D2/OÚR/19) ze dne 

28.05.2019 ( dále jen „původní smlouva“ ). 

 

 

Část C 

Změna obsahu původní smlouvy 

 

Změna č. 1  
Vypouští se z Článku III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a z Přílohy č. 1  původní 

smlouvy neprovedení konzol pro instalaci kamer na plášť budovy, nedodání původně navržených 

šatních skříněk z pozinkovaného tahokovu a neprovedení výkopových prací, základů sloupků, 

osazení sloupků, dodávky a montáže trámového pletiva a plotové branky, rozebrání části 

stávajícího oplocení a vybourání stávajících plotových zídek včetně odvozu na skládku a poplatku 

za skládku, a to dle změnových listů, které jsou Přílohou tohoto Dodatku č. 3 ( dále jen 

„méněpráce“ ). 

 

Změna č. 2 

Rozšiřuje se Článek III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a Přílohy č. 1 k původní smlouvě 

o dodatečné stavební práce tj. provedení sádrokartonových předstěn na sociálních zařízeních, 

spárování obkladů silikonem a vrtání děr v betonovém věnci, přemístění kamer ze správní budovy 

na sloupy areálového osvětlení, doplnění o elektrický průtokový ohřívač, nerezovou pracovní 

desku se dvěma dřezy a vodovodní baterií včetně napojení na kanalizaci, posun a úprava 

vodoměrné šachtice, doplnění 4 ks laviček, úprava venkovních šatních skříněk, vybudování 

zpevněné plochy ze zatravňovacích tvárnic, provedení větších výměr zateplení fasády, vybudování 

drenážního potrubí, které zajistí odvod vody z melioračního potrubí a dodávka a montáž 

pozinkovaných pororoštů, a to vše v rozsahu dle změnových listů, které jsou Přílohou tohoto 

Dodatku č. 3 ( dále jen „dodatečné stavební práce“ ). 

 

Změna č. 3 

Mění se ustanovení Článek VII – Cena díla podle závazného rozpočtu odst. 1 původní smlouvy 

z důvodu méněprací a zadání dodatečných stavebních prací takto: 

 

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení 

objednatele zn. ZPŘ/370/OÚR/18 - „Multigenerační sportovně-relaxační areál ul. Lázeňská“ a 

na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 04.02.2019, usn.č. 344/7RM/2019 o snížení 

ceny díla o - 624 763,04 Kč bez DPH ( - 755 963,28 Kč včetně DPH ) a zadání dodatečných 

stavebních prací s nabídkovou cenou 674 549,34 Kč bez DPH ( 816 204,70 Kč včetně DPH ) a 

na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 06.05.2019, usn.č. 710/13RM/2019 

o snížení ceny díla o – 554 556,41 Kč bez DPH ( - 671 013,26 Kč včetně DPH ) a zadání 

dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 858 460,67 Kč bez DPH ( 1 038 737,41 Kč 

včetně DPH ) a rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 10.06.2019, usn.č. 901/17RM/2019 

o snížení ceny díla o – 562 587,56 Kč bez DPH ( - 680 730,95 Kč včetně DPH ) a zadání 

dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 568 806,68 Kč bez DPH ( 688 256,08 Kč 

včetně DPH ) a činí: 
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   Cena bez DPH DPH 21% Cena vč. DPH 

Původní cena dle SoD 
 

24 373 094,00 Kč 

 

5 118 349,70 Kč 29 491 443,70 Kč 

Dodatečné stavební 

práce dle Dodatku č.1  

 

674 549,34 Kč 

 

141 655,36 Kč 816 204,70 Kč 

Méněpráce dle 

Dodatku č. 1 

 

- 624 763,04 Kč 

 

- 131 200,24 Kč - 755 963,28 Kč 

Celková cena za 

provedené dílo dle 

Dodatku č. 1 

24 422 880,30 Kč 5 128 804,82 Kč 29 551 685,12 Kč 

Dodatečné stavební 

práce dle Dodatku č. 2  

 

858 460,67 Kč 

 

180 276,74 Kč 1 038 737,41 Kč 

Méněpráce dle 

Dodatku č. 2 

 

- 554 556,41 Kč 

 

- 116 456,85 Kč - 671 013,26 Kč 

Celková cena za 

provedené dílo dle 

Dodatku č. 2 

24 726 784,56 Kč 5 192 624,72 Kč 29 919 409,28 Kč 

Dodatečné stavební 

práce dle Dodatku č. 3  

 

568 806,68 Kč 

 

119 449,40 Kč 688 256,08 Kč 

Méněpráce dle 

Dodatku č. 3 

 

- 562 587,56 Kč 

 

- 118 143,39 Kč - 680 730,95 Kč 

Celková cena za 

provedené dílo dle 

Dodatku č. 3 

 

24 733 003,68 Kč 

 

5 193 930,73 Kč 29 926 934,41 Kč 

 

 

Část D 

Závěrečné ujednání 

 

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 3 schválila Rada města Havířova dne 10.06.2019, číslo usnesení 

901/17RM/2019. 

 

2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 3, včetně Přílohy Dodatku č. 3, je 

nedílnou součástí původní smlouvy. 

 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 3 bude veden v evidenci smluv Magistrátu 

města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 3 

nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 

jakýchkoliv dalších podmínek. 

 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 3 bude uveřejněn v registru smluv 

na https://smlouvy.gov.cz/. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č.  3 v registru smluv 

do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 3. 

 Objednavatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění 

https://smlouvy.gov.cz/
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Dodatku č. 3 v registru smluv. 

 

5. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních 

stran, přičemž zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení. 

 

6. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako 

druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv. 

 

 

Příloha Dodatku č. 3: Změnové listy na dodatečné stavební práce a méněpráce 

 

 

 

 

 

 

Havířov 26-06-2019      Ostrava 03-07-2018 

 

 

 

za objednatele:      za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

  v.r.           v.r. 

……………………………………...    ………………………………….… 

Ing. Bohuslav Niemiec     Tomáš Palkoska 

náměstek primátora      předseda představenstva 

pro investice a chytré město     Ridera Stavební a.s. 

 

 

 

 

 

 

              v.r. 

……………………………………... 

Ing. Jiří Krzys 

člen představenstva 

Ridera Stavební a.s 

 

 

 

 

Za správnost: Ing. Jiří Vinklárek, referent oddělení investic, OÚR 

Havířov dne: 09.07.2019 

 


