
 
 

 
 

„Sociální bydlení města Slaný-objekt Masnokrámská 85“ 
 

ZMĚNOVÝ LIST č. 4 Datum předložení 
zhotovitelem ... ...  2019 

Doplnění prací a materiálu, který nebyl 
započítán ve výkazu výměr BYT H 3+kk 

Datum schválení  
objednatelem …. …. 2019 

Objednatel Město Slaný 

Technický dozor Reinvest spol. s.r.o 

Zhotovitel DAVA-CZ s.r.o. 

 
Změnový list předkládá: DAVA-CZ s.r.o.,  

Charakter změny: Práce neobsažené v zadávací 
dokumentaci 

 Nepředvídatelné  

Objekt  Masnokrámská 85 

Popis změny:  Doplnění prací a materiálu, který nebyl započítán ve výkazu výměr. 

             

 

Zdůvodnění změny (zhotovitel):   

Při rekonstrukci BYTU H 3+KK  bylo nutno doplnit 

Přizdívka ostění (F03,F04,F05)-výměna za nová okna. 

Začištění omítek kolem oken, doplnění špalet (F03,F04,F05)-výměna za nová okna. 

Vybourání dřevěných rámů (F03,F04,F05) - výměna za nová okna, bourání skleněných příček-nebylo v 
rozpočtu, bourání podkladů pod dlažbu-původní nevhodné řešení zateplení podlahy, 

Vyrovnávací stěrka-po původním zateplení podlahy 

Přesuny sutě a přesuny hmot. 

Odstranění izolace tepelné podlah-původní nevhodné zateplení podlahy. 

Vodovod – doplnění vodovodního potrubí-dle skutečnosti¨ 

Plyn – doplnění potrubí-dle skutečnosti 

Kotelna – kondenzační kotel s ohřevem vč. montáže a uvedení do provozu- kotel v rozpočtu byl nahrazen, 
nevyhovuje platným normám 

Elektro – montáž světel a zásuvek-nebylo v rozpočtu. 

SDK – navýšení sádrokartonová příčka a podhled - dle skutečnosti. 

Změna oken za nová (F03,F04,F05)a dodání parapetů - neopravitelná původní okna 

Dodání prahu dveří- vyrovnání výškových rozdílů podlah. 

Montáž a dodání podlah z dlaždic, izolace, vyrovnávací stěrka - nebylo v rozpočtu. 

Vanová dvířka a Al lišt obkladů-nebylo v rozpočtu. 

 

Tyto práce vyplynuli ze stávající rekonstrukce pro zdárné dokončení díla. 



 
 

 
 

              

Finanční dopad změny: Navýšení 164.986,78 Kč bez DPH 

Změna ceny ke schválení: 262.813,74 Kč bez DPH, 302.235,80 Kč včetně DPH 

 

Stanovisko technického dozoru: 

 

  Tato změna je provedena v souladu se zákone 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek §222 odst.6        

 

  

 
Přílohy: č. 1 – Půdorys objektu s vyznačením změny 

č. 2 – Fotodokumentace 
č. 3 – Ocenění změny – společné prostory a fasáda. 
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