
 
 

 
 

„Sociální bydlení města Slaný-objekt Masnokrámská 85“ 
 

ZMĚNOVÝ LIST č. 5 Datum předložení 
zhotovitelem ... ... 2019 

Doplnění prací a materiálu, který nebyl 
započítán ve výkazu výměr Úpravy dvora 

Datum schválení  
objednatelem …. …. 2019 

Objednatel Město Slaný 

Technický dozor Reinvest spol. s.r.o 

Zhotovitel DAVA-CZ s.r.o. 

 
Změnový list předkládá: DAVA-CZ s.r.o.,  

Charakter změny: Práce neobsažené v zadávací 
dokumentaci 

 Nepředvídatelné  

Objekt  Masnokrámská 85 

Popis změny:  Doplnění prací a materiálu, který nebyl započítán ve výkazu výměr. 

             

 

Zdůvodnění změny (zhotovitel):   

Při rekonstrukci Úpravy dvora bylo nutno doplnit 

Elektro – montáž světel venkovních-nebylo v rozpočtu 

 

Tyto práce vyplynuli ze stávající rekonstrukce pro zdárné dokončení díla. 

              

Finanční dopad změny: Ponížení – 5.807,48 Kč bez DPH       

Změna ceny ke schválení: 2.520,00 Kč bez DPH, 2.898,00 Kč včetně DPH 

 

Stanovisko technického dozoru: 

 

  Tato změna je provedena v souladu se zákone 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek §222 odst.6        

 

  

 
Přílohy: č. 1 – Půdorys objektu s vyznačením změny 

č. 2 – Fotodokumentace 
č. 3 – Ocenění změny – společné prostory a fasáda. 
 



 
 

 
 

Zhotovitel 
Podpis:                              
 
 
................................................ 

 

Razítko: 
 
 
 
 

Datum:                               
 
 
Schvalovací proces: 
 

 

Technický dozor objednatele: 
Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit  
 
 
................................................ 

 

Razítko: 
 
 
 

Datum:  
 

Objednatel: 
Změnu schvaluji / neschvaluji  
 
 
 
................................................ 
 

Razítko: 
 
 
 
 

Datum:  
 




