      ev.č. objednatele: B 0021/14	 

Dodatek č. 3 smlouvy o dílo  
na realizaci akce „VD Těrlicko – MVE- čerpací stanice, č.st. 4733“ 
uzavřené dne 29.7.2014 mezi smluvními stranami

Objednatel:
název	Povodí Odry, státní podnik
sídlo	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 	70890021
DIČ:	CZ70890021
Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č.584


Zhotovitel:
název	Metrostav a.s.
sídlo 	Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO:	00014915
DIČ:	CZ00014915
Zápis v obchodním rejstříku: 	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758
bankovní spojení	KB, a.s., č.ú. 1809071/0100

V souladu s ustanovením čl. 20. bod 20.1. se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo v tomto rozsahu:

čl. 1.	Smluvní strany – na straně objednatele dochází od 1.5.2019 ke změně statutárního zástupce:
	statutární zástupce:		Ing. Jiří Tkáč, generální ředitel

čl.9.	Odpovědnost za vady díla a záruky – bod 9.1. se rozšiřuje a nově zní takto:
	
[bookmark: _GoBack]9.1.	Zhotovitel poskytuje na dílo záruční dobu v délce 60 měsíců na stavební část díla (v rozsahu SO 01 Úpravy ve strojovně ČS OKD, SO 02 Vyvedení výkonu od MVE a Vedlejší a ostatní náklady) a v délce 37 měsíců na technologickou část díla (v rozsahu PS 01 MVE – Technologická část strojní a PS 02 Technologická část elektro) (dále jen „Záruční doba“), která počíná běžet dnem předání a převzetí kompletního a řádně dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků a končí nejpozději 14.7.2019. Po dobu běhu Záruční doby odpovídá zhotovitel za vady díla nebo jakékoli jeho součásti, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. 
Zhotovitel poskytuje záruku na odstranění příčiny zvýšených vibrací v rozsahu PS 01 MVE - Technologická část strojní, která trvá do 16.12.2019, a do téhož termínu garantuje, že realizovaný způsob odstranění zvýšených vibrací pomocí tří rozpěr stabilizujících horní část generátoru a kotvených do budovy čerpací stanice v majetku OKD,  nebude mít negativní vliv na majetek OKD.

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem č.3 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.
	
v Ostravě dne							v Praze dne  14.6.2019
za objednatele							za zhotovitele


												
	Ing. Jiří Tkáč	xxx
	generální ředitel	


		
													
									           xxx
									
