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Dodatek číslo 3 

KE SMLOUVĚ O DÍLO 

číslo: 95/17/SOD ze dne 20. 7. 2017 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský 
zákoník). 

nedílnou součástí smlouvy jsou, v souladu s § 1751 občanského zákoníku Obchodní podmínky 
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1. 10. 2016 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 

smlouvy o dílo 
 
 

I. Smluvní strany 
 
1. Objednatel:        Vodovody a Kanalizace Pardubice, a.s. 

se sídlem:                  Zelené předměstí, Teplého 648/40 , 530 02 Pardubice 
                                        společnost je zapsaná ve Veřejném rejstříku vedený Krajským soudem v 

Hradci Králové, oddíl B, vložka 999. 
zastoupená:              Ing Aleš Vavřička, předseda představenstva 
IČ:                              60108631 
DIČ:                            CZ60108631 
Bankovní spojení:    ČSOB, a.s., č. účtu: xxxxxxxxxxxx 
tel./fax:                      xxxxxxxxxxxxxx 
e-mail:                        xxxxxxxxxxxxxxx 
(dále jen „objednatel“) 

 
 
2.  Zhotovitel:                FORTEX - AGS, a.s. 
se sídlem:  Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk 

společnost je zapsaná Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě,                   
oddíl B, vložka 95 

zastoupená:            Ing. Michal Konečný, místopředseda představenstva 
IČ:                             00150584 
DIČ:                          CZ699000025 
Bankovní spojení:   ČSOB,a.s., č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
tel./fax:                    xxxxxxxxxxxxx 
e-mail:                     xxxxxxxxxxxxx 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 
Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na následujících změnách ve smlouvě o dílo č. 95/17/SoD 
v článku III.  
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III. TERMÍNY A MÍSTO DODÁNÍ 

Bod 1/ se nahrazuje za následující: 

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech: 

A/ Termín zahájení díla: říjen 2017 

B/ Termín dokončení díla a předání objednateli: do 30. 6. 2019.  

Prodloužení termínu dokončení díla bylo vyvoláno nutnou koordinací stavby se souběžně 
prováděnými investicemi města Přelouč (chodníky, dešťová kanalizace, odvodnění komunikací a 
cyklostezka), které časově a místně kolidovaly s prováděním díla dle této smlouvy a dále z důvodu 
dodatečně prováděných prací nad rámec této smlouvy (vícepráce). 

 

Bob 2/ zůstává bez změny.   
 
 

X. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1/ Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 95/17/SoD  a dodatků č. 1 a 2 zůstávají v platnosti. 
 
2/Tento dodatek smlouvy je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou 
a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. 
Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu. 
 
 

 

 

 

V Pardubicích dne:                         V Šumperku dne:                           
 
Za objednatele: 

 
Za zhotovitele: 

 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………… 

Ing. Aleš Vavřička, Ing. Michal Konečný, 
předseda představenstva místopředseda představenstva 
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. FORTEX - AGS, a.s.  
 


