Dodatek č. 1 ke 

S M L O U V Ě   O   D Í L O 
			           č. smlouvy dodavatele:  2616
č. smlouvy objednatele: 920/2016


Název díla:

VD Kadaň - oprava provizorního hrazení

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu 

technický dozor investora:	Tomáš Jor
	tel: 606 641 148,  e-mail: jor@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a



Dodavatel:	Montážní a výrobní sdružení, spol. s r. o.	
	Celní č.p. 3542, 276 01 Mělník
IČ:	47542535	
DIČ:	CZ47542535
zastoupený:	Zdeňkem Walterem, jednatelem 
zástupce ve věcech smluvních:	Zdeněk Walter, jednatel	
zástupce ve věcech technických:	Zdeněk Walter, Ing. Milan Walter	
stavbyvedoucí:	Ing. Jaroslav Černý, autorizovaný inženýr
manažer stavby:	Ing. Milan Walter
		tel. 731 102 728, e-mail: mvs.eva@seznam.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., pobočka Mělník	
číslo účtu:	2542741171/0100

zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 25848 

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.
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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o:  	
a) změnu termínu plnění díla
prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění,
b) změnu platebních podmínek umožňující finanční plnění prací provedených v r. 2016.

Změny byly projednány na mimořádném kontrolním dnu stavby 12.10.2016 a na dílenské prohlídce dne 09.12.2016.


Mění se:
a) Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ
	- Ukončení díla: 				původně 		15.12.2016 									nově 			27.01.2017


b) Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY
původní znění:
2. Cena díla bude hrazena po dokončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.   nové znění:
2. Cena díla bude uhrazena na základě dílčí faktury za provedené práce v r. 2016 s datem uskutečnění plnění 31.12.2016 a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

Ostatní ujednání Čl. III, Čl. V bodu 2. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy bude podepsán poslední smluvní stranou.

[bookmark: _GoBack]V Chomutově dne 16.12.2016			V Mělníku dne 15.12.2016

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce dodavatele





Ing. Vlastimil Hasík					Zdeněk Walter			
investiční ředitel		 			jednatel 
Povodí Ohře, státní podnik				Montážní a výrobní sdružení, spol. s r. o.

