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Příloha 1 

ROZSAH SLUŽEB VČETNĚ CENÍKU SLUŽEB 

Obecná ustanovení  

Funkci Konzultanta vykonává Společnost správce stavby pro TT Kampus.  

Základní povinnosti a pravomoci Konzultanta jsou stanoveny ve Smlouvě, uzavřené dle vzorové 

smlouvy o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem (tzv. FIDIC WHITE BOOK), 

v rozsahu Zvláštních podmínek. 

Konzultant bude ve vztahu k Dílu provádět činnosti za účelem splnění předmětu Smlouvy, které 

jsou dále podrobně specifikovány v této Příloze 1, a to obecně za účelem řádného plnění Služeb 

dle Zadávací dokumentace, Smlouvy a následně i smlouvy na zhotovení Díla, jakož i konkrétně 

v souvislosti s činnostmi jednotlivých členů týmu správce stavby. 

Konzultant, jakožto správce stavby, přitom bude poskytovat Služby nejen v souladu s výše 

uvedenými smluvními dokumenty ve smyslu tzv. FIDIC WHITE BOOK, ale rovněž v souladu se 

standardy činnosti správce stavby dle Smluvních podmínek pro dodávku technologických 

zařízení a projektování-výstavbu elektro- a strojně-technologického díla a pozemních a 

inženýrských staveb projektovaných Zhotovitelem Díla, tzv. FIDIC YELLOW BOOK. 

Služby Konzultanta budou poskytovány v souladu se Smlouvou a se smlouvou na zhotovení 

Díla, v souladu se všemi obecně závaznými předpisy a normami upravujícími řádné poskytování 

Služeb, včetně obecně závazných předpisů BOZP a obecně závazných předpisů upravujících 

činnost úředně oprávněných zeměměřických inženýrů (ÚOZI) a dle pokynů Objednatele. 

Jakékoliv výstupy, zprávy, hlášení či zápisy musí být vypracovány v souladu s předpisy pro 

zakázky hrazené z prostředků Evropské unie a v souladu s předpisy a požadavky týkajícími se 

konkrétního operačního programu. 

Rozsah Služeb je stanoven v této Příloze 1, přičemž Objednatel zdůrazňuje, že se jedná o výčet 

minimálního standardu, který je Konzultant povinen poskytovat. Pokud Konzultant identifikuje 

potřebu doplnit níže uvedený katalog služeb nezbytných k řádnému a včasnému plnění 

Smlouvy o další činnosti Konzultanta poskytované v rámci Přijaté smluvní částky, doplní je ve 

své nabídce. Součástí této Přílohy 1 je rovněž rozpis služeb stanovený Objednatelem a oceněný 

Konzultantem. 

Tam, kde tato Příloha 1 hovoří o týmu správce stavby, rozumí se tím Konzultant ve smyslu 

Smlouvy.  

Tam, kde se v této Příloze 1 hovoří o výkonu činnosti správce stavby, rozumí se tím výkon 

činnosti Konzultanta. 
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1. Vymezení Služeb Konzultanta a jejich rozsah 

1.1 Etapa výkonu činnosti správce stavby 

1.1.1. Vymezení služeb 

V této etapě sestávají Běžné služby Konzultanta z následujících činností: 

A Činnost Správce stavby v rozsahu, v jakém ji vymezuje Smlouva Zhotovitele 

Díla a výkon stálého technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby 

B Činnost úředně oprávněného zeměměřického inženýra Objednatele (ÚOZI-

O) 

C Činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi 

Objednatele (BOZP) 

 

1.1.2. Způsob poskytování služeb 

A Činnost Správce stavby v rozsahu, v jakém ji vymezuje Smlouva Zhotovitele Díla a 

výkon stálého technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby 

Konzultant zajistí řádné plnění všech povinností správce Stavby, jak je stanovuje 

Smlouva Zhotovitele Díla a výkon stálého technického dozoru stavebníka nad 

prováděním stavby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), § 152 prostřednictvím osob, které tvoří Personál 

Konzultanta (tým Správce stavby) a v souladu se Smlouvou. Specifikace obecně-

kontrolních činností týmu Správce stavby: 

Kontrolními činnostmi uvedenými níže, jakožto činnostmi, jimiž je povinen tým Správce 

stavby, není dotčena odpovědnost příslušných osob (odpovědných za odborné 

zpracování technického zadání a smluvních podmínek, administrace žádosti o dotaci, 

vedení výstavby Díla, odpovědných za bezpečnost prací apod.). 

Tým Správce stavby je povinen zejména: 

o posuzovat a schvalovat Dokumenty Zhotovitele Díla v souladu s Požadavky 

Objednatele na Dílo a dle smluv na zhotovení Díla 

o poskytovat součinnost Zhotoviteli při získávání potřebných povolení a souhlasů 

a zajišťovat, aby povolení a souhlasy splňovaly požadavky českých právních 

předpisů a předpisů Evropské unie; 

o kontrolovat, prověřovat a schvalovat operace související s přípravou 

jednotlivých stavenišť, jejich protokolární předání k realizaci Díla (předání 

základního směrového a výškového vytýčení Díla a staveniště), jejich vybavením 

a organizací pro další průběh výstavby Díla, včetně zeměměřických činností; 
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pořízení fotodokumentace stavu stavenišť, přilehlého okolí a příjezdových 

komunikací v době jejich předání zhotoviteli; 

o kontrolovat a prověřovat plán kontrolních dnů zhotovitele jednotlivých částí 

Díla; 

o kontrolovat, prověřovat a schvalovat kvalitu přípravy a realizace dodávek pro 

výstavbu u zhotovitele a jeho vybavení doklady o jakosti v souladu s příslušnými 

předpisy, s doporučenými standardy (normami) a v souladu s ujednáními 

v příslušných smlouvách. 

o kontrolovat, prověřovat a schvalovat kvalitu přípravy a realizace prací na 

staveništi (stavebních či montážních) a souvisejících služeb a jejich doložení 

doklady o jakosti, v souladu s příslušnými předpisy, s doporučenými standardy 

(normami) a v souladu s ujednáními v příslušných smlouvách, se speciální 

pozorností k částem Díla, které budou později zakryty, ještě před jejich zakrytím. 

o kontrolovat a prověřovat, zda zkoušky na staveništi (zejména zkoušky jakosti 

materiálů, individuálních vyzkoušení, komplexního vyzkoušení, v průběhu 

garančních zkoušek) jsou prováděny v souladu s příslušnými předpisy, 

doporučenými standardy (normami) a ustanoveními dle příslušných smluv; 

zajistit, aby Zhotovitel vždy provedl o provedení zkoušky zápis či protokol; 

o kontrolovat a prověřovat respektování předpisů, doporučených standardů 

(norem) a ujednání v příslušných smlouvách, pokud jde o bezpečnost a zdraví 

pracovníků působících na staveništi, včetně bezpečnosti práce; 

o kontrolovat a prověřovat respektování ustanovení stavebního zákona, jeho 

prováděcích předpisů a dalších souvisejících předpisů, včetně závěrů ze 

správních řízení a závěrů z provedených kontrol (např. státním stavebním 

dohledem), včetně také aktivní účasti na příslušných řízeních a jednáních; 

o kontrolovat a prověřovat dodržování požárních předpisů, kontrolovat 

dodržování systému řízení jakosti a řízení z hlediska ochrany životního prostředí 

ze strany zhotovitele, kontrolovat provoz na staveništi včetně kvality skladování 

ve vyhrazených prostorách; 

o kontrolovat a prověřovat provoz na staveništi, včetně kvality skladování ve 

vyhrazených prostorách, včetně využívání hygienických zařízení a udržování 

čistoty a pořádku; 

o kontrolovat a prověřovat řádné, úplné a průběžné vedení stavebních a 

montážních deníků; kontrolovat a potvrzovat zápisy, vyjadřovat stanoviska k 

zápisům v nich provedeným a zapisovat další stanoviska z úrovně Objednatele 

(stavebníka), v rozsahu pověření a souvisejících smluv; 
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o dohlížet na dodržování vydaných stavebních povolení a dalších závěrů správních 

řízení, včetně závěrů z provedených kontrol, příslušných technických podmínek 

(norem) a požadavků právních předpisů a aktivně se účastnit příslušných řízení 

a jednání; 

o kontrolovat a odsouhlasovat shodu a pravdivost všech potvrzení, pojištění, 

záruk a odškodnění apod., za které je Zhotovitel odpovědný dle podmínek 

smluv na zhotovení Díla. 

o provádět stálý technický dozor stavebníka; 

o zjišťovat, schvalovat a potvrzovat množství provedených stavebních prací a 

jejich hodnotu v souladu se smlouvami mezi Objednatelem a daným 

Zhotovitelem a potvrzovat daňové doklady, kontrolovat Měsíční zprávy 

předkládané Zhotoviteli dle smluv na zhotovení Díla; 

o upozorňovat Objednatele na zjištěné nedostatky v provádění Díla a navrhovat, 

projednávat a monitorovat plnění nápravných a preventivních opatření; 

o doporučovat změny v projektech zhotovitele Díla a v technických specifikacích, 

které se mohou projevit jako nezbytné nebo vhodné v průběhu výstavby Díla 

a žádat od zhotovitele přijmutí opatření pro zkvalitnění stavebních prací; 

o kontrolovat a prověřovat posuzování návrhů na změny, vyžadující provedení 

změnových řízení v zájmu odstranění vad, zlepšení efektivnosti nebo v zájmu 

snížení rizik projektu či nákladů spojených s prováděním Díla a vlastní iniciativní 

předkládání takových návrhů a doporučení; 

o kontrolovat a prověřovat plnění závazků účastníků výstavby vyplývajících 

z příslušných smluv se zhotovitelem, včetně kontroly oprávněnosti a správnosti 

faktur a jiných dokladů vztahujících se k plnění smluvních závazků účastníků 

výstavby a k plnění dalších úkolů vyplývajících ze zařazení technického dozoru 

do svého týmu; 

o zajišťovat administrativní vedení Díla spočívající zejména ve sledování průběhu 

výstavby. Součástí monitoringu je archivace dokumentů, tj. zápis z přejímacích 

řízení, technických prohlídek, zápis do stavebního deníku, záznam průběhu 

realizace Díla včetně zjištěných neshod, záznam z kontrolních zkoušek 

prováděných na místě, případně další dle požadavku Objednatele; 

o provádět kontrolu úplnosti evidence, dokladů a dokumentace zhotovitele Díla, 

včetně platebních dokladů, barevné fotodokumentace v tištěné i digitální 

podobě, a časosběrných záběrů (sekvenční fotodokumentace, video a 

časosběrné kamery); 
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o kontrolovat, projednávat a odsouhlasovat s Objednatelem, zda jsou učiněna 

potřebná opatření u archeologických nálezů i nálezů, které mohou být 

předmětem památkové péče, podle příslušných právních předpisů; 

o kontrolovat a prověřovat plnění smluvních závazků vztahujících se k 

provozování Díla, přejímání a kontrola úplnosti a správnosti související 

dokumentace a dokladů (např. dokumentace skutečného provedení stavby, 

geodetická dokumentace či provozní dokumentace, protokoly právnických 

osob, průkazy určených technických zařízení atp.); plnění závazků, kterými bylo 

podmíněno schválení příslušných protokolů, souvisejících s předáváním Díla do 

užívání či uvedením do běžného provozování; předávat Objednateli všechny 

zprávy, zápisy, potvrzení apod. vypracované zhotovitelem; 

o kontrolovat, projednávat a odsouhlasovat s Objednatelem přípravu podkladů o 

průběhu a ukončení výstavby Díla, včetně finančního ukončení, pro statistickou 

a operativní majetkovou evidenci Objednatele podle právních předpisů a 

přijatých závazků. 

Pro účely zajištění kvality je Konzultant povinen písemně připravit Systém řízení kvality 

(dále jen „QM systém“) a zavést jej do svých interních postupů tak, aby zajistil 

dodržování požadavků Smlouvy. QM systém je Konzultant povinen připravit pro účely 

řádného odborného výkonu Služeb a předat ho Objednateli do 28 dnů ode dne 

uzavření Smlouvy. V případě, že bude QM systém aktualizován nebo upraven, musí 

Konzultant bez zbytečného odkladu odeslat Objednateli písemnou kopii 

aktualizovaného nebo upraveného QM systému. QM systém musí být v souladu 

s požadavky stanovenými ve Smlouvě a musí zahrnovat postupy Konzultanta:  

o k zajištění toho, že veškerá oznámení, komunikace a další aktuální záznamy 

vztahující se k Dílu a Službám bude možné s jistotou vysledovat a dohledat 

v celém jejich znění, 

o k zajištění řádné koordinace a řízení činnosti týmu Správce stavby. 

Objednatel musí QM systém předložený Správcem stavby posoudit ve lhůtě 21 dní. 

V případě, že Objednatel v QM systému shledá nedostatky, vydá Konzultantovi písemné 

oznámení o nesouladu se Smlouvou, přičemž musí toto oznámení odůvodnit a uvést 

konkrétní rozsah, kterého se zjištěné nedostatky týkají.  

Konzultant musí do 14 dnů po doručení oznámení o nedostatcích upravit QM systém 

tak, aby byl v souladu se Smlouvou a požadavky Objednatele dle písemného oznámení 

Objednatele.  

Pokud Objednatel nevydá oznámení podle tohoto odstavce do 21 dní ode dne, kdy mu 

bylo Konzultantem doručeno písemné vyhotovení QM systému, má se za to, že je 

QM systém v souladu se Smlouvou.  
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Objednatel může Konzultanta kdykoli písemně upozornit na to, že nedodržuje 

povinnost zavést nebo dodržovat QM systém a uvede, v jakém rozsahu tuto povinnost 

porušuje. Poté, co Konzultant obdrží upozornění podle tohoto odstavce, musí tyto 

nedostatky neprodleně odstranit.  

Konzultant musí pravidelně provádět interní audit QM systému, minimálně však jednou 

za 6 měsíců. Konzultant musí odeslat Objednateli zprávu o výsledcích provedeného 

interního auditu, a to nejpozději do 7 dnů ode dne jeho dokončení. Každá taková zpráva 

musí obsahovat návrh opatření ke zlepšení a eventuálně nápravě QM systému. Pokud 

Konzultant podléhá na základě certifikace kvality externímu auditu, je Konzultant 

povinen Objednateli neprodleně oznámit jakékoli nedostatky zjištěné externím 

auditem. Pokud je Konzultant společností více osob, uplatní se tato povinnost na 

všechny osoby, které jsou součástí této společnosti (Konzultant). 

Konzultant je povinen také zajistit komplexní provoz Informačního systému Projektu 

pro spolupráci mezi Objednatelem v roli investora Projektu, Konzultantem v roli 

Správce stavby a Zhotovitelem Díla při řízení realizace Díla. 

Konzultant po celou dobu trvání Etapy výkonu činnosti Správce stavby a Etapy 

poradenských a kontrolních služeb v době trvání záruční doby Díla zajistí a bude 

provozovat široce dostupný informační systém, pomocí kterého budou strany podílející 

se na provádění a kontrole Díla spolupracovat (dále jen „služby Informačního systému"). 

Viz také Pod-článek 1.8.2 Zvláštních podmínek. 

Požadavky na funkcionalitu systému: 

o Strukturu systému, nastavení a přidělení práv zajistí Správce stavby. 

o Systém bude přístupný bez instalace dodatečného softwaru prostřednictvím 

internetového prohlížeče, a to jak u pevných stanic, tak z mobilních zařízení, a 

to s dostupností nejméně 98 % po celou dobu trvání kontraktu. 

o Přístup do systému bude mít zejména Objednatel, Správce stavby, Zhotovitel a 

jimi určení pracovníci a spolupracovníci. 

o Všechny dokumenty a úkony provedené v sytému budou obsahovat zaručenou 

informaci o původci, čase a originalitě. 

o Data budou umístěna na serveru třetí strany a nikdo nebude mít oprávnění data 

jakkoli měnit. 

o Žádný úkon ani dokument nebude možné trvale odstranit, možné bude pouze 

nahrazení novou verzí. 

o Dokumenty vždy bude vkládat a úkony provádět jejich původce v rámci 

provádění Díla nebo činnosti Konzultanta, dokumenty Objednatele vkládá 

Konzultant. 
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o Schvalovací a předávací procesy v systému nahrazují jejich fyzickou formu vyjma 

dokumentů určených ve Smluvních podmínkách FIDIC a dokumentů určených 

Zadavatelem ve Zvláštních obchodních podmínkách pro Zhotovitele Díla k 

fyzické archivaci nebo předávání. Tyto schvalovací a předávací procesy jsou 

závazné. 

o Schvalovací a předávací procesy provedené v systému jsou závazné 

o Všechny strany podílející se na provádění Díla (Objednatel, Správce stavby, 

Zhotovitel) po dokončení obdrží externí kopii celého systému, jejíž funkčnost 

bude zajištěna po dobu 10 let bez zvláštního programového nebo fyzického 

vybavení. 

o U všech procesů musí systém umožňovat generování automatických zpráv o 

plnění termínů a stavu schvalovacího procesu. 

o Ve všech dokumentech vložených do systému bude možné vyhledávat metodou 

fulltext OCR (textové vyhledávání na základě strojového čtení dokumentu). 

o Základním používaným formátem souboru bude PDF a doplňujícími všechny 

běžné soubory kancelářských aplikací a výkresové dokumentace. 

Požadavky na zpracované procesy a informace: 

o Archivace kompletní činnosti Správce stavby 

o Řízení projektové dokumentace, která zahrnuje zejména: realizační 

dokumentace, dokumentace pro stavební povolení, výrobně technická 

dokumentace, dílenské dokumentace atd. 

• evidence a hlídání termínů 

• poloautomatické schvalovací procesy s jednoznačnou identifikací úkonů a 

dokumentů 

• archivace všech stupňů a verzí dokumentace 

o Řízení dokumentace kvality, zahrnující zejména: 

• Technologické předpisy pro práce, kontrolní a zkušební plány, výsledky 

zkoušek a řešení neshod 

• Evidence a hlídání termínů 

• Poloautomatické schvalovací procesy s jednoznačnou identifikací úkonů a 

dokumentů 

• Archivaci všech stupňů a verzí dokumentace 

o Řízení geodetické dokumentace, v rozsahu: 

• Protokoly o měření a jejich přílohy 
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• Archivace všech geodetických podkladů 

• Evidence a vyhodnocení provedených měření 

o Evidence přítomnosti na Staveništi alespoň pro všechny členy realizačního týmu 

dle seznamu uvedeného v Ceníku služeb níže 

o Claim management (komplexní evidence procesů claimů) 

o Řízení vad (kompletní evidence procesů odstraňování vad během realizace 

stavebních prací i Záruční doby) 

o Komunikace, ve formě evidence a/nebo realizace veškeré korespondenční 

agendy vyjma korespondence určené ve Smluvních podmínkách FIDIC a určené 

Zadavatelem ve Zvláštních obchodních podmínkách pro Zhotovitele Díla k 

fyzické archivaci. 

Konzultant je dále povinen zajistit, aby členové týmu Správce stavby pro plnění Smlouvy 

disponovali veškerým vybavením potřebným pro řádné provádění Služeb. 

 

B Činnost úředně oprávněného zeměměřického inženýra Objednatele (ÚOZI-O) 

Konzultant jakožto úředně oprávněný zeměměřický inženýr Objednatele (ÚOZI-O) 

zastupuje Objednatele ve všech věcech týkajících se geodetické činnosti Objednatele v 

průběhu přípravy realizace a realizace Díla a při závěrečném vyhodnocení Díla. 

Činnost ÚOZI-O před realizací Díla  

o K termínu předání staveniště ÚOZI-O pečlivě prostuduje dokumenty Díla, 

vybuduje a předá Objednateli základní vytyčovací síť, předá ji Objednateli, který 

při předání provede kontrolu stabilizace a signalizace a současně s ním ji do své 

správy převezme Zhotovitel.  

o U mostních a tunelových objektů s vybudovanými mikrosítěmi bez korekcí, 

provede kontrolu stabilizace a signalizace dle PD a kontrolně zaměří.  

o Vytyčení obvodu staveniště provede v rozsahu obvodu Díla (trvalého i 

dočasného záboru).  

o ÚOZI-O se účastní předání staveniště a za účasti pověřených pracovníků 

Objednatele předá protokolárně ÚOZI-Z základní vytyčovací síť i s výsledky své 

kontroly a obvod Díla. 

K těmto činnostem obdrží od Zhotovitele Díla vybrané dokumentace:  

o projekt či protokol o vyhotovení základní vytyčovací sítě připojené na státní 

závazný systém (S-JTSK, Bpv.) vč. protokolů; 

o tabelogram hlavní trasy; 



 

Stránka 9 z 22 

o Geodetickou část projektové dokumentace a vytyčovací výkresy Díla a 

jednotlivých objektů; 

o vytyčovací výkresy trvalého a dočasného záboru – obvod staveniště; 

o záborový elaborát Díla. 

Činnost ÚOZI-O v průběhu realizace Díla: 

o Kontrolní činnost dle požadavků Správce stavby a Objednatele. Výsledky své 

činnosti bezodkladně předává formou předávacích protokolů. 

o Na vyžádání provádí kontrolní měření a doplnění bodů primární i sekundárních 

sítí.   

o Pod kontrolní činnost ÚOZI-O spadá i kontrolní činnost geodetických procesů v 

rámci automatického řízení a navádění stavebních strojů, především s ohledem 

na dodržení předepsaných odchylek 

o Provádí kontrolní měření stavebních objektů, kontrolu polohy a výšky všech 

charakteristických částí stavebních objektů (základů, konstrukčních vrstev, tvaru 

a polohy nadzemních konstrukcí, tvaru a polohy tunelových konstrukcí – 

primární a sekundární obezdívka, kontrola průjezdného profilu – a kontroly 

kubatur. Při této činnosti se řídí pokyny Správce stavby. Vyhodnocuje po 

geodetické stránce výsledky kontrolních měření. Kontrolní činnost je většinou 

prováděna v rozsahu min. 20 % měřitelných jevů 

o Dle požadavků Správce stavby nebo Objednatele kontroluje činnosti ÚOZI-Z a 

geodeta GTM. Průběžně v průběhu výstavby přebírá od ÚOZI-Z geodetickou 

dokumentaci zaměření skutečného provedení (GDSP) 

o ÚOZI-O průběžně provádí souborné zpracování GDSP. Podrobnosti zpracování 

GDSP konzultuje s Objednatelem 

o Odsouhlasuje projekt na vybudování mikrosítí a dohlíží na realizaci  

o Navrhuje progresivní a účelné metody pro kontrolní měření, tvorbu a údržbu 

ZMK v průběhu a po dokončení realizace Díla.  

Činnost ÚOZI-O po uvedení Díla do provozu (závěrečné vyhodnocení Díla) 

o tvorba geometrických plánů (GP) probíhá dle těchto zásad. Pokud není tvorba 

geometrických plánu v Požadavcích objednatele na Dílo určena jako povinnost 

zhotovitele Díla, jedná se o povinnost ÚOZI-O: 

o geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby (GDSPS) SO včetně 

zákresu vlastnických hranic z KN musí být ze strany zhotovitele Díla odevzdána 

ke kontrole ÚOZI-O z důvodu přesahu záborů před termínem přejímky SO. V 

případě potřeby svolá a moderuje ÚOZI-O rozhraničující komisi,  
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o geometrické plány pro oddělení pozemků následným správcům či pro potřeby 

Díla se vyhotovují tak, že 

• rozhraničovací komise ve složení ÚOZI-O, ÚOZI-Z, pověření pracovníci 

Objednatele a pozvaní nabyvatelé objektů odsouhlasí v terénu nově 

vzniklou majetkovou hranici,  

• průběhu vyšetřené hranice ÚOZI-O vyhotoví protokol, který podepíší 

všichni účastníci jednání a připraví v součinnosti s ÚOZI-Z všechny 

potřebné doklady dle platných norem Objednatele, 

• ÚOZI-Z provede v rámci tvorby GP omezníkování nově vyšetřených 

majetkových hranic mezi Objednatelem a sousedními nabyvateli a 

vyhotoví nové GP s členěním na objekty,  

• hotové GP přebírá pověřený pracovník Objednatele (pro potřeby ZMK a 

majetkoprávního oddělení Objednatele). 

o Na základě GDSP zpracované ÚOZI-Z vyhotovuje ÚOZI-O průběžně ZMK, včetně 

zapracování nových GP do mapy katastru nemovitostí (KN) a údržby databáze 

KN pro TDS,  

o Pro mosty a zdi je dále zpracovávána ÚOZI-Z dokumentace GDSP ZMK-3D, 

o Chybějící dokumentaci potřebnou pro celkovou tvorbu ZMK si ÚOZI-O písemně 

vyžádá prostřednictvím Správce stavby u ÚOZI-Z, případně koordinátora, 

o Hotovou a zkontrolovanou ZMK předává 2x na vhodném datovém nosiči 

(CD/DVD) a 5x v barevném tisku Objednateli; současně předává na datovém 

nosiči GDSPS od ÚOZI-Z po jednotlivých objektech seřazenou do adresářové 

struktury dle SO. 

C Činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi Objednatele (BOZP) 

Konzultant zajišťuje výkon koordinátora BOZP na staveništi v průběhu přípravy 

realizace a realizace Díla dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci), v platném znění (dále jen „zákon BOZP“ a „výkon činnosti koordinátora 

BOZP“). 

Mezi povinnosti Konzultanta při výkonu činnosti koordinátora BOZP patří zejména: 

o převzetí, kontrola a dopracování „Plánu BOZP Díla“ pro realizaci Díla od 

zhotovitele Díla; 

o vypracování nebo aktualizace přehledu obecně závazných předpisů k realizaci 

Díla a informace o rizicích, které se mohou při realizaci Díla vyskytnout; 
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o zabezpečit, aby Plán BOZP Díla obsahoval podrobnosti o místních a provozních 

podmínkách, údaje, informace a postupy, které se mohou při realizaci Díla 

vyskytnout; 

o vypracování a zaslání Oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce 

(OIP). 

o zajistit seznámení zhotovitele Díla s Plánem BOZP Díla a s riziky a opatřeními k 

jejich eliminaci; 

o zpracovat, předat, upravovat a aktualizovat Plán BOZP Díla a působit na jeho 

dodržování a na to, aby zhotovitel Díla realizovali potřebná opatření k zajištění 

bezpečnosti práce a ochrany zdraví; 

o kontrolovat informovanost zhotovitele Díla o bezpečnostních a zdravotních 

rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací, a o příslušných 

opatřeních k minimalizaci rizik; 

o upozorňovat prokazatelným způsobem zhotovitele Díla na nedostatky 

v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné při 

realizaci Díla, vyžadovat zjednání nápravy a k tomu navrhovat přiměřená 

technická a organizační opatření; 

o oznamovat Objednateli nedostatky v uplatňování požadavků na zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví nebyla-li zhotovitelem Díla neprodleně přijata 

přiměřená opatření ke zjednání nápravy; 

o sledovat realizaci nápravných opatření a v případě neplnění prokazatelným 

způsobem vyžadovat na zhotoviteli Díla jejich plnění. V případě opakování 

stejných nedostatků navrhnout uplatnění sankčních opatření, právně závazně 

garantovat vymahatelnost sankčních opatření Objednateli; 

o zúčastňovat se stanovených kontrolních dní Díla a navrhnout termíny 

kontrolních dní k problematice BOZP, Plánu BOZP Díla atp. Projednávat 

součinnost zhotovitele Díla z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, kontrolovat 

vedení dokumentace BOZP Díla a dosažené výsledky; 

o vykonávat a koordinovat kontrolu dodržování zásad, pravidel a požadavků 

v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany zajišťovaných 

zhotovitelem Díla a vést o tom záznamy; 

o provádět kontrolu dokumentace systémů managementu BOZP související se 

stavební činností a postupem prací podle realizační dokumentace. 

1.1.3. Rozsah služeb 

Konzultant vykoná běžné služby vyjmenované v čl. 1.1.1 v následujícím rozsahu: 
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A. Činnost Správce stavby v rozsahu, v jakém ji vymezuje Smlouva 

Zhotovitele Díla a výkon stálého technického dozoru stavebníka nad 

prováděním stavby 

B. Činnost úředně oprávněného zeměměřického inženýra Objednatele 

(ÚOZI-O) 

C. Činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi 

Objednatele (BOZP) 

Za Běžné služby se považují veškeré služby vykonané Konzultantem v době určené v 

Příloze 4 Smlouvy HARMONOGRAM SLUŽEB v platném znění (tj. včetně změn dle čl. 

4.10 Smlouvy) pro plnění Etapy činnosti Správce stavby, a to v rozsahu, který odpovídá 

informacím a znalostem, které Konzultant měl nebo při řádné péči mohl mít v době 

podání nabídky Konzultanta. 

Za Běžné služby Informačního systému se považují veškeré Služby vykonané 

Konzultantem v době určené v Příloze 4 Smlouvy HARMONOGRAM SLUŽEB v platném 

znění (tj. včetně změn dle pod-článku 4.10 Smlouvy) pro plnění Etapy činnosti správce 

stavby a v Etapě poskytování podpory zadavateli v záruční době Díla. 

 

1.2 Etapa poradenských a kontrolních služeb v době trvání záruční doby 

Díla  

1.2.1 Vymezení služeb 

V této etapě sestávají Běžné služby Konzultanta z následujících činností: 

D. Vyřízení reklamací Díla 

E. Závěrečná prohlídka Díla 

1.2.2 Způsob poskytování služeb 

D Vyřízení reklamací Díla 

Průběžné technické prohlídky Díla po celou dobu záruční lhůty Díla, a to alespoň 

jedenkrát za tři po sobě jdoucí měsíce, zajistí Objednatel prostřednictvím budoucích 

majetkových správců jednotlivých částí Díla. V případě závad zjištěných při těchto 

prohlídkách nebo během provozu bude Konzultant Objednatelem vyzván k posouzení 

závady. Konzultant je povinen zahájit bez odkladu prověřování závady a následně 

zahájit a administrovat reklamační řízení. O zahájení reklamačního řízení je Konzultant 

povinen písemně informovat Objednatele do 7 kalendářních dnů. Konzultant provádí 

rovněž kontrolu prováděných prací, pokud je reklamace řešena opravou a to v celém 

rozsahu povinností Správce stavby dle Smlouvy Zhotovitele Díla. O průběhu všech 
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běžících reklamačních řízení Konzultant Objednateli předává pravidelnou Zprávu o 

reklamacích, a to v půlročních intervalech. 

Konzultant bude zajišťovat provoz Informačního systému projektu v souladu s pravidly 

uvedenými v odst. 1.1.2 písm. A. této Přílohy 1 také v rámci poskytování Služeb v době 

trvání záruční doby Díla. 

E Závěrečná prohlídka Díla 

Tři měsíce před koncem každé Záruční doby provede Konzultant prohlídku Díla nebo 

části Díla, ke které se záruční doba vztahuje a o jejím výsledku předá nejpozději jeden 

měsíc před uplynutím Záruční doby zprávu Objednateli. V případě zjištění závad platí 

postup uvedený v přechozím odstavci. 

 

1.2.3 Rozsah služeb 

Konzultant vykoná Běžné služby vyjmenované v čl. 1.2.1 v následujícím rozsahu: 

Za běžné služby se považují veškeré Služby vykonané Konzultantem v době určené v 

Příloze 4 Smlouvy HARMONOGRAM SLUŽEB v platném znění (tj. včetně změn dle pod-

čl. 4.10 Smlouvy) pro plnění Etapy poskytování podpory zadavateli v záruční době Díla, 

a to v rozsahu, který odpovídá informacím a znalostem, které Konzultant měl nebo při 

řádné péči mohl mít v době podání nabídky Konzultanta. 

2. Rozpis služeb sloužící k nacenění 

Konzultant se zavazuje poskytovat Objednateli Služby dle této Smlouvy (Běžné služby, 

Dodatečné služby a Výjimečné služby) za položkové sazby uvedené níže podle 

položkových cen, které jsou založeny na sazbách níže uvedených a to v souladu se 

Smlouvou, zejm. čl. 5 Zvláštních a Obecných podmínek.  

Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel bude Konzultantovi 

hradit cenu za poskytované Služby v souladu s Přílohou 3 Smlouvy. 

Paušální sazby uvedené níže, bez DPH, jsou závazné po celou dobu plnění Smlouvy a 

pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému 

poskytnutí Běžných služeb a těch Dodatečných služeb, které v souladu s přílohou 3 

Smlouvy věcně odpovídají Běžným službám, není-li uvedeno jinak. Konzultant tak není 

oprávněn požadovat samostatně ani úhradu nákladů za čas strávený dopravou na místo 

plnění, ani náklady na vybavení Personálu Konzultanta nutného k vykonávání Běžných 

služeb a těch Dodatečných služeb, které v souladu s přílohou 3 Smlouvy věcně 

odpovídají Běžným službám, neboť tyto náklady jsou již zahrnuty v paušálních sazbách. 

Paušální sazby jsou stanoveny v Kč bez DPH, není-li v příslušném řádku tabulky (Ceníku 

služeb) uvedeno jinak. 
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Ceník služeb 

Služba 
(1) 

Jednotka 

(2) 

Předpokládaný 

počet jednotek 

(3) 

Paušální sazba 

(4)=(2)x(3) 

Cena 

    (Kč  

bez DPH/jedn.) 
(Kč bez DPH) 

Etapa výkonu činnosti správce stavby 

A Činnost Správce stavby v rozsahu, v jakém ji vymezuje Smlouva Zhotovitele Díla a výkon stálého 

technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby, B Činnost úředně oprávněného 

zeměměřického inženýra Objednatele (ÚOZI-O), C Činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany 

zdraví na staveništi Objednatele (BOZP) – Běžné služby 

Činnost týmu Správce stavby ve 

fázi přípravy stavby 
měsíc 5 990 000 4 950 000 

Činnost týmu Správce stavby ve 

fázi realizace stavby 
měsíc 36 995 000 35 820 000 

A Činnost Správce stavby v rozsahu, v jakém ji vymezuje Smlouva Zhotovitele Díla a výkon stálého 

technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby, B Činnost úředně oprávněného 

zeměměřického inženýra Objednatele (ÚOZI-O), C Činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany 

zdraví na staveništi Objednatele (BOZP) - Dodatečné služby poskytované členy týmu Správce 

stavby1 

Správce stavby - koordinátor 

týmu správce stavby  
hod. 50 1000 50 000 

Konzultační inženýr – zástupce 

Správce stavby 
hod. 10 800 8 000 

Projektant – specialista na 

dopravní stavby 
hod. 18 700 12 600 

Rozpočtář hod. 25 700 17 500 

Koordinátor BOZP hod. 20 700 14 000 

Geotechnik hod. 20 700 14 000 

Geodet hod. 20 700 14 000 

Kvalitář – technolog hod. 20 700 14 000 

                                                 
1 Množství služeb předpokládané Objednatelem a uvedené v Ceníku služeb je odhadem Objednatele, 

slouží k určení Přijaté smluvní částky a pro účely vyhodnocení nabídek účastníků v Zadávacím řízení. 

Konzultantovi bude uhrazeno takové množství těchto Služeb, které budou v souladu se Smlouvou 

poskytnuty a Objednatel je oprávněn překročit nebo nedočerpat odhadované množství těchto Služeb 

stanovené Objednatelem v Ceníku služeb dle Přílohy 1. 
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Statik hod. 15 700 10 500 

Technik pro dopravní stavby hod. 10 700 7 000 

Právník hod. 10 700 7 000 

Specialista na inženýrskou 

činnost 
hod. 15 700 10 500 

Ekologický dozor hod. 20 700 14 000 

Dozor elektro (silno a 

slaboproud) 
hod. 10 700 7 000 

Dozor pro tunely hod. 20 700 14 000 

Dozor pro kolejové stavby hod. 20 700 14 000 

Contract manager hod. 10 700 7 000 

A Činnost Správce stavby v rozsahu, v jakém ji vymezuje Smlouva Zhotovitele Díla a výkon stálého 

technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby, B Činnost úředně oprávněného 

zeměměřického inženýra Objednatele (ÚOZI-O), C Činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany 

zdraví na staveništi Objednatele (BOZP) - Dodatečné služby poskytované dalšími osobami1 

Vysoce kvalifikované koncepční, 

koordinační a expertní práce  
hod. 16 1 000 16 000 

Náročné odborné práce hod. 32 800 25 600 

Pomocné, kompletační a 

administrativní práce 
hod. 10 700 7 000 

Cena celkem za Etapu výkonu činnosti správce stavby (bez DPH) 41 053 700 

DPH 21% 8 621 277 

Cena celkem za Etapu výkonu činnosti správce stavby vč. DPH 49 674 977 

Etapa poskytování podpory zadavateli v záruční době Díla 

D Vyřízení reklamací Díla, E Závěrečná prohlídka Díla – Běžné služby1  

Správce stavby - koordinátor 

týmu správce stavby  
hod. 220 1 000 220 000 

Konzultační inženýr – zástupce 

Správce stavby 
hod. 156 800 124 800 

Projektant – specialista na 

dopravní stavby 
hod. 160 700 112 000 

Rozpočtář hod. 100 700 70 000 
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Koordinátor BOZP hod. 110 700 77 000 

Geotechnik hod. 130 700 91 000 

Geodet hod. 150 700 105 000 

Kvalitář – technolog hod. 130 700 91 000 

Statik hod. 120 700 84 000 

Technik pro dopravní stavby hod. 140 700 98 000 

Právník hod. 170 700 119 000 

Specialista na inženýrskou 

činnost 
hod. 100 700 70 000 

Ekologický dozor hod. 110 700 77 000 

Dozor elektro (silno a 

slaboproud) 
hod. 140 700 98 000 

Dozor pro tunely hod. 140 700 98 000 

Dozor pro kolejové stavby hod. 150 700 105 000 

Contract manager hod. 120 700 84 000 

D Vyřízení reklamací Díla, E Závěrečná prohlídka Díla – Dodatečné služby poskytované dalšími 

osobami1 

Vysoce kvalifikované koncepční, 

koordinační a expertní práce  
hod. 130 900             117 000     

Náročné odborné práce hod. 80 750               60 000     

Pomocné, kompletační a 

administrativní práce 
hod. 70 600               42 000     

Cena celkem za Etapu poskytování podpory zadavateli v záruční době Díla 

(bez DPH) 
         1 942 800     

DPH 21%            407 988     

Cena celkem za Etapu poskytování podpory zadavateli v záruční době Díla 

vč. DPH 
         2 350 788     

Celkem (bez DPH)       42 996 500     

DPH 21%         9 029 265     

Celkem vč. DPH       52 025 765     
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Příloha 2 

PERSONÁL, VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY TŘETÍCH 

OSOB POSKYTOVANÉ OBJEDNATELEM 

1. Obecná ustanovení 

1.1 Objednatel Konzultantovi neposkytuje žádný personál, vybavení, ani zařízení. 

Náklady na zajištění osob a věcí nezbytných pro poskytování Běžných služeb 

jsou v souladu s čl. 5.4.1 zahrnuty do jednotkových cen nabídnutých 

Konzultantem v rámci Zadávacího řízení. 

1.2 Podklady a služby třetích osob budou Konzultantovi poskytnuty v souladu 

s následujícími články této Přílohy 2. 

 

2. Personál Objednatele 

2.1 Objednatel neposkytne Konzultantovi žádný personál. 

3. Podklady, vybavení a zařízení 

Dokumentace poskytnutá Objednatelem  

3.1 Objednatel poskytne Konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti, 

případně během jeho činnosti, zejména následující dokumentaci: 

• Územní rozhodnutí vydané Úřadem městské části města Brna, Brno- Starý 

Lískovec, odbor výstavby a územního plánování, sp.zn. 

MCBSLI/01904/17/OVÚP/Sto/74, č.j.  MCBSLI/03663/17/OVÚP/Sto, ze 

dne 22. 6. 2017, které nabylo právní moci ke dni 28. 7. 2017, (Prodloužení 

TT), včetně rozhodnutí o prodloužení platnosti ÚR ze dne 14. 1. 2019, 

vydaného Úřadem městské části města Brna, Brno- Starý Lískovec, 

stavební úřad, sp. zn. MCBSLI/06688/18/SÚ/Sto/198, č.j.  

MCBSLI/00263/19/SÚ/Sto 

 

• Kompletní projektová dokumentace na nosiči CD k územnímu řízení 

zpracovaná „MP + MCO –TT z Osové ke Kampusu v Bohunicích“, kterou 

tvoří společnosti METROPROJEKT Praha a.s. a MORAVIA CONSULT 

Olomouc a.s., zejména pak: 

o IG a HG průzkum, zpracovaný GEODRILL s.r.o., Bělohorská 2115/6, 

636 00 Brno, IČ: 46994971, Číslo zakázky objednatele: 6733 /MP 

K60, ke dni 31. 5. 2016 

o Podrobný geotechnický průzkum, zpracovaný GEOtest, a.s., 

Šmahova 1244/112, 627 00 Brno, IČ: 463 44 942, k prosinci 2018 

o Posouzení vlivu stavby na životní prostředí, zpracováno Ecological 

Consulting a.s., Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc, IČ: 25873962, 

k únoru 2017 

o Dendrologický průzkum, zpracováno Ecological Consulting a.s., 

Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc, IČ: 25873962, k únoru 2017 
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o Veškerá vyjádření dotčených orgánů státní správy, majetkoprávní 

vypořádání, výkresová část s technickými zprávami, dokladová 

část (rozhodnutí příslušných orgánů veřejné správy), energetický 

výpočet aj. 

• Projektová dokumentace “Měnírna Netroufalky, Jihlavská ul., Brno“ 

zpracovaná HiARCH spol. s r.o., Pekařská 440/84, Staré Brno, 602 00 Brno, 

IČ:  60709693,  

• Stavební povolení vydané Drážním úřadem, sekce stavební, úz. odbor 

Olomouc, sp.zn.MO-SDO0668/15-5/Os, sp.zn.DUCR-2613/16/Os, ze dne 

12. 1. 2016, které nabylo právní moci ke dni 6. 2. 2016, (Měnírna 

Netroufalky) 

• Projektová dokumentace stavby trakční kabeláže „DPMB, a.s.,  - Nové 

kabely ul. Netroufalky, směr Osová“, „DPMB, a.s.,  - Nové kabely ul. 

Netroufalky, úsek ul. Kamenice – Rybnická“ 

• Územní rozhodnutí vydané ÚMČ města Brna, Brno- Starý Lískovec, odbor 

výstavby a územního plánování, sp.zn. MCBSLI/05470/17/OVÚP/Sto/201, 

č. j. MCBSLI/00236/18/OVÚP/Sto, ze dne 10. 1. 2018, které nabylo právní 

moci ke dni 7. 2. 2018, (nové kabely ul. Netroufalky, úsek ul. Kamenice- 

Rybnická) 

• Územní rozhodnutí vydané ÚMČ města Brna, Brno- Starý Lískovec, odbor 

výstavby a územního plánování, sp.zn. MCBSLI/05471/17/OVÚP/Sto/202, 

č. j. MCBSLI/00160/18/OVÚP/Sto, ze dne 8. 1. 2018, které nabylo právní 

moci ke dni 13. 2. 2018, (nové kabely ul. Netroufalky, směr Osová) 
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Příloha 3 

ODMĚNA A PLATBA 

1. Smluvní cena  

Smluvní cena je součet plateb, které náleží Konzultantovi v souladu se Smlouvou a pravidly pro 

platby uvedenými níže. 

U Běžných služeb označených „A Činnost Správce stavby v rozsahu, v jakém ji vymezuje Smlouva 

Zhotovitele Díla a výkon stálého technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby“, „B 

Činnost úředně oprávněného zeměměřického inženýra Objednatele (ÚOZI-O), „C Činnost 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi Objednatele (BOZP)“ je množství služeb 

předpokládané Objednatelem uvedené v  Ceníku služeb předpokladem Objednatele, který 

vychází z předpokládané délky Etapy výkonu činnosti správce stavby v době uzavření Smlouvy. 

Dojde-li v průběhu plnění Smlouvy ke změně délky poskytování těchto Služeb v návaznosti na 

změnu harmonogramu poskytování Služeb v souladu se Smlouvou, Konzultant bude 

poskytovat služby i v době event. prodloužení a Služby budou v případě jejich prodloužení 

z důvodů rizik Objednatele hrazeny na základě paušálních sazeb uvedených v  Ceníku služeb. 

Pokud dojde ke zkrácení délky poskytování těchto Služeb v návaznosti na změnu 

harmonogramu poskytování Služeb v souladu se Smlouvou, Konzultant bude v poslední řádné 

faktuře fakturovat částku za Běžné služby pro zbývající počet měsíců tak, že bude dodržen 

předpokládaný počet měsíců poskytování Běžných služeb dle písm. A., B. a C. dle Ceníku služeb. 

Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy, která bude 

uzavřena s vybraným dodavatelem - změnu čerpaného množství služeb. Zadavatel není vázán 

předpokládaným počtem měsíců poskytování Běžných služeb dle písm. A., B. a C. dle Ceníku 

služeb stanoveným v Ceníku služeb dle Přílohy 1, resp. služby mohou být čerpány ve větším 

rozsahu, a to podle skutečné doby trvání Smlouvy a poskytování služeb v rámci Etapy výkonu 

činnosti správce stavby v návaznosti na dobu realizace Díla. Množství služeb v takto vyhrazené 

změně se nezapočítává do limitů pro změny podle § 222 odst. 4 až 6 a 9 ZZVZ. 

U Dodatečných služeb označených „A Činnost Správce stavby v rozsahu, v jakém ji vymezuje 

Smlouva Zhotovitele Díla a výkon stálého technického dozoru stavebníka nad prováděním 

stavby“, „B Činnost úředně oprávněného zeměměřického inženýra Objednatele (ÚOZI-O), „C 

Činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi Objednatele (BOZP) a všech 

Služeb (Běžných i Dodatečných) označených „D Vyřízení reklamací Díla“ a „E Závěrečná 

prohlídka Díla“ je množství služeb předpokládané Objednatelem a uvedené v Ceníku služeb 

odhadem Objednatele, slouží k určení Přijaté smluvní částky a pro účely hodnocení nabídek 

účastníků v Zadávacím řízení. Konzultantovi bude uhrazeno takové množství těchto Služeb, 

které budou v souladu se Smlouvou poskytnuty a Objednatel je oprávněn překročit nebo 

nedočerpat odhadované množství těchto Služeb stanovené Objednatelem v Ceníku služeb dle 

Přílohy 1.  
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1.1 Etapa výkonu činnosti správce stavby 

1.1.1 Činnost správce stavby v rozsahu, v jakém ji vymezuje Smlouva Zhotovitele 

Díla  

1.1.2 Činnost ÚOZI-O 

1.1.3 Činnost koordinátora BOZP 

Objednatel Konzultantovi uhradí odměnu za Běžné služby, Dodatečné služby a 

Výjimečné služby dle čl. 1.1.1 – 1.1.3 vždy zpětně za období 1 měsíce výkonu těchto 

služeb formou platby ve výši součtu paušální ceny Běžných služeb, poskytovaných 

Konzultantem v období 1 měsíce v příslušné dílčí fázi realizace stavby, uvedené 

Konzultantem do tabulky „Ceník služeb“, který je součástí Přílohy 1 Smlouvy Rozsah 

služeb včetně ceníku služeb, a ceny Dodatečných a Výjimečných služeb poskytovaných 

Konzultantem v příslušném období, ve výši stanovené v souladu se Smlouvou. 

Odměna za služby Informačního systému Projektu v rámci Etapy výkonu činnosti 

správce stavby je součástí odměny za Běžné služby v rámci této etapy. Konzultant není 

oprávněn fakturovat Objednateli žádné náklady za tuto část plnění a Objednatel není 

povinen za tuto část plnění nic hradit.  

Cena Dodatečných a Výjimečných služeb bude v každém období vypočtena jako součin 

vykázaného množství služeb a jednotkové ceny, která bude pro každý případ určena v 

souladu s čl. 5.1 Obecných a Zvláštních podmínek. 

V případě, poskytování Dodatečných služeb, které věcně odpovídají Běžným službám, 

je konzultant k jejich ocenění povinen použít příslušné sazby pro Běžné služby z 

tabulky  Ceník služeb, který je součástí Přílohy 1 Smlouvy Rozsah služeb včetně ceníku 

služeb. 

V případě poskytování Dodatečných služeb, které věcně neodpovídají vymezení 

běžných služeb, nebo je vzhledem k jejich povaze je třeba vykonat jinými osobami, než 

které tvoří Realizační tým správce stavby, je konzultant k jejich ocenění povinen 

přednostně použít příslušné odpovídající sazby pro dodatečné služby z tabulky  Ceník 

služeb, který je součástí Přílohy 1 Smlouvy Rozsah služeb včetně ceníku služeb. 

V případě přerušení výkonu činnosti správce stavby po období delší než jeden 

kalendářní měsíc nebude za příslušný měsíc příslušná část ceny za běžné služby 

Objednatelem uhrazena. V případě přerušení, zahájení či obnovení výkonu inženýrské 

činnosti v průběhu kalendářního měsíce přísluší zhotoviteli poměrná měsíční platba za 

Běžné služby. Na veškeré práce a náklady konzultanta navíc se v souladu s čl. 4.8 

Obecných a Zvláštních podmínek Smlouvy pohlíží jako na Výjimečné služby. 

1.2 Etapa poskytování podpory zadavateli v záruční době Díla 

1.2.1 Vyřízení reklamací Díla 

1.2.2 Závěrečná prohlídka Díla 

Objednatel Konzultantovi uhradí odměnu za Běžné služby, Dodatečné služby a 

Výjimečné služby dle čl. 1.2.1 – 1.2.2 vždy zpětně za období uplynulých 3 měsíců na 

základě soupisu skutečně vykonaných služeb v daném období. Soupis předloží 

Konzultant Objednateli k odsouhlasení vždy nejpozději k třetímu pracovnímu dni 
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měsíce následujícího po skončení tříměsíčního období, v němž byly Služby poskytnuty. 

Objednatel se k předloženému soupisu vyjádří nejpozději do 3 pracovních dnů po jeho 

předložení Konzultantem. 

Cena Běžných služeb bude v každém období vypočtena jako součin vykázaného 

množství služeb a jednotkové ceny příslušné danému členu týmu Správce stavby, kterou 

Konzultant převezme z tabulky „Ceník služeb“, který je součástí Přílohy 1 Smlouvy 

Rozsah služeb včetně ceníku služeb. 

Odměna za služby Informačního systému Projektu v rámci Etapy poskytování podpory 

zadavateli v záruční době Díla je součástí odměny za Běžné služby v rámci této etapy. 

Konzultant není oprávněn fakturovat Objednateli žádné náklady za tuto část plnění a 

Objednatel není povinen za tuto část plnění nic hradit. 

Cena Dodatečných a Výjimečných služeb bude v každém období vypočtena jako součin 

vykázaného množství služeb a jednotkové ceny, která bude pro každý případ určena v 

souladu s čl. 5.1 Obecných a Zvláštních podmínek. V případě, poskytování Dodatečných 

služeb, které věcně odpovídají běžným službám, je konzultant k jejich ocenění povinen 

použít příslušné sazby pro Běžné služby z tabulky  Ceník služeb, který je součástí Přílohy 

1 Smlouvy Rozsah služeb včetně ceníku služeb. 

V případě poskytování Dodatečných služeb, které věcně neodpovídají vymezení 

běžných služeb, nebo je vzhledem k jejich povaze je třeba vykonat jinými osobami, než 

které tvoří Realizační tým správce stavby, je konzultant k jejich ocenění povinen 

přednostně použít příslušné odpovídající sazby pro Dodatečné služby z tabulky  Ceník 

služeb, který je součástí Přílohy 1 Smlouvy Rozsah  
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Příloha 4 

HARMONOGRAM SLUŽEB 

Objednatel předpokládá následující milníky pro plnění Smlouvy, jednotlivé termíny se 

mohou měnit, a to zejména s ohledem na průběh realizace Díla. 

 

1. Etapa činnosti správce stavby: 

Od uzavření Smlouvy o dílo se zhotovitelem2 do kolaudace stavby. (Předpokládá se 

termín dokončení realizace 9/2022). 

 

 

2. Etapa poradenských a kontrolních služeb v době trvání záruční doby Díla: 

Od kolaudace stavby (Předpokládá se termín 9/2022) do ukončení záruční doby na dílo 

(60 měsíců, tj. 9/2027) a dále do doby ukončení sledování stavby z titulu možné 

kontroly čerpání dotací EU.    

                                                 
2 Uzavření Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby se předpokládá v termínu do 30. 4. 2019. 


