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Příloha č. 2 

Věcná náplň řešení projektu 

 

Projekt: Výzkum a vývoj pokročilých technologií pro systém tunable white 

 

Ev.č.: FV40407 

 

 

Etapy řešení: 

 

Etapa 

a 

podetapy 

Název etapy a stručný přehled činnosti 

v etapě 

 

Zajištění řešení etap 

(název příjemce nebo 

DÚP) 

 

Termín 
ukončení 

etapy 

rok 2019 

1 

Vývoj svítidla vyrobeného metodou 

vakuového lití 

- Aplikovaný výzkum a testování materiálů 

za použití 3D tisku 

- Produktový design 

- Dokončení technické dokumentace 

ESYST 12/2020 

2 

Vývoj driveru pro ovládání svítidel 

- Technická dokumentace 

- Vývoj rozšíření driveru o 5G 

- Testování driveru 

- Vývoj a osazení driveru KNX modulem 

- Dokončení základní verze driveru 

VUT 12/2020 

3 

Vývoj LED chytré žárovky  

s automatizovaným nastavením jasu  

a chromatičnosti 

- Technická dokumentace 

- Vývoj prototypu žárovky ve více 

výkonových variantách 

- Návrh propojení žárovky s driverem 

ESYST 12/2020 

4 

Adaptace řešení pro velkoplošné 

osvětlení 

- Tvorba metodologie pro uživatelské 

testování, počátek testování 

- Pokračování testování, výběr vhodné 

teploty 4 kanálů chromatičnosti 

- 3D produktový design 

- Tech. dokumentace 

 

ESYST 12/2020 



 

 
2 

5 

Adaptace řešení pro veřejné  

a průmyslové osvětlení 

- Tvorba metodologie pro uživatelské 

testování, počátek testování 

- Pokračování testování, výběr vhodné 

teploty kanálů chromatičnosti 

- Návrh technického řešení VO 

VUT 12/2020 

6 

Vývoj mobilní aplikace pro ovládání 

svítidel, tvorba křivek svítivosti 

- Tvorba metodologie pro uživatelské 

testování, počátek testování 

- Vývoj křivek svítivosti 

- Tvorba metodologie pro uživatelské 

testování, počátek testování 

- Vývoj plugginu 

 

ESYST 12/2020 

rok 2020 

1.1 

Vývoj svítidla vyrobeného metodou 

vakuového lití 

- Tištěné spoje 

- Vakuové lití 

- Osazování prototypu 

- Interní testování 

- Certifikace 

- Tech. dokumentace 

ESYST 12/2020 

1.2 

Vývoj driveru pro ovládání svítidel 

- Testování komunikace v rámci KNX 

modulu 

- Vývoj variantních verzí driveru 

 

VUT 12/2020 

1.3 

Vývoj LED chytré žárovky  

s automatizovaným nastavením jasu  

a chromatičnosti 

- Výroba tištěných spojů 

- Osazování prototypu 

- Tech.dokumentace 

- Výroba tištěných spojů 

- Interní testování 

- Certifikace 

ESYST 12/2020 

1.4 

Adaptace řešení pro velkoplošné 

osvětlení 

- Adaptace elektroniky 

- Výroba difuzorů 

- Osazování prototypu 

- Tech. dokumentace 

- Výroba tištěných spojů 

- Interní testování 

- Certifikace 

- Tech. dokumentace 

ESYST 12/2020 
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1.5 

Adaptace řešení pro veřejné  

a průmyslové osvětlení 

- Adaptace LED boardu 

- Výroba čoček 

- Osazování prototypu 

- Tech. dokumentace 

- Výroba tištěných spojů 

- Interní testování 

- Certifikace 

- Tech. dokumentace 

VUT 12/2020 

1.6 

Vývoj mobilní aplikace pro ovládání 

svítidel, tvorba křivek svítivosti 

- 2. fáze uživatelského testování 

- Vývoj křivek svítivosti 

- Vývoj rozhodovacího stromu  

a uživatelského dotazníku 

- Vývoj a testování beta verze uživatelské 

aplikace 

- Implementace křivek 

- Finální verze aplikace 

ESYST 12/2020 

 

  


