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Příloha č. 2 

Věcná náplň řešení projektu 

 

Projekt: Technologie výroby stavebních konstrukcí metodou 3D tisku 

 

Ev.č.: FV40427 

 

 

Etapy řešení: 

 

Etapa 

a 

podetapy 

Název etapy a stručný přehled činnosti 

v etapě 

Zajištění řešení etap 

(název příjemce nebo 

DÚP) 

Termín 
ukončení 

etapy 

Rok 2019 

Etapa 1 

 

 

 

Literární a patentová rešerše – doplnění 

poznatků z oboru stavebních materiálů pro 

3D tisk i z oboru 3D zařízení pro tisk 

stavebních prvků. 

HENNLICH, 

UniCRE  
12/2019 

Etapa 2 

 

Suroviny a zkušební metody – získání a 

analýzy potřebných surovin a vývoj 

nezbytných zkušebních metod. 

HENNLICH, 

UniCRE 
12/2019 

Etapa 3 

 

Úvodní experimenty – zahájení přípravy 

plastických hmot a konstrukce 3D 

tiskárny. 

HENNLICH, 

UniCRE 
12/2019 

Rok 2020 

Etapa 4 

 

Vývoj alkalicky aktivovaného 

hlinitokřemičitanu pro 3D tisk - vývoj a 

testování materiálu vhodného pro 3D tisk 

stavebních dílů. 

UniCRE 12/2020 

Etapa 5 

 

Návrh a testování částí 3D tiskárny pro 

zkoušení vyvíjených materiálů - návrh a 

optimalizace jednotlivých částí 3D 

tiskárny. 

HENNLICH 12/2020 

Rok 2021 

Etapa 6 

 

Optimalizace složení geopolymerních 

materiálů. 
UniCRE 12/2021 

Etapa 7 

 

Návrh a výroba 3D tiskárny pro vyvinuté 

kompozitní materiály. 
HENNLICH 12/2021 

Rok 2022 

Etapa 8 

 

Ověření funkčnosti tiskárny a finální 

optimalizace provozních a procesních 

parametrů - provedení testů funkčnosti 

výrobou stavební konstrukce z vyvinutého 

materiálu. 

HENNLICH, 

UniCRE 
09/2022 

Etapa 9 

 

Ověření vlastností vyrobené stavební 

konstrukce. 

HENNLICH, 

UniCRE 
12/2022 
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Etapa 10 

 

Vyhotovení podkladů pro výrobní 

dokumentaci a plánu komercializace 

výsledků. 

HENNLICH, 

UniCRE 
12/2022 

Etapa 11 

 

Ochrana duševních práv - sepsání a podání 

dokumentů potřebných pro ochranu 

duševních práv. 

HENNLICH, 

UniCRE 
9/2022 

 

  


