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Dodatek č. 3 
ke Smlouvě o dílo č. SML/0029/18  

uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

na zhotovení projektové dokumentace 
na stavbu 

„SILNICE II/428: LUTOPECNY, MOST EV.Č. 428-012“ 

a 

Příkazní smlouvě 
uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení 
na stavbu 

„SILNICE II/428: LUTOPECNY, MOST EV.Č. 428-012“ 

 
 

Článek I. 

Smluvní strany 

Objednatel - příkazce:   Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

      příspěvková organizace 

Adresa:     K Majáku 5001, 761 23 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      70934860 

Zastoupen:     xxxxxxxxxxxxxxxx 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxxxxxxxxx 

e-mail:                 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Zhotovitel - příkazník:   Rušar mosty s.r.o. 

Adresa:     Majdalenky 19, 638 00 Brno 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 75395 

IČ:      29362393 

Zastoupen:     xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxxxxxx 

e-mail:      xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení:    xxxxxxxxxxxxxxx 

     

 

Článek II. 

Účel dodatku 

Dodatek č. 3 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran, a to z důvodu: 

- změny termínu splnění dílčí části závazku SoD a změny splnění dílčího termínu příkazní 

smlouvy 
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Důvodem změny termínů plnění dílčích částí závazků je neukončené stavební řízení, přestože 

žádost o vydání stavebního povolení byla podána již 28. 3. 2019. Příslušný stavební úřad zahájil 

stavební řízení 26. 4 2019 (odbor dopravy) a 7. 2. 2019 (vodoprávní úřad), avšak doposud žádné 

stavební povolení nebylo vydáno. 

 

 

 

Článek III. 

Změny ve smlouvě  

Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“ , bod 1, písm. d) a bod 2, písm. b).  

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se textem: 

1. Termín dílčího plnění SoD: 

d)   předání 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem, 

      dále předání 4 paré DSP/PDPS/RDS vč. dokladové části,  

      předání jednoho oceněného výkazu výměr (podrobného rozpočtu),  

      vč. digitální podoby PD na CD:      30.09.2019 

2. Termín plnění příkazní smlouvy: 

b)    předání veškerých stavebních povolení a rozhodnutí s doložkou 

  nabytí právní moci:        30.09.2019 

 

 

 

Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Dodatek je platný dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel  

- příkazce zajistí zveřejnění smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. 

2. Smluvní strany souhlasí se zpracováním a zveřejněním svých v dodatku uvedených 

identifikačních údajů v registru smluv. 

3. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny. 

4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každého účastníka. 

 

 

Dne 28.06.2019 

 

 

 

………………………………………  ………………………………………… 


