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SMLOUVA O DÍLO  
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen 

občanský zákoník) 

č. smlouvy objednatele: 645 200 031 / 2019   

č. smlouvy zhotovitele: 64/2019 

na dodávku díla   
 

,,Odstraňování postradatelných objektů SŽDC – demolice (obvod OŘ PHA) na trati č. 220 
– Benešov Mariánovice, č. 220 – Jírovice, č. 120 – Jeneč, č. 064 – Vrátno, č. 011 – Český 

Brod, č. 011 – Český Brod, č. 093 – Brandýsek, č. 093 – Brandýsek, č. 110 – Olovnice, č. 210 
– Praha Modřany, č. 110 – Páleček – Klobuky, č. 110 – Slaný, č. 110 – Slaný“ 

Čl. 1 – Smluvní strany 

1.1 Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
 se sídlem: Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

 IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  

 oddíl A, vložka 48384 

 zastoupená: Ing. Vladimírem Filipem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha,  
  Partyzánská 24, 170 00 Praha 7  

 Odpovědní zástupci:   
  a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Stejskal, vedoucí odboru veřejných zakázek Oblastního 

ředitelství Praha, mobil XXX, (mimo podpisu této smlouvy a jejich případných dodatků) 
 b) ve věcech technických a stavebního dozoru:  
  XXX vedoucí střediska, tel: XXX 

  XXX, vedoucí střediska, tel. XXX 

  XXX, vedoucí střediska, tel: XXX 

 

 (dále jen objednatel) 

1.2 Zhotovitel: B.H.S. BOHEMIA, a.s.; se sídlem Praha 4, Nad spádem 641/20, PSČ 140 00 

IČ: 26782014, DIČ: CZ26782014, je – není plátce DPH 

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 

vložka 8246. 

 zastoupený: Bc. Davidem Hofericou, DiS., prokuristou společnosti 

 Bankovní spojení: XXX 

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele: 

a) ve věcech smluvních: XXX 

b) ve věcech technických: XXX 

 c) vedoucí prací: XXX      

 (dále jen zhotovitel) 

1.3 Tato smlouva o dílo (dále jen smlouva) se řídí českým právem. Případné spory z této smlouvy budou 

projednávány před místně a věcně příslušným soudem ČR. 

Čl. 2 – Výchozí podklady a údaje 

Smlouva bude plněna v souladu se zněním následujících dokumentů: 
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2.1 Výzva objednatele k podání nabídky na realizaci díla „Odstraňování postradatelných objektů 
SŽDC – demolice (obvod OŘ PHA) na trati č. 220 – Benešov Mariánovice, č. 220 – Jírovice, č. 
120 – Jeneč, č. 064 – Vrátno, č. 011 – Český Brod, č. 011 – Český Brod, č. 093 – Brandýsek, č. 
093 – Brandýsek, č. 110 – Olovnice, č. 210 – Praha Modřany, č. 110 – Páleček – Klobuky, č. 110 
– Slaný, č. 110 – Slaný“ č.j. 28654/2019-SŽDC-OŘ PHA-OVZ ze dne 14. 6. 2019 podepsaná 
ředitelem Oblastního ředitelství Praha. 

2.2 Nabídka zhotovitele ze dne 25.06.2019, která byla objednatelem přijata oznámením rozhodnutí 
objednatele o výběru nejvýhodnější nabídky ze dne 28.6.2019, pod č.j. 31164/2019-SŽDC-OŘ PHA-

OVZ podepsaného ředitelem Oblastního ředitelství Praha, na základě návrhu hodnotící komise. 

2.3 České státní normy, Technické normy železnic a interní předpisy Správy železniční dopravní cesty, 
státní organizace (dále též SŽDC) vyjmenované v příslušných kapitolách Technických kvalitativních 
podmínek Staveb státních drah čj. TÚDC-15036/2000 ze dne 18. 10. 2000 (dále jen TKP), schválené 
VŘ DDC, v aktuálním vydání platným ke dni uzavření této smlouvy. 

 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se všemi platnými Českými technickými normami a interními 
předpisy SŽDC pro typ činností vyžadovaných touto smlouvou o dílo je plně seznámen. 

 Zhotovitel je povinen dbát všech závazných stanovisek vzniklých při projednávání díla (stavby) 
příslušných dotčených orgánů a institucí (účastníků řízení apod.). 

2.4 Zhotovitel se dále zavazuje respektovat změny předpisů SŽDC a norem, které se týkají předmětné 
zakázky a jejích součástí, i pokud k nim dojde během provádění stavby a budou objednatelem 
uplatněny. Tyto změny budou řešeny včetně cenového ohodnocení v dodatcích smlouvy, které je 
zhotovitel povinen uzavřít. 

 Dílo bude realizováno na majetku ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem 

státu pro SŽDC. 

Čl. 3 – Předmět díla 

3.1 Předmětem díla je kompletní demolice nepoužívaných objektů (dále též dílo), specifikovaná 
dokumenty a  podmínkami citovanými v článku 2 této smlouvy. 

3.2 Místem provedení díla je: 

SO 01 žst. Benešov Mariánovice str. d. čp. 23 a Jírovice hradlo, parc. č. 4195, k.ú. Benešov u Prahy  

SO 02 Jeneč – strážní domek, domek č. 17, č.p. 112, parc. č. 111, k.ú. Jeneč 

SO 03 Vrátno - skladiště, , parc. č. 828/1, k.ú. Vrátno  

SO 04 Český Brod – Štolmíř hradlo, parc. č. 514, k.ú. Štolmíř 

SO 05 Český Brod – transformovna, parc. č. 709/4, k.ú. Český Brod 

SO 06 žst. Brandýsek – strážní domek č. 47, č.p. 71, parc. č. 317, k.ú. Dřetovice 

SO 07 žst. Brandýsek – stavědlo č. 2, parc. č. 324, k.ú. Dřetovice 

SO 08 Olovnice – výhybkářský domek,  parc. č. 1052/3, k.ú. Olovnice 

SO 09 Praha Modřany – kolejová váha, parc. č. 4100/34, k.ú. Modřany 

SO 10 Páleček – Klobuky – bývalé stavědlo, parc. č. 89, k.ú. Páleček - Klobuky 

SO 11 žst, Slaný – TO kancelář, parc. č. 1552, k.ú. Slaný 

SO 12 žst. Slaný – dílny a sklad TO, parc. č. 1698, k.ú. Slaný 

Čl. 4 – Termín plnění 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy řádným ukončením a předáním objednateli 
v termínu: 

Zahájení díla:  červenec 2019, ihned po nabytí účinnosti smlouvy o dílo uveřejněním v registru 
smluv  

Ukončení díla: 30. září 2019 
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Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli. Provádění 
díla bude probíhat podle časového harmonogramu prací, viz příloha č. 2 smlouvy. O převzetí díla sepíší 
smluvní strany závěrečný protokol o předání a převzetí díla. Objednatel není povinen od zhotovitele 
převzít dílo s vadami, a to ani jeho část. 

Vyklizení staveniště je zhotovitel povinen provést do 7 kalendářních dnů po termínu ukončení díla. 

Čl. 5 – Cena díla 

Cena díla celkem je stanovena jako nejvýše přípustná na základě výzvy k podání nabídky a nabídky 
zhotovitele a činí:  

Cena díla celkem bez DPH: 5.198.650,91 Kč     

(Slovy bez DPH: Pět milionů jedno sto devadesát osm tisíc šest set padesát korun 91 haléřů)       

 z toho 

SO 01 bez DPH: 1.784.858,62 Kč 

SO 02 bez DPH: 487.544,83 Kč 

SO 03 bez DPH: 359.685,97 Kč 

SO 04 bez DPH: 96.708,89 Kč 

SO 05 bez DPH: 120.873,75 Kč 

SO 06 bez DPH: 607.054,13 Kč 

SO 07 bez DPH: 273.972,52 Kč 

SO 08 bez DPH: 284.640,57 Kč 

SO 09 bez DPH: 32.277,77 Kč 

SO 10 bez DPH: 133.003,01 Kč 

SO 11 bez DPH: 608.010,48 Kč 

SO 12 bez DPH: 410.020,37 Kč 

Cena celého díla je neměnná s výjimkou změn dodatečně vyžádaných objednatelem. Tato cena bude 
vzájemně odsouhlasena formou dodatku k této smlouvě.  
Členění ceny díla – oceněný Výkaz výměr – je uveden v „Nabídce zhotovitele“ a tvoří přílohu č. 1 této 
smlouvy. 

Čl. 6 – Povinnosti smluvních stran 

6.1 Zhotovitel se zavazuje provést kompletní dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Realizaci 
prací provede zhotovitel podle zadávacích podkladů (výzva k podání nabídky včetně příloh) 
objednatele. Provedením díla se rozumí kompletní demolice předaná objednateli na základě 
závěrečného protokolu.   

6.2 V případě jakékoliv změny v označení smluvních stran, změn pověřených osob, statutárních orgánů 
a dalších údajů uvedených v článku 1, bod 1.1-1.2 se nepoužije ustanovení článku 10 bod 10.2 
smlouvy. Ke změně údajů uvedených v čl. 1 smlouvy, postačuje oznámení druhé smluvní straně 

ve formě doporučeného dopisu s dodejkou. K tomuto dopisu musí být přiložena ověřená listina nebo 
plná moc, dokládající oznamovanou změnu údajů. Ustanovení toho článku se použije i v případě 
změny právní formy některé ze smluvních stran, zániku smluvní strany s likvidací nebo bez 
likvidace, kdy práva a povinnosti podle obecně závazných právních předpisů přechází na právního 
nástupce smluvní strany. 

6.3 Zhotovitel se zavazuje, že umožní zaměstnancům SŽDC nebo zaměstnancům Státního fondu 

pro dopravní infrastrukturu (SFDI) kontrolu efektivního využívání finančních prostředků, 

poskytnutých na realizaci díla a pro tuto kontrolní činnost předloží neodkladně vyžádané doklady. 

6.4 Veškeré pracovní postupy nutné ke zhotovení a ukončení díla a odstraňování jeho vad, nakolik shoda 

s požadavky smlouvy dovolí, budou prováděny tak, aby zbytečně nebo nevhodně nezasahovaly 

do potřeb veřejnosti, nebo přístupu, používání a správy veřejných nebo soukromých cest a chodníků 
u nemovitostí nebo k nemovitostem, se kterými má objednatel právo hospodaření, nebo jsou ve 
vlastnictví jakékoliv jiné osoby. Zhotovitel se zavazuje jednat tak, aby ani jeho činností, ani 
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v souvislosti s ní, nevznikla objednateli nebo třetí osobě škoda. Pokud ke vzniku škody přesto dojde, 
zavazuje se tuto škodu uhradit, včetně všech dalších výdajů s tím spojených. 

6.5 Objednatel v souladu s požadavky zhotovitele poskytne všechny přiměřené možnosti zaměstnancům 
zhotovitele pro vykonávání jejich prací.  

6.6 Zhotovitel bude po celou dobu provádění a ukončení díla a odstraňování vad: 
a) plně dbát na bezpečnost všech osob oprávněných ke vstupu na staveniště a udržovat staveniště 

a dílo (pokud není ukončeno nebo užíváno objednatelem) v takovém stavu, aby nevznikalo 

nebezpečí uvedeným osobám; 

b) podnikat opatření k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a bránit proti škodám 
nebo zásahům do práv osob nebo zásahům do veřejného majetku nebo jiným škodám v důsledku 
znečistění, hluku nebo (z jiných příčin vznikajících jako důsledek jeho pracovních postupů. 

6.7 Pro umístění zařízení staveniště zhotovitel přednostně využije plochy, se kterými má právo 

hospodařit SŽDC. Zhotovitel se zavazuje k zajištění pozemků pro dočasné zařízení staveniště 

a dalších pozemků potřebných k uskutečnění díla. Cena za užívání těchto pozemků a uvedení 
pozemků do původního stavu je zahrnuta v ceně díla. Náklady na zařízení staveniště jsou součástí 
ceny díla.  

6.8 Zhotovitel vede po dobu provádění díla stavební deník. V průběhu pracovní doby zhotovitele musí 
být deník v prostoru díla trvale přístupný. Denní záznamy zapisuje oprávněný zaměstnanec 
zhotovitele, u kterého je stavební deník k dispozici na místě prováděné demolice objektu. Objednatel 
je povinen sledovat obsah deníků a připojovat svoje stanovisko k zápisům do tří dnů. Časový 
harmonogram prací z nabídky zhotovitele, lze měnit a upravovat pouze se souhlasem objednatele. 

6.9 Před zahájením prací musí zhotovitel ověřit informace o uložení všech druhů vedení a inženýrských 
sítí. Případná poškození jdou na vrub zhotovitele. 

6.10 Do 15 dnů po ukončení díla předá zhotovitel staveniště zpět objednateli, řádně vyklizené, terén po 
demolici srovnaný do úrovně okolního terénu a osetý travou, a s písemným předáním, že inženýrské 
sítě byly řádně ukončeny a odpojeny. Provizorní příjezdovou komunikaci uvede do původního stavu, 
který byl zadokumentován při předání staveniště do stavebního deníku.  

6.11 Smluvní strana, která zavinila a odpovídá za přerušení realizace díla, je povinna druhé smluvní 
straně nahradit prokazatelně oprávněně vynaložené náklady i způsobenou škodu. 

6.12 Zhotovitel nese nebezpečí vzniku škody na prováděné zakázce až do doby řádného ukončení 
a předání díla. 

6.13 Objednatel není povinen převzít dílo v případě, že budou zjištěny zjevné vady. 

6.14 V případě poškození stávajícího zařízení objednatele činností zhotovitele, je zhotovitel povinen tato 
neprodleně a na vlastní náklady opravit a předat stavebnímu dozoru objednatele. 

6.15 Zhotovitel je povinen poučit své řidiče o nutnosti odstavovat motorová vozidla v obvodu díla mimo 

průjezdný průřez kolejí v místech, která jim budou vymezena při předání staveniště.    

6.16 Zhotovitel je povinen dodržovat zákon o drahách č. 266/1994 Sb., v platném znění a vyhlášku, 
kterou se vydává stavební a technický řád č. 177/1995 Sb., v platném znění; stavební zákon 
s prováděcí vyhláškou č. 492/2006 Sb., v platném znění. Objednatel a zhotovitel jsou rovněž povinni 

postupovat v souladu s ustanovením Zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.) a zákona o zajištění 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zákona č. 309/2006 Sb.), oboje v platném znění, 
která jim ukládají povinnost se vzájemně prokazatelně a písemně informovat o rizicích práce za 
předpokladu, pracují-li na jednom pracovišti zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů. Platné kopie 
osvědčení o odborné způsobilosti (vysvědčení o odborné zkoušce) vedoucího prací zhotovitele B-02 

jsou součástí nabídky.  

Odmítne-li zhotovitel podepsat objednateli, že byl s riziky seznámen, mohou jeho zaměstnanci práci 
na díle vykonávat pouze za předpokladu, když zhotovitel prokazatelně potvrdí, že odmítl seznámení 
s riziky podepsat. Výše uvedené odmítnutí se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

Zhotovitel je povinen dodržovat požární předpisy – viz zákon č.133/1985 Sb. o požární ochraně 
v platném znění; vyhlášku č. 246/2001 Sb. o požární prevenci se zdůrazněním na § 15 čl. 6, dále 
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ČSN 050601 – norma o bezpečnostním ustanovení pro svařování; vyhlášku č. 23/2008 Sb. – 

technické podmínky požární ochrany staveb; Předpis SŽDC Ob 14 – předpis pro stanovení 
organizace zabezpečení požární ochrany SŽDC; Směrnici SŽDC č. 56 o požární bezpečnosti při 
svařování a ohlašovací povinnost zhotovitele na HZS SŽDC, s.o. – operační středisko na telefonu 
972 235 150.  

6.17 Zhotovitel je povinen dále dodržovat předpis SŽDC Bp1 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci a budou dodržovat Opatření ředitele OŘ Praha č. 13/2019: Analýza nebezpečí a hodnocení 
rizik; při práci ve výškách dodržet nařízení vlády č. 362/2005 včetně Opatření ředitele SDC Praha 

č. 22/2011 s názvem BOZP při práci ve výškách a nad volnou hloubkou. Zaměstnanci zhotovitele 

i poddodavatele musí splňovat podmínky smyslové a zdravotní způsobilosti pro práci ve vyhrazeném 
prostoru SŽDC a budou mít vystavený „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované železniční 
dopravní cesty SŽDC“ v souladu s předpisem Ob1 díl II. 

Zhotovitel se zavazuje k povinnosti zabezpečit likvidaci odpadu z díla v souladu se zákonem 

č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a s prováděcí vyhláškou č. 383/2001 Sb. ve znění 
pozdějších novel a Směrnicí SŽDC č. 96 pro nakládání s odpady. Dále se zavazuje postupovat podle 

vyhlášky č. 352/2005 Sb. (vyhláška nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady). Zhotovitel 

prohlašuje, že je původcem všech těchto odpadů a zavazuje se plnit všechny povinnosti původce 
odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb. Při výskytu látek typu PCB je zhotovitel povinen dodržovat 
vyhlášku č. 384/2001 Sb. V případě zásahů do zeleně se zhotovitel zavazuje dodržovat Metodický 
pokyn SŽDC pro údržbu vyšší zeleně. Dále zhotovitel nepřekročí hygienické normy hluku, prachu a 
vibrací, bude dodržovat veškeré bezpečnostní, zdravotní, hygienické a ekologické předpisy na 
pracovišti (objektu, ploše) objednatele. Zhotovitel dodržuje na pracovišti pořádek, v případě prací se 
závadnými látkami, je nutné používat havarijní plán. Zhotovitel uklidí místo staveniště. 

6.18 Hospodaření s vyzískaným materiálem bude prováděno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 

7. 1. 2013. Požadovaný vyzískaný materiál včetně železného šrotu bude deponován v prostorách 
určených objednatelem a protokolárně na předepsaném tiskopise předán odpovědnému zástupci 

objednatele včetně zápisu do typizovaného Stavebního deníku (údržba a opravy staveb státních drah) 
platného od 1. 4. 2012, který bude trvale k dispozici objednateli na staveništi, konkretizovaném 
jednotlivými vzestupně číslovanými dodatky k této smlouvě jako dílčí plnění. 

6.19 Zhotovitel se zavazuje, že on i jeho případní poddodavatelé budou dodržovat směrnici SŽDC č. 120 
"Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek" a 
souhlasí s oprávněním objednatele vykonávat kontrolu dodržování této směrnice způsobem v ní 
stanoveným. 

6.20 Zhotovitel se zavazuje postupovat v souladu s přílohou této smlouvy nazvanou „Nález podezřelého 
předmětu“. 

6.21 Pojištění zhotovitele je kryto pojistnou smlouvou č. XXX uzavřenou s XXX, která kryje škodu 
způsobenou jinému v souvislosti s činností zhotovitele, a to až do výše XXX mil. Kč. Pojištění bude 
udržováno po celou dobu plnění díla. 

Čl. 7 – Záruka za dílo 

7.1 Zhotovitel poskytne na provedené dílo záruku na jakost, její počátek je dán dnem podpisu 
závěrečného protokolu o předání a převzetí díla dle čl. 4 smlouvy. Záruka je v trvání: 
Stavební práce   24 měsíců 

Propadávání terénu po demolici 60 měsíců 

Po úklidu staveniště a předání prostoru nepřebírá zhotovitel odpovědnost za případný nově navezený 
odpad včetně náletových křovin. 

Čl. 8 – Platební podmínky 

8.1 Zhotovitel nebude požadovat zálohy. 

8.2 Právo fakturovat vzniká zhotoviteli po předání a převzetí prací odpovědnému zástupci objednatele 
podpisem závěrečného protokolu o předání a převzetí díla.  



Stránka 6 z 9 

 

 Zaplacení smluvní ceny provede objednatel úhradou faktury v souladu s příslušným ustanovením 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění o přenesení daňové povinnosti 
podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb. Dle § 92e téhož zákona se tato povinnost vztahuje na stavební 
a montážní práce vymezené v klasifikaci produkce CZ-CPA 41 až 43, což je i předmět díla této 
smlouvy. Plátce, který poskytuje zdanitelné plnění, je povinen vystavit daňový doklad podle 

§ 26 a § 28 zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění tak, že na něj uvede dle § 29, odst. 2c): 

„daň odvede zákazník“. Výše DPH vychází z účinného znění zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 
hodnoty ke dni zdanitelného plnění. Bankovní účet zhotovitele bude ve zveřejněné databázi správců 
daně. 

 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem § 106a zákona 

č. 235/2004 Sb. v platném znění nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního 
účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je 
objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně 
příslušnému správci daně zhotovitele. 

8.3 Faktura bude vystavena do 15 dnů po oboustranném podpisu závěrečného protokolu o předání 
a převzetí díla. Případné změny podmínek financování budou řešeny dohodou obou stran.    

8.4 Nedílnou součástí každé faktury jsou, kromě soupisu provedených prací a závěrečného protokolu 

o předání a převzetí díla, i další předem odsouhlasené tiskopisy či protokoly. Na faktuře musí být 
uvedeno číslo smlouvy objednatele a případně číslo příslušného smluvního dodatku. Faktura musí 
obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladů (podle ust. § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění, náležitosti účetního dokladu podle ust. § 11, odst. 1 zákona č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, v platném znění a ustanovení § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
V případě, že faktura nebude mít všechny náležitosti uvedené v této smlouvě, je oprávněn objednatel 
ji vrátit zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit 
neprodleně novou fakturu a doručit ji na korespondenční adresu objednatele. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet lhůta splatnosti a celá lhůta začíná znovu ode dne doručení nové faktury.  

8.5 Splatnost faktur včetně DPH za provedené práce je 30 kalendářních dnů po doručení faktury 

objednateli. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele.  

8.6 Případné vícepráce budou fakturovány zásadně samostatně po jejich dokončení a odsouhlasení 
objednatelem, a to na základě schváleného návrhu objednatelem a po uzavření dodatku ke smlouvě 

o dílo.  

8.7 V případě prodlení s termínem úhrady faktury může zhotovitel požadovat po zadavateli uhrazení 
úroku z prodlení v zákonné výši za každý den prodlení. Úrok z prodlení se neplatí po dobu, 
po kterou bylo zdržení provedené platby způsobeno peněžním ústavem. 

8.8 Na daňových dokladech je nutno uvádět jako objednatele: 
 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
 se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

 IČ: 709 94 234, DIČ: CZ70994234     

8.9 Kontaktní adresa pro zasílání faktur a další korespondence: 
 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
 Oblastní ředitelství Praha 
 Partyzánská 24 

 170 00 Praha 7 

Čl. 9 – Smluvní pokuty 

9.1 V případě nedodržení smluvního termínu ukončení demolice, uhradí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení, pokud prodlení zhotovitele není 
způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky nastalé v průběhu demolice nezávisle na vůli 
zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat. 

9.2 Za vadné plnění, které je předmětem reklamace objednatele v záruční době, činí smluvní pokuta 

0,5 % z ceny vadou dotčeného plnění za každou oprávněnou reklamaci. Smluvní pokuta 

se nevztahuje na vady díla, jež byly způsobeny předčasným užíváním objednatele bez souhlasu 
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zhotovitele. Zhotovitel je povinen odstranit výše uvedené vady v termínu stanoveném objednatelem. 
Pokud vady nebudou v tomto termínu odstraněny, zavazuje se zhotovitel uhradit smluvní pokutu 
50.000,- Kč za každou včas neodstraněnou vadu od 7. dne po marném uplynutí dané lhůty, 
a to opakovaně v případě jejího neodstranění v náhradním termínu. 

9.3 Nebudou-li do konce lhůty, stanovené v protokole o předání a převzetí díla odstraněny vady zjištěné 
při převzetí díla, činí smluvní pokuta za každou neodstraněnou vadu 7 % z ceny vadou dotčeného 
plnění za každý započatý týden prodlení, ledaže je neplnění této povinnosti způsobeno objednatelem, 
nebo vlivem překážky nastalé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže 
tento předvídat, odvrátit nebo překonat. 

9.4 Právo na smluvní pokutu nevzniká, pokud je nesplnění této povinnosti způsobeno objednatelem nebo 
vlivem překážky nastalé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento 
předvídat, odvrátit nebo překonat. 

9.5 Za prodlení s vyklizením staveniště po lhůtě stanovené touto smlouvou o dílo, uhradí zhotovitel 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení až do dne vyklizení staveniště, pokud 
nesplnění této smluvní povinnosti nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky nastalé 
v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo 
překonat.  

9.6 Pověří-li zhotovitel prováděním plnění dle této smlouvy poddodavatele, kteří nejsou uvedeni v této 
smlouvě, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 1% z celkové smluvní ceny za každého 
takového poddodavatele. 

9.7 Ve všech případech platí, že úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody 
způsobené porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje. 

9.8 V případě, že zhotovitel vyzve objednatele k přejímce provedených prací, které mají být zakryty 

a tyto nebudou provedeny dle písemných připomínek objednatele, uhradí zhotovitel objednateli 
za každou marnou započatou hodinu 500,- Kč. 

9.9 Zhotovitel se výslovně zavazuje neprovádět jednostranné zápočty vůči jakémukoli závazku SŽDC  
a nepostupovat své pohledávky a závazky plynoucí z této smlouvy třetím osobám bez předchozího 
písemného souhlasu druhé smluvní strany. V případě, že zhotovitel poruší toto smluvní ujednání, je 
SŽDC oprávněna účtovat smluvní pokutu ve výši 20% z hodnoty postoupené pohledávky, minimálně 
však ve výši 5.000,- Kč. Vyúčtováním smluvní pokuty nedává však objednatel souhlas 
s postoupením pohledávky. 

9.10 V případě, že zhotovitel (zaměstnanec) nepředloží oprávněným kontrolním orgánům 

na opravovaném díle průkaz ke vstupu do objektů a provozované železniční dopravní cesty SŽDC 
v souladu s předpisem SŽDC Ob1 díl II, kterým je zaměstnancům zhotovitele a řidičům mechanizmů 
dáno oprávnění vykonávat pracovní činnost v kolejišti nebo v blízkosti kolejí, 
je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč 

za každý zjištěný případ za každý kalendářní den.  

9.11 Pokud je povinná smluvní strana v prodlení se zaplacením smluvní pokuty, zavazuje se uhradit druhé 
smluvní straně úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy. 

9.12 Úrok z prodlení nebo smluvní pokutu se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit, v termínu dle 
doručené písemné výzvy druhé smluvní strany. 

9.13 Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je povinná smluvní strana zavázána plnit i 
po zaplacení smluvní pokuty.  

 

9.14 V případě, že z důvodu vady díla nebo jeho části, za kterou odpovídá zhotovitel, bude nutno v 
průběhu záruční doby za jakost díla nebo jeho části zavést pomalou jízdu, je objednatel oprávněn po 
zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý den trvání pomalé jízdy. 
Zhotovitel se rovněž zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé snížení rychlosti o 
každých 10 km/hod oproti rychlosti předpokládané projektem stavby. 
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9.15 V případě, že osoba, kterou zhotovitel používá při provádění díla, se odmítne podrobit kontrole v 

souladu se směrnicí SŽDC č. 120, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, nebo je-li 

u této osoby dosaženo pozitivního výsledku této kontroly, je objednatel oprávněn na základě 
posouzení souvisejících okolností uplatnit vůči zhotoviteli sankci až do výše 100 000,- Kč za každý 
jednotlivý případ. 

Čl. 10 – Závěrečná ustanovení 
10.1 Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li smlouva 

uveřejňovaná dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním v registru 
smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření. Smlouva je projevem dobrovolného souhlasu s celým 
jejím obsahem včetně příloh, nebyla podepsána v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

10.2 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, 
je možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran uvedených v článku 1 této smlouvy. 

10.3 Obě strany se zavazují, že veškeré případné spory, do nichž se při plnění této smlouvy dostanou, 
budou řešeny v prvé řadě dohodou. Zástupci smluvních stran se sejdou na základě výzvy 

v dohodnutém termínu a místě nejpozději do 10-ti dnů ode dne doručení výzvy.  

10.4 Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná 
ustanovení obecně závazných právních předpisů českého právního řádu, zejména pak ustanovení 
občanského zákoníku. 

10.5 Objednavatel je oprávněn v případě oprávněných pochybností o dodržení termínu ukončení díla 

či v případě nekvalitního provádění díla a po předchozím jednání vedoucím k odstranění uvedených 
skutečností, podat výpověď z tohoto smluvního vztahu s výpovědní lhůtou 7 kalendářních dní od 
doručení této výpovědi. Zhotovitel má právo na úhradu pouze dosud vynaložených nákladů 
souvisejících jen s plněním předmětu smlouvy a v rozsahu plnění, které má pro objednatele význam. 

10.6 Vnitropodnikové předpisy vzniklé z činností organizačních předchůdců (SDC Praha, SDC Střední 
Čechy, popř.RCP Praha) jsou nadále platné v rámci činností zajišťovaných Oblastním ředitelstvím 
Praha. 

10.7 Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí, aby objednatel pokud to bude nezbytné, použil jeho osobní údaje 
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, pro účely sepsání 
této smlouvy a jejich zpracování v systému SAP. 

10.8 Smluvní strany nejsou oprávněny bez předchozího písemného souhlasu druhé strany převést 
na jinou osobu práva, povinnosti a závazky vyplývající z této smlouvy. 

10.9 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží 
k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle § 558 odst. 2 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník. 

10.10 V souladu s § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, objednatel nepřipouští přijetí 
návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní strana podpisem této 
smlouvy souhlasí. 

10.11 SŽDC je oprávněna zveřejnit elektronický textový obraz této smlouvy a dalších dokumentů od 
této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

registru smluv. Druhá smluvní strana tímto potvrzuje, že je se zveřejněním smlouvy a metadat 
srozuměna a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu 
smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy. Osoby uzavírající tuto Smlouvu za 
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, 
spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. Zveřejnění smlouvy 
a metadat v registru smluv zajistí SŽDC. Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo 
uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po 
druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo 
vzniknout mohla. 

10.12 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, vyjma 
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částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství 
ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv 
uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv. 

10.13 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku 
toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana 
odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem 
odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv 
uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před 
uzavřením této smlouvy, nebude SŽDC jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za 
případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve 
smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany SŽDC 
obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za 
obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, 
které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního 
tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně 
písemně sdělit SŽDC skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního 
tajemství. 

10.14 Tato smlouva je vyhotovena v 5 (pěti) stejnopisech s přílohou č. 1 a 2, které jsou její nedílnou 
součástí.  Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran objednatel 
obdrží 3 vyhotovení smlouvy o dílo a zhotovitel 2 vyhotovení.  

Příloha: č. 1 – Položkový soupis prací s výkazem výměr (ceník) 
 č. 2 – Časový harmonogram prací 
 č. 3 – Nález podezřelého předmětu 

V Praze dne 10. 07. 2019 V Praze 08.07.2019 

Objednatel: Zhotovitel:  

   

 Ing. Vladimír Filip, v.r. Bc. David Hoferica, DiS., v.r.  

 ředitel prokurista 

 Oblastní ředitelství Praha  

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne ………………. 
 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 6. 2019

Zadavatel: IČ: 70994234

Správa železniční dopravní cesty, s.o. DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: 26782014
DIČ: CZ26782014

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

L. Malý, K. Svobodová, A. Jaroševský DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Základ daně
5 198 650,91 1 091 716,69

Výše daně
21,00%

CZK

0,00 0,00

6 290 367,60

30

Odstraňování postradatelných objektů SŽDC - demolice (obvod OŘ PHA)

B.H.S. BOHEMIA, a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu 
prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

5 198 650,91

Sazba daně

15,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 30

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:

Uchazeč: B.H.S. BOHEMIA, a.s. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA
STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA
STA
STA496 124,65

735 692,68

410 020,37

133 003,01

32 277,77

608 010,48

39 056,10

160 933,64

SO.12
Slaný žst. - TO kancelář (6000326647)
Páleček - Klobuky - bývalé stavědlo

Slaný žst. - dílny a sklad TO (6000326379)

Praha Modřany - kolejová váha (5000323441)SO.09

SO.10

SO.08

SO.07

SO.11

Vrátno - skladiště (5000101632)

Olovnice - výhybkářský domek (5000114053)

Brandýsek žst. - stavědlo č. 2 (5000140558)

Brandýsek žst. - strážní domek č. 47, č.p. 71 
(5000140508)

Český Brod - transformovna (5000117417)

SO.06

Český Brod - Štolmíř hradlo (5000117414)

Kód

SO.04

SO.01

SO.03

SO.05

SO.02

331 506,75

344 415,09

273 972,52

284 640,57

359 685,97

117 017,76

435 220,02

96 708,89

607 054,13

120 873,75 146 257,24

734 535,50

Popis

Benešov Mariánovice str. d. čp. 23 (5000190534) a 
Jírovice hradlo (5000190837)

Jeneč - strážní domek č.17, č.p. 112 (5000140365)

Cena s DPH [CZK]

6 290 367,60

2 159 678,93

589 929,24

Cena bez DPH [CZK]

1 784 858,62

5 198 650,91

487 544,83

Odstraňování postradatelných objektů SŽDC - demolice (obvod OŘ PHA)

 
L. Malý, K. Svobodová, A. 
Jaroševský

7. 6. 2019
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Benešov Datum: 7. 6. 2019

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železniční dopravní cesty, s.o. DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: 26782014
DIČ: CZ26782014

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
K. Svobodová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 784 858,62

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 784 858,62 21,00% 374 820,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 159 678,93

Odstraňování postradatelných objektů SŽDC - demolice (obvod OŘ PHA)

SO.01 - Benešov Mariánovice str. d. čp. 23 (5000190534) a Jírovice hradlo (5000190837)

B.H.S. BOHEMIA, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Benešov Datum: 7. 6. 2019

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:  
Uchazeč: B.H.S. BOHEMIA, a.s. Zpracovatel: K. Svobodová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 784 858,62
HSV - Práce a dodávky HSV 1 664 793,78
    1 - Zemní práce 89 255,90

    2 - Zakládání 32 649,84

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 806 208,93

    997 - Přesun sutě 736 679,11

PSV - Práce a dodávky PSV 20 039,84
    741 - Elektroinstalace - silnoproud 4 538,23

    764 - Konstrukce klempířské 2 824,50

    765 - Krytina skládaná 5 776,03

    767 - Konstrukce zámečnické 6 901,08

N00 - Nepojmenované práce 45 025,00
    N01 - Nepojmenovaný díl 45 025,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 55 000,00
    VRN3 - Zařízení staveniště 28 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 15 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 12 000,00

SO.01 - Benešov Mariánovice str. d. čp. 23 (5000190534) a Jírovice hradlo (5000190837)

Odstraňování postradatelných objektů SŽDC - demolice (obvod OŘ PHA)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Benešov Datum: 7. 6. 2019

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:  
Uchazeč: B.H.S. BOHEMIA, a.s. Zpracovatel: K. Svobodová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 1 784 858,62

D HSV Práce a dodávky HSV 1 664 793,78

D 1 Zemní práce 89 255,90
1 K 113152112 Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z kameniva drceného m3 220,000 229,68 50 529,60 CS ÚRS 2019 01

2 K 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 
těchto vykopávkách (zasypání sklepních prostor a jímky 30 cm po úroveň terénu) m3 80,600 68,40 5 513,04 CS ÚRS 2019 01

3 K 181101132 Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání v zemině tř. 3, s přemístěním na vzdálenost přes 20 do 40 m m3 125,100 21,24 2 657,12 CS ÚRS 2019 01

4 K 181301105 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 
300 mm m2 220,000 77,04 16 948,80 CS ÚRS 2019 01

5 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 33,000 162,72 5 369,76 CS ÚRS 2019 01

6 K 181411131 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na 
svahu do 1:5 m2 450,000 13,10 5 895,00 CS ÚRS 2019 01

7 M 00572410 osivo směs travní parková kg 8,290 65,45 542,58 CS ÚRS 2019 01

8 K 184818231 Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru 
kmene do 300 mm kus 5,000 360,00 1 800,00 CS ÚRS 2019 01

D 2 Zakládání 32 649,84
9 K 242111113 Osazení pláště vodárenské kopané studny z betonových skruží na cementovou maltu MC 10 celokruhových, při vnitřním 

průměru studny 1,00 m m 1,000 1 195,20 1 195,20 CS ÚRS 2019 01

10 M 59225335 skruž betonová studňová kruhová D100x100x9 cm kus 1,000 1 404,00 1 404,00 CS ÚRS 2019 01

11 K 245111111 Osazení prefabrikované krycí desky vodárenské studny na maltu cementovou, s vyspárovaním dvoudílné t 0,220 936,00 205,92 CS ÚRS 2019 01

12 M 59225816 deska betonová zákrytová studniční  120/7 cm (pro skruž D 100 cm) kus 1,000 684,72 684,72 CS ÚRS 2019 01

13 K 979021100 Vyklizení komunálního odpadu z objektu a z pozemku t 36,000 810,00 29 160,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 806 208,93
14 K 952903001.1 Sanace odpadní jímky m2 16,000 650,00 10 400,00

15 K 952905121.1 Čerpání fekálií m3 8,000 800,00 6 400,00

16 K 962032641 Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad 
střechou na maltu cementovou m3 1,620 660,96 1 070,76 CS ÚRS 2019 01

17 K 966071711 Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných kus 35,000 226,08 7 912,80 CS ÚRS 2019 01

18 K 966071822 Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m m 135,800 42,77 5 808,17 CS ÚRS 2019 01

19 K 968062246 Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly 
jednoduchých, plochy do 4 m2 m2 33,920 69,26 2 349,30 CS ÚRS 2019 01

Odstraňování postradatelných objektů SŽDC - demolice (obvod OŘ PHA)

SO.01 - Benešov Mariánovice str. d. čp. 23 (5000190534) a Jírovice hradlo (5000190837)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

20 K 968082017 Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2 m2 8,100 139,68 1 131,41 CS ÚRS 2019 01

21 K 969011121 Vybourání vodovodního, plynového a pod. vedení DN do 52 mm m 12,000 28,51 342,12 CS ÚRS 2019 01

22 K 969021111 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm m 6,000 95,04 570,24 CS ÚRS 2019 01

23 K 981011111 Demolice budov postupným rozebíráním dřevěných lehkých jednostranně obitých m3 147,000 59,11 8 689,17 CS ÚRS 2019 01

24 K 981011412 Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, tvárnic na maltu cementovou nebo z betonu prostého s podílem 
konstrukcí přes 10 do 15 % m3 489,000 250,56 122 523,84 CS ÚRS 2019 01

25 K 981011416 Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, tvárnic na maltu cementovou nebo z betonu prostého s podílem 
konstrukcí přes 30 do 35 % m3 958,440 666,72 639 011,12 CS ÚRS 2019 01

D 997 Přesun sutě 736 679,11
26 K 997006005 Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva 

cihelného, kamenného a smíšeného t 161,320 58,54 9 443,67 CS ÚRS 2019 01

27 K 997006512 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km t 957,280 104,40 99 940,03 CS ÚRS 2019 01

28 K 997006519 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km t 9 572,800 9,36 89 601,41 CS ÚRS 2019 01

33 K 997013.R Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené objednatelem do 20 km se složením. Hospodaření s vyzískaným 
materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013." t 0,250 2 000,00 500,00

29 K 997013801.1 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) - směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků zatř. 
do kat. odpadů pod konového kód odpadu 170 107 t 865,346 500,00 432 673,00

30 K 997013821.1 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zatříděných 
do Katalogu odpadů pod kódem 170 605 t 3,514 2 500,00 8 785,00

31 K 997013830.1 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) objemného odpadu kód odpadu 200 307 t 36,000 1 500,00 54 000,00

32 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 904 t 52,170 800,00 41 736,00 CS ÚRS 2019 01

D PSV Práce a dodávky PSV 20 039,84

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 4 538,23
34 K 741111841 Demontáž elektroinstalačních trubek kovových závitových, uložených pevně, Ø do 32 mm m 150,000 21,38 3 207,00 CS ÚRS 2019 01

35 K 741211813 Demontáž rozvodnic kovových, uložených pod omítkou, krytí do IPx 4, plochy přes 0,2 do 0,8 m2 kus 2,000 156,24 312,48 CS ÚRS 2019 01

36 K 741311815 Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení šroubové přes 
2 svorky do 4 svorek kus 25,000 40,75 1 018,75 CS ÚRS 2019 01

D 764 Konstrukce klempířské 2 824,50
37 K 764002801 Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti m 25,000 28,22 705,50 CS ÚRS 2019 01

38 K 764004801 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti m 32,000 51,26 1 640,32 CS ÚRS 2019 01

39 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti m 12,000 39,89 478,68 CS ÚRS 2019 01

D 765 Krytina skládaná 5 776,03
40 K 765131851 Demontáž vláknocementové krytiny vlnité sklonu do 30° do suti m2 221,450 24,84 5 500,82 CS ÚRS 2019 01

41 K 765131871 Demontáž vláknocementové krytiny vlnité sklonu do 30° hřebene nebo nároží do suti m 13,000 21,17 275,21 CS ÚRS 2019 01

D 767 Konstrukce zámečnické 6 901,08
42 K 767392803 Demontáž krytin střech z plechů přistřelených m2 51,090 64,94 3 317,78 CS ÚRS 2019 01

43 K 767995105 Zabezpečení studny zámečnickou uzamykatelnou konstrukcí kpl 1,000 2 700,00 2 700,00

44 K 767996701 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg kg 55,000 16,06 883,30 CS ÚRS 2019 01

D N00 Nepojmenované práce 45 025,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

D N01 Nepojmenovaný díl 45 025,00
45 K 09100  01 Práce s nebezpečnými látkami - Zpracování technologického postupu a dokumentace, zajištění stavby kpl 1,000 5 400,00 5 400,00

46 K 09100  02 Práce s nebezpečnými látkami - Zřízení kontrolovaného pásma kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

47 K 09100  03 Práce s nebezpečnými látkami - Zrušení kontrolovaného pásma kpl 1,000 3 750,00 3 750,00

48 K 09100  04 Práce s nebezpečnými látkami - Hygienická smyčka / propust kpl 1,000 7 500,00 7 500,00

49 K 09100  06 Práce s nebezpečnými látkami - Dekontaminace konstrukcí kpl 1,000 9 000,00 9 000,00

50 K 09100  07 Práce s nebezpečnými látkami - Ochranné prostředky kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

51 K 09100  08 Práce s nebezpečnými látkami - Měření hodnot prostředí kpl 1,000 3 750,00 3 750,00

52 K 09100 05 Práce s nebezpečnými látkami - Filtrace kpl 1,000 5 625,00 5 625,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 55 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 28 000,00
53 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 28 000,00 28 000,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN6 Územní vlivy 15 000,00
54 K 062002000 Ztížené dopravní podmínky Kč 1,000 15 000,00 15 000,00

D VRN7 Provozní vlivy 12 000,00
55 K 074002000 Železniční provoz Kč 1,000 12 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2019 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Jeneč Datum: 7. 6. 2019

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železniční dopravní cesty, s.o. DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: 26782014
DIČ: CZ26782014

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
A. Jaroševský DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 487 544,83

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 487 544,83 21,00% 102 384,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 589 929,24

Odstraňování postradatelných objektů SŽDC - demolice (obvod OŘ PHA)

SO.02 - Jeneč - strážní domek č.17, č.p. 112 (5000140365)

B.H.S. BOHEMIA, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Jeneč Datum: 7. 6. 2019

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:  
Uchazeč: B.H.S. BOHEMIA, a.s. Zpracovatel: A. Jaroševský

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 487 544,83
HSV - Práce a dodávky HSV 440 044,83
    1 - Zemní práce 13 462,04

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 161 281,29

    997 - Přesun sutě 265 301,50

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 47 500,00
    VRN2 - Příprava staveniště 13 500,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 20 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 7 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 7 000,00

SO.02 - Jeneč - strážní domek č.17, č.p. 112 (5000140365)

Odstraňování postradatelných objektů SŽDC - demolice (obvod OŘ PHA)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Jeneč Datum: 7. 6. 2019

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:  
Uchazeč: B.H.S. BOHEMIA, a.s. Zpracovatel: A. Jaroševský

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 487 544,83

D HSV Práce a dodávky HSV 440 044,83

D 1 Zemní práce 13 462,04
1 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 21,450 68,40 1 467,18

2 K 181301105 Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 85,700 77,04 6 602,33

3 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 12,150 385,92 4 688,93

4 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 85,700 8,21 703,60

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 161 281,29
5 K 961021311 Bourání základů ze zdiva kamenného m3 68,544 597,60 40 961,89

6 K 981011316 Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 35 % postupným rozebíráním m3 394,128 305,28 120 319,40

D 997 Přesun sutě 265 301,50
7 K 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 427,543 104,40 44 635,49

8 K 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 8 123,317 9,36 76 034,25

9 K 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění t 427,543 8,28 3 540,06

10 K 997013803 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102 t 342,030 250,00 85 507,50

11 K 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201 t 42,754 500,00 21 377,00

12 K 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 42,759 800,00 34 207,20

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 47 500,00

D VRN2 Příprava staveniště 13 500,00
13 K 020001000 Příprava staveniště kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

14 K R001 Odpojení a trvalé zaslepení inženýrských sítí kpl 1,000 8 500,00 8 500,00

D VRN3 Zařízení staveniště 20 000,00
15 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

16 K R002 Vyklizení objektu včetně odvozu a likvidace odpadu kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

D VRN6 Územní vlivy 7 000,00
17 K 060001000 Územní vlivy kpl 1,000 7 000,00 7 000,00

Odstraňování postradatelných objektů SŽDC - demolice (obvod OŘ PHA)

SO.02 - Jeneč - strážní domek č.17, č.p. 112 (5000140365)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

D VRN9 Ostatní náklady 7 000,00
18 K 090001000 Ostatní náklady kpl 1,000 7 000,00 7 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vrátno Datum: 7. 6. 2019

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železniční dopravní cesty, s.o. DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: 26782014
DIČ: CZ26782014

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
L. Malý, K. Svobodová, A. Jaroševský DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 359 685,97

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 359 685,97 21,00% 75 534,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 435 220,02

Odstraňování postradatelných objektů SŽDC - demolice (obvod OŘ PHA)

SO.03 - Vrátno - skladiště (5000101632)

B.H.S. BOHEMIA, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Vrátno Datum: 7. 6. 2019

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:  

Uchazeč: B.H.S. BOHEMIA, a.s. Zpracovatel: L. Malý, K. Svobodová, A. 
Jaroševský

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 359 685,97
HSV - Práce a dodávky HSV 328 685,97
    1 - Zemní práce 12 401,68

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 162 489,60

    997 - Přesun sutě 153 794,69

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 31 000,00
    VRN2 - Příprava staveniště 5 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 10 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 8 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 8 000,00

SO.03 - Vrátno - skladiště (5000101632)

Odstraňování postradatelných objektů SŽDC - demolice (obvod OŘ PHA)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Vrátno Datum: 7. 6. 2019

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:  

Uchazeč: B.H.S. BOHEMIA, a.s. Zpracovatel: L. Malý, K. Svobodová, A. 
Jaroševský

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 359 685,97

D HSV Práce a dodávky HSV 328 685,97

D 1 Zemní práce 12 401,68
1 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 18,000 68,40 1 231,20

2 K 181301107 Rozprostření ornice tl vrstvy do 500 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 64,000 114,48 7 326,72

3 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 9,960 385,92 3 843,76

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 162 489,60
4 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 18,000 3 600,00 64 800,00

5 K 981011316 Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 35 % postupným rozebíráním m3 320,000 305,28 97 689,60

D 997 Přesun sutě 153 794,69
6 K 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 251,200 104,40 26 225,28

7 K 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 4 772,800 9,36 44 673,41

8 K 997013803 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102 t 200,960 250,00 50 240,00

9 K 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201 t 25,120 500,00 12 560,00

10 K 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 25,120 800,00 20 096,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 31 000,00

D VRN2 Příprava staveniště 5 000,00
11 K 020001000 Příprava staveniště kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 10 000,00
12 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

D VRN6 Územní vlivy 8 000,00
13 K 060001000 Územní vlivy kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 8 000,00
14 K 090001000 Ostatní náklady kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

Odstraňování postradatelných objektů SŽDC - demolice (obvod OŘ PHA)

SO.03 - Vrátno - skladiště (5000101632)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Český Brod Datum: 7. 6. 2019

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železniční dopravní cesty, s.o. DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: 26782014
DIČ: CZ26782014

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
L. Malý DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 96 708,89

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 96 708,89 21,00% 20 308,87

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 117 017,76

Odstraňování postradatelných objektů SŽDC - demolice (obvod OŘ PHA)

SO.04 - Český Brod - Štolmíř hradlo (5000117414)

B.H.S. BOHEMIA, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Český Brod Datum: 7. 6. 2019

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:  
Uchazeč: B.H.S. BOHEMIA, a.s. Zpracovatel: L. Malý

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 96 708,89
70 - Ostatní 10 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV 58 208,89
    1 - Zemní práce 1 982,20

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 449,30

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 19 705,98

    997 -  Přesun sutě 36 071,41

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 28 500,00
    VRN3 - Zařízení staveniště 3 500,00

    VRN7 - Provozní vlivy 25 000,00

SO.04 - Český Brod - Štolmíř hradlo (5000117414)

Odstraňování postradatelných objektů SŽDC - demolice (obvod OŘ PHA)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Český Brod Datum: 7. 6. 2019

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:  
Uchazeč: B.H.S. BOHEMIA, a.s. Zpracovatel: L. Malý

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 96 708,89

D 70 Ostatní 10 000,00
1 K 001 Vytyčení a zajištění a ochrana stávajících inženýrských sítí vč. jejich dočasného zabezpečení a zajištění po dobu akce kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 58 208,89

D 1 Zemní práce 1 982,20
2 K 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 m2 10,000 32,62 326,20

3 K 181101132 Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání v zemině tř. 3, s přemístěním na vzdálenost přes 20 do 40 m m3 25,000 21,24 531,00 CS ÚRS 2019 01

4 K 979011100 Vyklizení komunálního odpadu t 1,000 1 125,00 1 125,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 449,30
5 K 622131101 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 10,000 44,93 449,30 CS ÚRS 2019 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 19 705,98
6 K 962032230.0 Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, objemu do 1 m3 kpl 1,000 4 860,00 4 860,00

7 K 978021191 Otlučení cementových vnitřních ploch stěn, v rozsahu do 100 % m2 6,000 144,00 864,00 CS ÚRS 2019 01

8 K 981511114 Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí ze železobetonu m3 3,063 4 564,80 13 981,98 CS ÚRS 2018 01

D 997  Přesun sutě 36 071,41
9 K 997013162 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly 

výšky přes 45 do 52 m t 8,748 2 152,80 18 832,69 CS ÚRS 2018 01

10 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 8,748 170,64 1 492,76 CS ÚRS 2014 02

11 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 87,480 7,42 649,10 CS ÚRS 2014 02

12 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 1,000 250,00 250,00

13 K 997013831 Poplatek za uložení komunálního odpadu na skládce (skládkovné) t 7,748 1 500,00 11 622,00 CS ÚRS 2014 02

14 K 997221612 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot t 8,748 368,64 3 224,86 CS ÚRS 2018 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 28 500,00

D VRN3 Zařízení staveniště 3 500,00
15 K 032002000 Vybavení staveniště - pronájem a provoz elektrocentrály den 1,000 3 500,00 3 500,00 CS ÚRS 2017 01

Odstraňování postradatelných objektů SŽDC - demolice (obvod OŘ PHA)

SO.04 - Český Brod - Štolmíř hradlo (5000117414)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

D VRN7 Provozní vlivy 25 000,00
16 K 074002000 Železniční kolejový provoz (přenášení vybouraných hmot a materálu přes koleje - hlídka a součinnost s dozorčím provozu) Kč 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2018 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Český Brod Datum: 7. 6. 2019

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železniční dopravní cesty, s.o. DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: 26782014
DIČ: CZ26782014

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
L. Malý DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 120 873,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 120 873,75 21,00% 25 383,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 146 257,24

Odstraňování postradatelných objektů SŽDC - demolice (obvod OŘ PHA)

SO.05 - Český Brod - transformovna (5000117417)

B.H.S. BOHEMIA, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Český Brod Datum: 7. 6. 2019

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:  
Uchazeč: B.H.S. BOHEMIA, a.s. Zpracovatel: L. Malý

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 120 873,75
70 - Ostatní 10 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV 99 399,16
    1 - Zemní práce 11 469,31

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 38 472,72

    997 -  Přesun sutě 49 457,13

PSV - Práce a dodávky PSV 474,59
    712 - Povlakové krytiny 474,59

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 11 000,00
    VRN3 - Zařízení staveniště 3 500,00

    VRN9 - Ostatní náklady 7 500,00

SO.05 - Český Brod - transformovna (5000117417)

Odstraňování postradatelných objektů SŽDC - demolice (obvod OŘ PHA)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Český Brod Datum: 7. 6. 2019

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:  
Uchazeč: B.H.S. BOHEMIA, a.s. Zpracovatel: L. Malý

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 120 873,75

D 70 Ostatní 10 000,00
1 K 001 Vytyčení a zajištění a ochrana stávajících inženýrských sítí vč. jejich dočasného zabezpečení a zajištění po dobu akce kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 99 399,16

D 1 Zemní práce 11 469,31
2 K 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 m2 10,000 32,62 326,20

3 K 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení staveniště zřízení m 40,000 20,74 829,60 CS ÚRS 2017 02

4 K 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení staveniště odstranění m 40,000 8,35 334,00 CS ÚRS 2017 02

5 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 4,400 188,64 830,02

6 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 44,000 14,54 639,76 CS ÚRS 2016 01

7 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 4,400 44,50 195,80 CS ÚRS 2017 02

8 K 181101132 Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání v zemině tř. 3, s přemístěním na vzdálenost přes 20 do 40 m m2 50,000 21,24 1 062,00 CS ÚRS 2019 01

9 K 181301103 Rozprostření zeminy tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 22,000 47,02 1 034,44

10 M 583312100 zemina m3 4,400 486,00 2 138,40

11 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 50,000 13,10 655,00 CS ÚRS 2014 02

12 M 005724100 osivo směs travní parková rekreační kg 0,750 65,45 49,09

13 K 979011100 Vyklizení komunálního odpadu t 3,000 1 125,00 3 375,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 38 472,72
14 K 981011712 Demolice budov postupným rozebíráním z monolitického nebo montovaného železobetonu včetně výplňového zdiva, 

s podílem konstrukcí přes 10 do 15 % m3 29,944 610,56 18 282,61 CS ÚRS 2019 01

15 K 981511114 Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí ze železobetonu m3 4,423 4 564,80 20 190,11 CS ÚRS 2018 01

D 997  Přesun sutě 49 457,13
16 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 23,100 170,64 3 941,78 CS ÚRS 2014 02

17 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 231,000 7,42 1 714,02 CS ÚRS 2014 02

18 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 3,000 250,00 750,00

19 K 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 170 604 t 0,457 1 250,00 571,25 CS ÚRS 2019 01

20 K 997013831 Poplatek za uložení komunálního odpadu na skládce (skládkovné) t 22,643 1 500,00 33 964,50 CS ÚRS 2014 02

Odstraňování postradatelných objektů SŽDC - demolice (obvod OŘ PHA)

SO.05 - Český Brod - transformovna (5000117417)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

21 K 997221612 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot t 23,100 368,64 8 515,58 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 474,59

D 712 Povlakové krytiny 474,59
22 K 712300833 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé m2 32,640 14,54 474,59 CS ÚRS 2017 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 11 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 3 500,00
23 K 032002000 Vybavení staveniště - pronájem a provoz elektrocentrály den 1,000 3 500,00 3 500,00 CS ÚRS 2017 01

D VRN9 Ostatní náklady 7 500,00
24 K 094002000 Vymístění sdělovacího zařízení mimo objekt (ČD - Telematika) soubor 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2019 01

25 K 094002001 Demontáž dopravního značení z objektu a následná montáž na ocel. tyč. vč. zabetonování do vyhloubené jámy soubor 1,000 2 500,00 2 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brandýsek Datum: 7. 6. 2019

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železniční dopravní cesty, s.o. DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: 26782014
DIČ: CZ26782014

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
L. Malý DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 607 054,13

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 607 054,13 21,00% 127 481,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 734 535,50

Odstraňování postradatelných objektů SŽDC - demolice (obvod OŘ PHA)

SO.06 - Brandýsek žst. - strážní domek č. 47, č.p. 71 (5000140508)

B.H.S. BOHEMIA, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Brandýsek Datum: 7. 6. 2019

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:  
Uchazeč: B.H.S. BOHEMIA, a.s. Zpracovatel: L. Malý

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 607 054,13
HSV - Práce a dodávky HSV 553 536,98
    1 - Zemní práce 57 562,38

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 202 422,20

    997 -  Přesun sutě 293 552,40

PSV - Práce a dodávky PSV 5 617,15
    765 - Krytina skládaná 5 617,15

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 47 900,00
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 12 500,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 5 400,00

    VRN7 - Provozní vlivy 30 000,00

SO.06 - Brandýsek žst. - strážní domek č. 47, č.p. 71 (5000140508)

Odstraňování postradatelných objektů SŽDC - demolice (obvod OŘ PHA)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Brandýsek Datum: 7. 6. 2019

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:  
Uchazeč: B.H.S. BOHEMIA, a.s. Zpracovatel: L. Malý

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 607 054,13

D HSV Práce a dodávky HSV 553 536,98

D 1 Zemní práce 57 562,38
1 K 111201101 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 

000 m2 m2 150,000 32,62 4 893,00 CS ÚRS 2019 01

2 K 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 m3 17,130 103,68 1 776,04 CS ÚRS 2019 01

3 K 162701105 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 
se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 17,130 188,64 3 231,40 CS ÚRS 2019 01

4 K 162701109 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 
se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m m3 171,300 14,54 2 490,70 CS ÚRS 2019 01

5 K 167101102 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 m3 17,130 44,50 762,29 CS ÚRS 2019 01

6 K 181101132 Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání v zemině tř. 3, s přemístěním na vzdálenost přes 20 do 40 m m2 171,000 21,24 3 632,04 CS ÚRS 2019 01

7 K 181301105 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 
300 mm m2 171,000 77,04 13 173,84 CS ÚRS 2019 01

8 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 44,880 385,92 17 320,09 CS ÚRS 2019 01

9 K 181411131 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na 
svahu do 1:5 m2 171,000 13,10 2 240,10 CS ÚRS 2019 01

10 M 005724100 osivo směs travní parková kg 2,565 65,45 167,88 CS ÚRS 2019 01

11 K 979011100 Vyklizení komunálního odpadu z objektu a z pozemku t 7,000 1 125,00 7 875,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 202 422,20
12 K 966071711 Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných kus 10,000 226,08 2 260,80 CS ÚRS 2019 01

13 K 966071821 Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m m 38,000 39,96 1 518,48 CS ÚRS 2019 01

14 K 968062355 Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, 
plochy do 2 m2 m2 3,850 131,04 504,50 CS ÚRS 2019 01

15 K 968062455 Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 
m2 m2 1,800 132,48 238,46 CS ÚRS 2019 01

16 K 981011416 Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, tvárnic na maltu cementovou nebo z betonu prostého s podílem 
konstrukcí přes 30 do 35 % m3 245,800 666,72 163 879,78 CS ÚRS 2019 01

17 K 981511116 Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí z betonu prostého m3 14,275 2 383,20 34 020,18 CS ÚRS 2019 01

D 997  Přesun sutě 293 552,40
18 K 997006512 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km t 209,954 104,40 21 919,20 CS ÚRS 2019 01

19 K 997006519 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km t 2 099,540 9,36 19 651,69 CS ÚRS 2019 01

Odstraňování postradatelných objektů SŽDC - demolice (obvod OŘ PHA)

SO.06 - Brandýsek žst. - strážní domek č. 47, č.p. 71 (5000140508)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

20 K 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění t 203,004 8,28 1 680,87 CS ÚRS 2019 01

21 K 9970138011 Poplatek za uložení komunálního odpadu na skládce (skládkovné) t 7,000 1 500,00 10 500,00

22 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 904 t 203,004 800,00 162 403,20 CS ÚRS 2019 01

23 K 997221612 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot t 209,954 368,64 77 397,44 CS ÚRS 2019 01

D PSV Práce a dodávky PSV 5 617,15

D 765 Krytina skládaná 5 617,15
24 K 765111801 Demontáž krytiny keramické drážkové, sklonu do 30° na sucho do suti m2 73,600 76,32 5 617,15 CS ÚRS 2019 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 47 900,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 12 500,00
25 K 012002000 Vytyčení, zajištění a ochrana stávajících inženýrských sítí vč. jejich dočasného zabezpečení a zajištění po dobu akce Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2019 01

26 K 012002001 Zachování geodetického bodu výškové nivelace (bude zachovánn v pilířku z nedemolovaného zdiva a opatřen stříškou) Kč 1,000 2 500,00 2 500,00

D VRN3 Zařízení staveniště 5 400,00
27 K 031002000 Zabezpečení staveniště výstražnou páskou Kč 1,000 900,00 900,00 CS ÚRS 2019 01

28 K 031002001 Terénní úpravy pro zařízení staveniště - provizorní přejezd přes koleje Kč 1,000 4 500,00 4 500,00

D VRN7 Provozní vlivy 30 000,00
29 K 074002000 Železniční a městský kolejový provoz Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2019 01

30 K 074002001 Hlídka a součinnost s dozorčím provozu při přejíždění kolejiště Kč 1,000 20 000,00 20 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brandýsek Datum: 7. 6. 2019

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železniční dopravní cesty, s.o. DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: 26782014
DIČ: CZ26782014

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
K. Svobodová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 273 972,52

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 273 972,52 21,00% 57 534,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 331 506,75

Odstraňování postradatelných objektů SŽDC - demolice (obvod OŘ PHA)

SO.07 - Brandýsek žst. - stavědlo č. 2 (5000140558)

B.H.S. BOHEMIA, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Brandýsek Datum: 7. 6. 2019

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:  
Uchazeč: B.H.S. BOHEMIA, a.s. Zpracovatel: K. Svobodová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 273 972,52
HSV - Práce a dodávky HSV 222 323,48
    1 - Zemní práce 24 136,54

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 107 511,77

    997 - Přesun sutě 90 675,17

PSV - Práce a dodávky PSV 14 649,04
    764 - Konstrukce klempířské 1 338,69

    765 - Krytina skládaná 2 903,36

    767 -  Konstrukce zámečnické 10 406,99

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 37 000,00
    VRN3 - Zařízení staveniště 12 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 15 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 10 000,00

SO.07 - Brandýsek žst. - stavědlo č. 2 (5000140558)

Odstraňování postradatelných objektů SŽDC - demolice (obvod OŘ PHA)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Brandýsek Datum: 7. 6. 2019

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:  
Uchazeč: B.H.S. BOHEMIA, a.s. Zpracovatel: K. Svobodová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 273 972,52

D HSV Práce a dodávky HSV 222 323,48

D 1 Zemní práce 24 136,54
1 K 111201101 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 

000 m2 m2 50,000 32,62 1 631,00 CS ÚRS 2019 01

2 K 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 m3 8,400 103,68 870,91 CS ÚRS 2019 01

3 K 162201102 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 
se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m m3 8,400 28,15 236,46 CS ÚRS 2019 01

4 K 162701109 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 
se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m m3 84,000 14,54 1 221,36 CS ÚRS 2019 01

5 K 167101101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 m3 8,400 136,80 1 149,12 CS ÚRS 2019 01

6 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 8,400 12,38 103,99 CS ÚRS 2019 02

7 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 170 504 t 16,800 100,80 1 693,44 CS ÚRS 2019 01

8 K 174101102 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním 
povrchu zásypu (zasypání sklepa 30 cm pod terén) m3 6,525 235,44 1 536,25 CS ÚRS 2019 01

9 K 181101132 Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání v zemině tř. 3, s přemístěním na vzdálenost přes 20 do 40 m m3 24,000 21,24 509,76 CS ÚRS 2019 01

10 K 181301105 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 
300 mm m2 80,000 77,04 6 163,20 CS ÚRS 2019 01

11 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 45,600 162,72 7 420,03 CS ÚRS 2019 01

12 K 181411131 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na 
svahu do 1:5 m2 80,000 13,10 1 048,00 CS ÚRS 2019 01

13 M 00572410 osivo směs travní parková kg 1,200 65,45 78,54 CS ÚRS 2019 01

14 K 184818242 Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění přes 2 do 3 m 
průměru kmene přes 300 do 500 mm kus 1,000 474,48 474,48 CS ÚRS 2019 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 107 511,77
15 K 9529030.1 sanace odpadní jímky m2 12,000 640,00 7 680,00

16 K 9529051.1 Čerpání fekálií ze zatopených prostor m3 8,000 705,60 5 644,80

17 K 952905191.1 Vyklizení komunálního odpadu z objektu a v jeho bezprostředním okolí, včetně naložení t 8,000 1 125,00 9 000,00

18 K 962032641 Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad 
střechou na maltu cementovou m3 0,405 660,96 267,69 CS ÚRS 2019 01

19 K 968062456 Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 
m2 m2 2,400 123,84 297,22 CS ÚRS 2019 01

20 K 968082016 Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2 m2 3,450 195,12 673,16 CS ÚRS 2019 01

Odstraňování postradatelných objektů SŽDC - demolice (obvod OŘ PHA)

SO.07 - Brandýsek žst. - stavědlo č. 2 (5000140558)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

21 K 981011416 Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, tvárnic na maltu cementovou nebo z betonu prostého s podílem 
konstrukcí přes 30 do 35 % m3 89,942 666,72 59 966,13 CS ÚRS 2019 01

22 K 981511113 Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním zdiva na maltu cementovou z kamene m3 6,156 1 339,20 8 244,12 CS ÚRS 2019 01

23 K 981511116 Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí z betonu prostého m3 6,604 2 383,20 15 738,65 CS ÚRS 2019 01

D 997 Přesun sutě 90 675,17
24 K 997006005 Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva 

cihelného, kamenného a smíšeného t 9,135 58,54 534,76 CS ÚRS 2019 01

25 K 997006512 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km t 101,515 104,40 10 598,17 CS ÚRS 2019 01

26 K 997006519 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km - skládka Šumbor t 1 015,150 9,36 9 501,80 CS ÚRS 2019 01

27 K 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění t 101,515 8,28 840,54 CS ÚRS 2019 01

28 K 997013803.1 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 107 t 38,127 500,00 19 063,50

29 K 997013821.1 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zatříděných 
do Katalogu odpadů pod kódem 170 605 t 0,652 2 500,00 1 630,00

30 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 904 t 45,633 800,00 36 506,40 CS ÚRS 2019 01

31 K 997013831.1 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) směsného komunálního a objemného odpadu t 8,000 1 500,00 12 000,00

D PSV Práce a dodávky PSV 14 649,04

D 764 Konstrukce klempířské 1 338,69
32 K 764002801 Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti m 8,000 28,22 225,76 CS ÚRS 2019 01

33 K 764002812 Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané m 9,000 39,60 356,40 CS ÚRS 2019 01

34 K 764004801 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti m 9,000 51,26 461,34 CS ÚRS 2019 01

35 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti m 7,400 39,89 295,19 CS ÚRS 2019 01

D 765 Krytina skládaná 2 903,36
36 K 765131801 Demontáž vláknocementové krytiny skládané sklonu do 30° do suti m2 35,480 78,48 2 784,47 CS ÚRS 2019 01

37 K 765131821 Demontáž vláknocementové krytiny skládané sklonu do 30° hřebene nebo nároží z hřebenáčů do suti m 4,500 26,42 118,89 CS ÚRS 2019 01

D 767  Konstrukce zámečnické 10 406,99
38 K 767832802 Demontáž venkovních požárních žebříků bez ochranného koše m 4,550 614,16 2 794,43 CS ÚRS 2019 01

39 K 767893811 Demontáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových profilů, výplň z umělých hmot m 1,500 275,04 412,56 CS ÚRS 2019 01

40 K 767995111.1 Dodávka a montáž označení stanice v souladu s par.21 vyhlášky č. 177/1995 Sb. v platném znění (stavební a technický řád 
drah), vzhled tabule (písmo a barvy) musí odpovídat TNŽ 736 390 (1x Brandýsek) soubor 1,000 7 200,00 7 200,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 37 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 12 000,00
41 K 031002000 Související práce pro zařízení staveniště - vytyčení kabelových tras kpl 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2019 01

42 K 039203000 Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště - přístupová cesta k objektu kpl 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN6 Územní vlivy 15 000,00
43 K 064002000 Práce se škodlivými materiály - příplatek za práci s azbestem (kontrolované pásmo, hygienická smyčka, dekontaminace 

konstrukcí, ochranné prostředky, filtrace), ohlášení těchto prací na příslušných úřadech kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN7 Provozní vlivy 10 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

44 K 074002000 Železniční a městský kolejový provoz kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2019 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olovnice Datum: 7. 6. 2019

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železniční dopravní cesty, s.o. DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: 26782014
DIČ: CZ26782014

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
L. Malý DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 284 640,57

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 284 640,57 21,00% 59 774,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 344 415,09

Odstraňování postradatelných objektů SŽDC - demolice (obvod OŘ PHA)

SO.08 - Olovnice - výhybkářský domek (5000114053)

B.H.S. BOHEMIA, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Olovnice Datum: 7. 6. 2019

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:  
Uchazeč: B.H.S. BOHEMIA, a.s. Zpracovatel: L. Malý

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 284 640,57
HSV - Práce a dodávky HSV 233 240,57
    1 - Zemní práce 54 130,68

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 72 943,01

    997 -  Přesun sutě 106 166,88

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 51 400,00
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 500,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 3 900,00

    VRN7 - Provozní vlivy 15 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 22 000,00

SO.08 - Olovnice - výhybkářský domek (5000114053)

Odstraňování postradatelných objektů SŽDC - demolice (obvod OŘ PHA)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Olovnice Datum: 7. 6. 2019

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:  
Uchazeč: B.H.S. BOHEMIA, a.s. Zpracovatel: L. Malý

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 284 640,57

D HSV Práce a dodávky HSV 233 240,57

D 1 Zemní práce 54 130,68
1 K 111101101 Odstranění travin a rákosu travin, při celkové ploše do 0,1 ha ha 0,150 20 520,00 3 078,00 CS ÚRS 2019 01

2 K 111201101 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 
000 m2 m2 100,000 32,62 3 262,00 CS ÚRS 2019 01

3 K 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 m3 38,000 103,68 3 939,84 CS ÚRS 2019 01

4 K 162701105 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 
se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 38,000 188,64 7 168,32 CS ÚRS 2019 01

5 K 162701109 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 
se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m m3 380,000 14,54 5 525,20 CS ÚRS 2019 01

6 K 167101102 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 m3 38,000 44,50 1 691,00 CS ÚRS 2019 01

7 K 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 
těchto vykopávkách (zasypání sklepních prostor 30 cm pod úroveň terénu) m3 5,040 68,40 344,74 CS ÚRS 2019 01

8 K 181101132 Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání v zemině tř. 3, s přemístěním na vzdálenost přes 20 do 40 m m3 38,000 21,24 807,12 CS ÚRS 2019 01

9 K 181301105 Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 160,000 77,04 12 326,40 CS ÚRS 2019 01

10 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 29,760 385,92 11 484,98 CS ÚRS 2019 01

11 K 181411131 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na 
svahu do 1:5 m2 160,000 13,10 2 096,00 CS ÚRS 2019 01

12 M 005724100 osivo směs travní parková kg 2,400 65,45 157,08 CS ÚRS 2019 01

13 K 979011100 Vyklizení komunálního odpadu t 2,000 1 125,00 2 250,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 72 943,01
14 K 962032631 Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad 

střechou na maltu vápennou nebo vápenocementovou m3 1,013 573,12 580,57 CS ÚRS 2019 01

15 K 962052314 Bourání zdiva železobetonového pilířů, průřezu do 0,36 m2 m3 2,000 2 800,80 5 601,60 CS ÚRS 2019 01

16 K 968062355 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 2 m2 m2 3,600 131,04 471,74 CS ÚRS 2019 01

17 K 968062455 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 2,000 132,48 264,96 CS ÚRS 2019 01

18 K 981011111 Demolice budov postupným rozebíráním dřevěných lehkých jednostranně obitých (dřevěné WC 2x) m3 5,720 59,11 338,11 CS ÚRS 2019 01

19 K 981011416 Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, tvárnic na maltu cementovou nebo z betonu prostého s podílem 
konstrukcí přes 30 do 35 % m3 82,500 666,72 55 004,40 CS ÚRS 2019 01

20 K 981511114 Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí ze železobetonu (schodiště, sloup) m3 2,340 4 564,80 10 681,63 CS ÚRS 2019 01

Odstraňování postradatelných objektů SŽDC - demolice (obvod OŘ PHA)

SO.08 - Olovnice - výhybkářský domek (5000114053)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

D 997  Přesun sutě 106 166,88
21 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 70,776 170,64 12 077,22 CS ÚRS 2019 01

22 K 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km t 1 344,744 7,42 9 978,00 CS ÚRS 2019 01

23 K 9970138011 Poplatek za uložení komunálního odpadu na skládce (skládkovné) t 2,000 1 500,00 3 000,00

24 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 904 t 68,776 800,00 55 020,80 CS ÚRS 2019 01

25 K 997221612 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot t 70,776 368,64 26 090,86 CS ÚRS 2019 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 51 400,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 500,00
26 K 012002000 Vytyčení, zajištění a ochrana stávajících inženýrských sítí vč. jejich dočasného zabezpečení a zajištění po dobu akce Kč 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2019 01

27 K 012002001 Zachování geodetického bodu výškové nivelace (bude zachovánn v pilířku z nedemolovaného zdiva a opatřen stříškou) Kč 1,000 2 500,00 2 500,00

D VRN3 Zařízení staveniště 3 900,00
28 K 031002000 Zabezpečení staveniště výstražnou páskou Kč 1,000 900,00 900,00 CS ÚRS 2019 01

29 K 031002001 Ochranná dělící stěna mezi objektem a el. zásuvkovým stojanem, který je v těsné blízkosti objektu, nedemontuje se a nesmí 
se poškodit Kč 1,000 3 000,00 3 000,00

D VRN7 Provozní vlivy 15 000,00
30 K 074002000 Železniční a městský kolejový provoz Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2019 01

31 K 074002001 Příjezdová cesta po zpevněné účelové komunikaci a po louce - úprava do původního stavu Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 22 000,00
32 K 091002000 Likvidace obsahu žumpy pod dřevěnými WC, vyvápění, zásyp Kč 2,000 7 000,00 14 000,00 CS ÚRS 2019 01

33 K 091002001 Dodávka a montáž označení stanice v souladu s par.21 vyhlášky č. 177/1995 Sb. v platném znění (stavební a technický řád 
drah), vzhled tabule (písmo a barvy) musí odpovídat TNŽ 736 390 (1ks Olovnice) - označení na zebetonovaných tyčích Kč 1,000 8 000,00 8 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha Modřany Datum: 7. 6. 2019

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železniční dopravní cesty, s.o. DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: 26782014
DIČ: CZ26782014

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
A. Jaroševský DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 32 277,77

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 32 277,77 21,00% 6 778,33

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 39 056,10

Odstraňování postradatelných objektů SŽDC - demolice (obvod OŘ PHA)

SO.09 - Praha Modřany - kolejová váha (5000323441)

B.H.S. BOHEMIA, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Praha Modřany Datum: 7. 6. 2019

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:  
Uchazeč: B.H.S. BOHEMIA, a.s. Zpracovatel: A. Jaroševský

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 32 277,77
HSV - Práce a dodávky HSV 29 277,77
    1 - Zemní práce 3 410,52

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 990,08

    997 - Přesun sutě 14 877,17

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 3 000,00
    VRN9 - Ostatní náklady 3 000,00

SO.09 - Praha Modřany - kolejová váha (5000323441)

Odstraňování postradatelných objektů SŽDC - demolice (obvod OŘ PHA)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Praha Modřany Datum: 7. 6. 2019

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:  
Uchazeč: B.H.S. BOHEMIA, a.s. Zpracovatel: A. Jaroševský

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 32 277,77

D HSV Práce a dodávky HSV 29 277,77

D 1 Zemní práce 3 410,52
1 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 12,000 68,40 820,80

2 K 181301105 Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 12,000 77,04 924,48

3 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 0,500 385,92 192,96

4 K 181301107 Rozprostření ornice tl vrstvy do 500 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 12,000 114,48 1 373,76

5 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 12,000 8,21 98,52

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 990,08
6 K 981011316 Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 35 % postupným rozebíráním m3 36,000 305,28 10 990,08

D 997 Přesun sutě 14 877,17
7 K 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 23,400 104,40 2 442,96

8 K 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 444,600 9,36 4 161,46

9 K 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění t 23,400 8,28 193,75

10 K 997013803 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102 t 18,720 250,00 4 680,00

11 K 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201 t 1,150 500,00 575,00

12 K 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 3,530 800,00 2 824,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 3 000,00
13 K 090001000 U stěny objektu je přizděna KS, ze které je napájeno skladiště na rampě. Tato KS se zachová a opatří se cementovým 

postřikem a stříškou. Kč 1,000 3 000,00 3 000,00

Odstraňování postradatelných objektů SŽDC - demolice (obvod OŘ PHA)

SO.09 - Praha Modřany - kolejová váha (5000323441)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Páleček - Klobuky Datum: 7. 6. 2019

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železniční dopravní cesty, s.o. DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: 26782014
DIČ: CZ26782014

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
L. Malý DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 133 003,01

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 133 003,01 21,00% 27 930,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 160 933,64

Odstraňování postradatelných objektů SŽDC - demolice (obvod OŘ PHA)

SO.10 - Páleček - Klobuky - bývalé stavědlo

B.H.S. BOHEMIA, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Páleček - Klobuky Datum: 7. 6. 2019

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:  
Uchazeč: B.H.S. BOHEMIA, a.s. Zpracovatel: L. Malý

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 133 003,01
HSV - Práce a dodávky HSV 107 066,81
    1 - Zemní práce 15 804,53

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 38 632,52

    997 -  Přesun sutě 52 629,76

PSV - Práce a dodávky PSV 436,20
    712 - Povlakové krytiny 436,20

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 25 500,00
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 8 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 5 500,00

    VRN7 - Provozní vlivy 8 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 4 000,00

SO.10 - Páleček - Klobuky - bývalé stavědlo

Odstraňování postradatelných objektů SŽDC - demolice (obvod OŘ PHA)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Páleček - Klobuky Datum: 7. 6. 2019

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:  
Uchazeč: B.H.S. BOHEMIA, a.s. Zpracovatel: L. Malý

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 133 003,01

D HSV Práce a dodávky HSV 107 066,81

D 1 Zemní práce 15 804,53
1 K 111201101 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 

000 m2 m2 50,000 32,62 1 631,00 CS ÚRS 2019 01

2 K 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 m3 5,814 103,68 602,80 CS ÚRS 2019 01

3 K 162701105 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 
se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 5,814 188,64 1 096,75 CS ÚRS 2019 01

4 K 162701109 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 
se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m m3 58,140 14,54 845,36 CS ÚRS 2019 01

5 K 167101102 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 m3 5,814 44,50 258,72 CS ÚRS 2019 01

6 K 181101132 Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání v zemině tř. 3, s přemístěním na vzdálenost přes 20 do 40 m m2 88,880 21,24 1 887,81 CS ÚRS 2019 01

7 K 181301105 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 
300 mm m2 19,380 77,04 1 493,04 CS ÚRS 2019 01

8 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 11,628 385,92 4 487,48 CS ÚRS 2019 01

9 K 181411131 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na 
svahu do 1:5 m2 88,880 13,10 1 164,33 CS ÚRS 2019 01

10 M 005724100 osivo směs travní parková kg 1,333 65,45 87,24 CS ÚRS 2019 01

11 K 979011100 Vyklizení komunálního odpadu t 2,000 1 125,00 2 250,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 38 632,52
12 K 968062355 Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, 

plochy do 2 m2 m2 3,600 131,04 471,74 CS ÚRS 2019 01

13 K 968062455 Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 
m2 m2 2,500 132,48 331,20 CS ÚRS 2019 01

14 K 981011413 Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, tvárnic na maltu cementovou nebo z betonu prostého s podílem 
konstrukcí přes 15 do 20 % m3 71,800 350,64 25 175,95 CS ÚRS 2019 01

15 K 981511114 Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí ze železobetonu m3 2,772 4 564,80 12 653,63 CS ÚRS 2019 01

D 997  Přesun sutě 52 629,76
16 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 36,110 170,64 6 161,81 CS ÚRS 2019 01

17 K 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km t 361,100 7,42 2 679,36 CS ÚRS 2019 01

18 K 9970138011 Poplatek za uložení komunálního odpadu na skládce (skládkovné) t 2,000 1 500,00 3 000,00

19 K 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 170 604 t 0,420 1 250,00 525,00 CS ÚRS 2019 01

Odstraňování postradatelných objektů SŽDC - demolice (obvod OŘ PHA)

SO.10 - Páleček - Klobuky - bývalé stavědlo
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

20 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 904 t 33,690 800,00 26 952,00 CS ÚRS 2019 01

21 K 997221612 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot t 36,110 368,64 13 311,59 CS ÚRS 2019 01

D PSV Práce a dodávky PSV 436,20

D 712 Povlakové krytiny 436,20
22 K 712300833 Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové třívrstvé m2 30,000 14,54 436,20 CS ÚRS 2019 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 25 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 8 000,00
23 K 012002000 Vytyčení, zajištění a ochrana stávajících inženýrských sítí vč. jejich dočasného zabezpečení a zajištění po dobu akce Kč 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN3 Zařízení staveniště 5 500,00
24 K 031002000 Zabezpečení staveniště výstražnou páskou Kč 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2019 01

25 K 031002001 Ochranná dělící stěna mezi objekty vč. montáže a demontáže Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

D VRN7 Provozní vlivy 8 000,00
26 K 074002000 Železniční a městský kolejový provoz Kč 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN9 Ostatní náklady 4 000,00
27 K 091002000 Zachování kabelové skříně s elektroměrem, která slouží pro napájení zabezpečovacího zařízení v nově vyzděném pilířku 

vč. stříšky Kč 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2019 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Slaný Datum: 7. 6. 2019

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železniční dopravní cesty, s.o. DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: 26782014
DIČ: CZ26782014

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
K. Svobodová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 608 010,48

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 608 010,48 21,00% 127 682,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 735 692,68

Odstraňování postradatelných objektů SŽDC - demolice (obvod OŘ PHA)

SO.11 - Slaný žst. - TO kancelář (6000326647)

B.H.S. BOHEMIA, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 7. 6. 2019

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:  
Uchazeč: B.H.S. BOHEMIA, a.s. Zpracovatel: K. Svobodová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 608 010,48
HSV - Práce a dodávky HSV 545 167,07
    1 - Zemní práce 34 279,44

    2 - Zakládání 3 457,08

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 247 788,70

    997 - Přesun sutě 259 441,51

    998 - Přesun hmot 200,34

PSV - Práce a dodávky PSV 9 343,41
    764 - Konstrukce klempířské 4 737,89

    765 - Krytina skládaná 1 648,08

    766 - Konstrukce truhlářské 101,31

    767 - Konstrukce zámečnické 2 856,13

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 53 500,00
    VRN3 - Zařízení staveniště 4 500,00

    VRN6 - Územní vlivy 31 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 10 000,00

SO.11 - Slaný žst. - TO kancelář (6000326647)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 7. 6. 2019

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:  
Uchazeč: B.H.S. BOHEMIA, a.s. Zpracovatel: K. Svobodová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 608 010,48

D HSV Práce a dodávky HSV 545 167,07

D 1 Zemní práce 34 279,44
1 K 111201101 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 

000 m2 m2 80,000 32,62 2 609,60 CS ÚRS 2019 01

2 K 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 m3 18,514 103,68 1 919,53 CS ÚRS 2019 01

4 K 162201102 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 
se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m m3 18,514 28,15 521,17 CS ÚRS 2019 01

5 K 162701109 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 
se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m m3 18,514 14,54 269,19 CS ÚRS 2019 01

3 K 167101101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 m3 18,514 136,80 2 532,72 CS ÚRS 2019 01

6 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 18,514 12,38 229,20 CS ÚRS 2019 02

7 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 170 504 t 37,028 100,80 3 732,42 CS ÚRS 2019 01

8 K 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 
těchto vykopávkách (zasypání žumpy drcenou sutí 30 cm pod úroveň terénu) m3 6,800 68,40 465,12 CS ÚRS 2019 01

11 K 181101132 Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání v zemině tř. 3, s přemístěním na vzdálenost přes 20 do 40 m m3 33,000 21,24 700,92 CS ÚRS 2019 01

9 K 181301105 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 
300 mm m2 102,750 77,04 7 915,86 CS ÚRS 2019 02

10 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 58,568 162,72 9 530,18 CS ÚRS 2019 01

12 K 181411132 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 
1:2 m2 190,000 19,30 3 667,00 CS ÚRS 2019 01

13 M 00572410 osivo směs travní parková kg 2,850 65,45 186,53 CS ÚRS 2019 01

D 2 Zakládání 3 457,08
14 K 242111113 Osazení pláště vodárenské kopané studny z betonových skruží na cementovou maltu MC 10 celokruhových, při vnitřním 

průměru studny 1,00 m m 1,000 1 195,20 1 195,20 CS ÚRS 2019 01

15 M 59225335 skruž betonová studňová kruhová D100x100x9 cm kus 1,000 1 404,00 1 404,00 CS ÚRS 2019 01

16 K 245111111 Osazení prefabrikované krycí desky vodárenské studny na maltu cementovou, s vyspárovaním dvoudílné t 0,185 936,00 173,16 CS ÚRS 2019 01

17 M 59225816 deska betonová zákrytová studniční  120/7 cm (pro skruž D 100 cm) kus 1,000 684,72 684,72 CS ÚRS 2019 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 247 788,70
18 K 9529030.1 sanace odpadní jímky m2 20,000 640,00 12 800,00

19 K 9529051.1 Čerpání fekálií ze zatopených prostor m3 5,000 705,60 3 528,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

20 K 952905191.1 Vyklizení komunálního odpadu z objektu a v jeho bezprostředním okolí, včetně naložení t 7,000 1 012,50 7 087,50

21 K 962032641 Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad 
střechou na maltu cementovou m3 1,154 660,96 762,75 CS ÚRS 2019 01

22 K 963015141 Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump hmotnosti do 0,5 t kus 1,000 411,12 411,12 CS ÚRS 2019 01

23 K 968062355 Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, 
plochy do 2 m2 m2 4,050 131,04 530,71 CS ÚRS 2019 01

24 K 968062455 Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 
m2 m2 7,880 132,48 1 043,94 CS ÚRS 2019 01

25 K 981011314 Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázděného zdiva, tvárnic na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 20 do 25 % m3 59,488 206,64 12 292,60 CS ÚRS 2019 01

26 K 981011416 Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, tvárnic na maltu cementovou nebo z betonu prostého s podílem 
konstrukcí přes 30 do 35 % m3 313,973 666,72 209 332,08 CS ÚRS 2019 01

D 997 Přesun sutě 259 441,51
27 K 997006005 Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva 

cihelného, kamenného a smíšeného t 12,920 58,54 756,34 CS ÚRS 2019 01

28 K 997006512 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km t 252,189 104,40 26 328,53 CS ÚRS 2019 01

29 K 997006519 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km t 3 782,835 9,36 35 407,34 CS ÚRS 2019 01

30 K 9970138.2 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) směsného komunálního odpadu kód odpadu 200 301 t 7,000 1 500,00 10 500,00

31 K 99701382.1 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zatříděných 
do Katalogu odpadů pod kódem 170 605 t 0,373 2 500,00 932,50

32 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 904 t 231,896 800,00 185 516,80 CS ÚRS 2019 01

D 998 Přesun hmot 200,34
33 K 998254011 Přesun hmot pro studny a jímání vody z betonu prostého, železového nebo montované z dílců jakéhokoliv rozsahu do 50 m t 1,054 190,08 200,34 CS ÚRS 2019 01

D PSV Práce a dodávky PSV 9 343,41

D 764 Konstrukce klempířské 4 737,89
34 K 764001891 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí do suti m 5,400 32,26 174,20 CS ÚRS 2019 01

35 K 764002801 Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti m 26,400 28,22 745,01 CS ÚRS 2019 01

36 K 764002812 Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané m 29,800 39,60 1 180,08 CS ÚRS 2019 01

37 K 764002821 Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti kus 2,000 56,16 112,32 CS ÚRS 2019 01

38 K 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti m 3,600 52,92 190,51 CS ÚRS 2019 01

39 K 764002871 Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti m 13,400 48,53 650,30 CS ÚRS 2019 01

40 K 764004801 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti m 27,200 51,26 1 394,27 CS ÚRS 2019 01

41 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti m 7,300 39,89 291,20 CS ÚRS 2019 01

D 765 Krytina skládaná 1 648,08
42 K 765131801 Demontáž vláknocementové krytiny skládané sklonu do 30° do suti m2 21,000 78,48 1 648,08 CS ÚRS 2019 01

D 766 Konstrukce truhlářské 101,31
43 K 766441821 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1m kus 3,000 33,77 101,31 CS ÚRS 2019 01

D 767 Konstrukce zámečnické 2 856,13
44 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 5,650 107,28 606,13 CS ÚRS 2019 01

45 K 7679951112 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti (zabezpečení studny uzamykatelnou zámečnickou konstrukcí) kpl 1,000 2 250,00 2 250,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 53 500,00
46 K 012002000.2 Geodetické práce - vytyčení kabelových tras kpl 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN3 Zařízení staveniště 4 500,00
47 K 034103000 Oplocení staveniště kpl 1,000 4 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN6 Územní vlivy 31 000,00
48 K 062002000 Ztížené dopravní podmínky - práce prováděny ze sousedního soukromého pozemku kpl 1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2019 01

49 K 064002000 Práce se škodlivými materiály - příplatek za práci s azbestem (kontrolované pásmo, hygienická smyčka, dekontaminace 
konstrukcí, ochranné prostředky, filtrace), ohlášení těchto prací na příslušných úřadech kpl 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN7 Provozní vlivy 10 000,00
50 K 074002000 Železniční a městský kolejový provoz kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2019 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Slaný Datum: 7. 6. 2019

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železniční dopravní cesty, s.o. DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: 26782014
DIČ: CZ26782014

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
K. Svobodová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 410 020,37

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 410 020,37 21,00% 86 104,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 496 124,65

Odstraňování postradatelných objektů SŽDC - demolice (obvod OŘ PHA)

SO.12 - Slaný žst. - dílny a sklad TO (6000326379)

B.H.S. BOHEMIA, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 7. 6. 2019

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:  
Uchazeč: B.H.S. BOHEMIA, a.s. Zpracovatel: K. Svobodová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 410 020,37
HSV - Práce a dodávky HSV 356 355,95
    1 - Zemní práce 50 170,05

    2 - Zakládání 1 895,69

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 11 215,35

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 95 733,80

    997 - Přesun sutě 197 341,06

PSV - Práce a dodávky PSV 6 164,42
    765 - Krytina skládaná 2 950,99

    783 - Dokončovací práce - nátěry 3 213,43

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 47 500,00
    VRN3 - Zařízení staveniště 4 500,00

    VRN6 - Územní vlivy 25 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 10 000,00

SO.12 - Slaný žst. - dílny a sklad TO (6000326379)

Odstraňování postradatelných objektů SŽDC - demolice (obvod OŘ PHA)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 7. 6. 2019

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:  
Uchazeč: B.H.S. BOHEMIA, a.s. Zpracovatel: K. Svobodová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 410 020,37

D HSV Práce a dodávky HSV 356 355,95

D 1 Zemní práce 50 170,05
1 K 111201101 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 

000 m2 m2 80,000 32,62 2 609,60 CS ÚRS 2019 01

2 K 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 m3 30,210 103,68 3 132,17 CS ÚRS 2019 01

3 K 162201102 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 
se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m m3 30,210 28,15 850,41 CS ÚRS 2019 01

4 K 162701109 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 
se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m m3 604,200 14,54 8 785,07 CS ÚRS 2019 01

5 K 167101101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 m3 30,210 136,80 4 132,73 CS ÚRS 2019 01

6 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 30,210 12,38 374,00 CS ÚRS 2019 02

7 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 170 504 t 60,420 100,80 6 090,34 CS ÚRS 2019 01

8 K 181101132 Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání v zemině tř. 3, s přemístěním na vzdálenost přes 20 do 40 m m3 52,500 21,24 1 115,10 CS ÚRS 2019 01

9 K 181301105 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 
300 mm m2 118,800 77,04 9 152,35 CS ÚRS 2019 02

10 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 64,152 162,72 10 438,81 CS ÚRS 2019 01

11 K 181411132 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 
1:2 m2 118,800 19,30 2 292,84 CS ÚRS 2019 01

12 M 00572410 osivo směs travní parková kg 1,782 65,45 116,63 CS ÚRS 2019 01

13 K 184818231 Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru 
kmene do 300 mm kus 3,000 360,00 1 080,00 CS ÚRS 2019 01

D 2 Zakládání 1 895,69
14 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 4,533 206,64 936,70 CS ÚRS 2019 01

15 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 4,533 41,83 189,62 CS ÚRS 2019 01

16 K 279311951 Základové zdi z betonu prostého bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 20/25 (5 cm ukončení betonového základu v 
místě nového oplocení) m3 0,383 2 008,80 769,37 CS ÚRS 2019 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 11 215,35
17 K 319201321 Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm m2 12,775 192,24 2 455,87 CS ÚRS 2019 01

18 K 338171113 Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním do 0,08 m3 
do připravených jamek kus 16,000 205,92 3 294,72 CS ÚRS 2019 01

19 M 55342261 sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2150/48x1,5mm kus 4,000 124,56 498,24 CS ÚRS 2019 01

Odstraňování postradatelných objektů SŽDC - demolice (obvod OŘ PHA)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

20 M 55342253 sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2100/38x1,5mm kus 6,000 97,92 587,52 CS ÚRS 2019 01

21 M 55342272 vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2000mm kus 6,000 101,52 609,12 CS ÚRS 2019 01

22 K 348401120 Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty do 1,6 m m 26,500 57,10 1 513,15 CS ÚRS 2019 01

23 M 31324756 pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 50x2x1600mm m 26,500 48,10 1 274,65 CS ÚRS 2019 01

24 K 348401350 Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu napínacího m 73,500 4,49 330,02 CS ÚRS 2019 01

25 M 15615300 drát kruhový Pz napínací  D 2,80mm m 73,500 2,10 154,35 CS ÚRS 2019 01

26 K 348401360 Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu přiháčkování pletiva k napínacímu drátu m 73,500 5,30 389,55 CS ÚRS 2019 01

27 M 15615312 drát vázací Pz D 0,6mm kg 2,940 36,79 108,16 CS ÚRS 2019 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 95 733,80
28 K 952905191.1 Vyklizení komunálního odpadu z objektu a v jeho bezprostředním okolí, včetně naložení t 8,000 1 125,00 9 000,00

29 K 968062558 Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, plochy do 5 m2 m2 3,600 89,28 321,41 CS ÚRS 2019 01

30 K 968072245 Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámů s křídly 
jednoduchých, plochy do 2 m2 m2 2,700 127,44 344,09 CS ÚRS 2019 01

31 K 968072246 Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámů s křídly 
jednoduchých, plochy do 4 m2 m2 2,475 77,76 192,46 CS ÚRS 2019 01

32 K 971042251 Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,0225 m2, tl. do 450 mm 
(pro ukotvení plotových sloupků a vzpěr) kus 16,000 511,20 8 179,20 CS ÚRS 2019 01

33 K 981011314 Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázděného zdiva, tvárnic na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 20 do 25 % m3 376,000 206,64 77 696,64 CS ÚRS 2019 01

D 997 Přesun sutě 197 341,06
34 K 997006512 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km t 180,584 104,40 18 852,97 CS ÚRS 2019 01

35 K 997006519 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km t 2 708,760 9,36 25 353,99 CS ÚRS 2019 01

36 K 9970138.2 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) směsného komunálního odpadu kód odpadu 200 301 t 8,000 1 500,00 12 000,00

37 K 99701382.1 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zatříděných 
do Katalogu odpadů pod kódem 170 605 t 1,821 2 500,00 4 552,50

38 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 904 t 170,727 800,00 136 581,60 CS ÚRS 2019 01

D PSV Práce a dodávky PSV 6 164,42

D 765 Krytina skládaná 2 950,99
39 K 765131851 Demontáž vláknocementové krytiny vlnité sklonu do 30° do suti m2 118,800 24,84 2 950,99 CS ÚRS 2019 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 3 213,43
40 K 783913151 Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) syntetický m2 22,040 45,72 1 007,67 CS ÚRS 2019 01

41 K 783917161 Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný syntetický m2 22,040 100,08 2 205,76 CS ÚRS 2019 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 47 500,00
42 K 012002000.2 Geodetické práce - vytyčení kabelových tras kpl 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN3 Zařízení staveniště 4 500,00
43 K 034103000 Oplocení staveniště kpl 1,000 4 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN6 Územní vlivy 25 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

44 K 064002000 Práce se škodlivými materiály - příplatek za práci s azbestem (kontrolované pásmo, hygienická smyčka, dekontaminace 
konstrukcí, ochranné prostředky, filtrace), ohlášení těchto prací na příslušných úřadech kpl 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN7 Provozní vlivy 10 000,00
45 K 074002000 Železniční a městský kolejový provoz kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2019 01
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Návrh harmonogramu 

Práce budou probíhat v rozmezí od 07:00 hodiny do 17:00 hodiny dle aktuální situace na 
staveništi a po dohodě se zástupcem objednatele. 

1. Převzetí všech stavenišť, kontrola odpojení objektů od přívodu vody, elektrické 
energie, plynu. Zajištění prací se škodlivými materiály a látkami. 

2. Vytýčení inženýrských sítí. 
3. Mezi tím dojde k odstranění náletových křovin, ochrana stromů označených 

zástupcem objednatele. 
4. Po dohodě se zástupcem objednatele zahájení demoličních prací na konkrétních 

objektech. 

5. Předem zajištění odvoz a likvidace fekálií, provedení skrývky. Odvoz komunálního 
odpadu. 

6. Provedení samotné demolice objektu včetně odvozu a likvidace stavebního odpadu. 
7. Kovový výzisk zlikvidován na základě požadavku zástupce objednatele.  
8. Ostatní dokončovací práce. 
9. Dovoz a rozprostření čisté ornice včetně osetí travním semenem. 
10. Závěrečný úklid a kontrola před předáním staveniště zpět zástupci objednatele. 

Pozn.: Veškeré práce budou probíhat dle zadávací dokumentace a dle položkového rozpočtu 
s výkazem výměr. Všechny případné změny budou předem konzultovány se zástupcem 
objednatele včetně protokolárního zápisu do stavebního deníku. 

 



Opatření pro postup v případě anonymního oznámení o uložení nebo 
nálezu podezřelého předmětu, u kterého lze rozpoznat, nebo 
předpokládat, že se jedná o nástražný výbušný systém nebo munici 
nebo nebezpečnou látku pro cizí právní subjekt
1 Úvodní ustanovení
1.1 Opatření ředitele Oblastního ředitelství Praha upravuje v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy obecný postup a odpovědnost zaměstnanců cizích právních subjektů (dále jen „CPS") při 
ohrožení osob nebo majetku nástražnými výbušnými systémy (dále jen „NVS") nebo municí nebo 
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi (dále jen „NL").
1.2 S tímto opatřením musí být seznámeni všichni zaměstnanci CPS, která má platnou smlouvu se 
Správou železniční dopravní cesty, státní organizací (dále jen „SŽDC").
1.3 Na každém pracovišti musí být v písemné podobě uloženy příslušné „Postupy - NVS, munice, NL", 
které jsou přílohou tohoto pokynu.
2 Vymezení základních pojmů
2.1 Biologický agens jsou mikroorganismy i jejich klidová stádia (spory), včetně geneticky 
modifikovaných organismů, buněčných kultur a endoparazitů, patogenních i nepatogenních.
2.2 Munice je souhrnné označení pro střelivo, ruční a jiné granáty, střely do pancéřovek a tarasnic, 
dělostřelecké střelivo, pumy, torpéda, řízené a neřízené rakety, kazetovou (kontejnerovou) munici, 
ženijní náloživo, miny, pyropatrony, výmetné klamné cíle, pyrotechnické imitační prostředky, signální 
a osvětlovací prostředky, vojenská nástražná výbušná zařízení; za munici se považují též její hlavní části 
a komponenty.
2.3 Nástražný výbušný systém (dále jen NVS) je zařízení tvořené výbušným předmětem, výbušnou nebo 
zápalnou látkou, nebo pyrotechnickým prostředkem a funkčními prvky iniciace, schopné vyvolat za 
určitých, uživatelem nebo výrobcem (předem) stanovených podmínek, výbuchový účinek nebo založit 
ložisko požáru. V případě důvodných pochybností se má za to, že se o NVS jedná, dokud není spolehlivě 
prokázán opak.
2.4 Nebezpečná látka (dále jen NL) je chemická látka nebo chemická směs nebo biologický agens nebo 
toxin, schopná sama nebo ve spojení s účinky výbuchu NVS způsobit škodu na životě, zdraví nebo 
majetku. V případě důvodných pochybností se má za to, že se o NL jedná, dokud není spolehlivě 
prokázán opak.
2.5 Podezřelý předmět je předmět, jehož účel, původ, majitel, nebo jiné okolnosti jeho výskytu nejsou 
známy, nebo jehož vnější forma nebo případně jiné znaky a celková situace v daném místě vzbuzují 
odůvodněné podezření, že by se mohlo jednat o NVS nebo NL nebo munici, či jejich součást nebo 
příslušenství. V případě důvodných pochybností se má za to, že se o podezřelý předmět jedná, dokud 
není spolehlivě prokázán opak.
2.6 Velitel zásahu je příslušník Policie České republiky (dále jen „PČR"), nebo Hasičského záchranného 
sboru České republiky (dále jen „HZS ČR"), nebo zaměstnanec HZS SŽDC, který v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy a interními předpisy PČR, HZS ČR nebo HZS SŽDC přebírá za průběh 
bezpečnostní akce zodpovědnost.
2.7 Zaměstnanec je pro potřeby této Směrnice každá osoba v pracovněprávním nebo obdobném poměru 
k CPS.
3 Obecné zásady
3.1 Každý zaměstnanec při vykonávání svých pracovních povinností podle svých možností sleduje, zda se 
v jeho okolí nenachází předmět bez majitele nebo zjevně nezapadá do prostředí.
3.2 Po zjištění výskytu podezřelého předmětu postupuje každý zaměstnanec maximálně uvážlivě a klidně 
s cílem zabránit šíření paniky.
3.3 Dokud není spolehlivě prokázán opak, považuje se nalezený předmět za podezřelý předmět.
3.4 Každý zaměstnanec vyrozumí o anonymním oznámení o uložení nebo nálezu podezřelého předmětu 
tísňovou linku 112, operační a informační středisko Hasičská záchranná služba Správy železniční dopravní 
cesty, státní organizace (dále jen HZS SŽDC) a nadřízeného zaměstnance.
3.5 Každý zaměstnanec po předání informace o anonymním oznámení uložení nebo nálezu podezřelého 
předmětu na tísňovou linku 112 postupuje podle pokynů příslušníků složek Integrovaný záchranný 
systém (dále jen IZS), zejména Police ČR, nebo HZS ČR, nebo HZS SŽDC.
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CPS - se vstupem do provozované ŽDC

POSTUPY - NVS, MUNICE, NL
Postup v případě anonymního oznámení o uložení nebo nálezu podezřelého předmětu, u kterého 
lze rozpoznat, nebo předpokládat, že se jedná o nástražný výbušný systém (NVS) nebo munici 
nebo nebezpečnou látku (NL).

1 Příjem anonymní telefonické zprávy o uložení podezřelého předmětu
a) Zapište příchozí telefonní číslo, je-li to možné.
b) Zaznamenejte, o jaký podezřelý předmět se jedná (NVS, NL).
c) Pokuste se v maximální míře prodlužovat hovor a snažte se zachytit veškeré sdělované 

informace, které mohou být složkám IZS nápomocné nejen při vlastním zákroku, ale 
i pro případ odhalení možného pachatele.

d) Věnujte zvýšenou pozornost důležitým faktorům, jako například:
- rozlišení, zda se jedná o hlas mužský, ženský, dětský, mladý, starší,
- hlas klidný, vzrušený, dávající dojem psychicky labilního člověka,
- jazyk řeči - čeština, cizí jazyk, lámaná čeština, přízvuk a vada řeči,
- zvuky v pozadí telefonátu.

e) Vhodným způsobem zjišťujte:
- specifikaci prostoru, ve kterém má být podezřelý předmět uložen,
- způsob aktivace NVS časovým spínačem nebo dálkovým ovládáním,
- zda si pachatel klade nějaké podmínky.

f) Pokuste se pachateli jeho úmysl rozmluvit.
g) Nahlaste incident dle bodu 3.
h) Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS.

2 Nález podezřelého předmětu v ŽST
- Na podezřelý předmět nesahejte ani jinými předměty se ho nedotýkejte.
- Z místa nálezu se rozvážně a bez zbytečného odkladu vzdalte.
- Zamezte nebo zmírněte otřesy a vibrace v bezprostřední blízkosti místa nálezu.
- Zamezte přístup k ohroženému místu nepovolaným osobám (slovní upozornění na 

nebezpečí výbuchu).
- Nahlaste incident dle bodu 3.
- Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS.

3 Vyrozumění
Anonymní oznámení o uložení nebo nález podezřelého předmětu nahlaste těmto subjektům:

a) Tísňová linka 112
b) HZS SŽDC XXX

Při telefonické komunikaci s IZS dodržujte následující postup:
a) Představte se celým jménem.
b) Sdělte název podniku.
c) Sdělte, odkud voláte.
d) Popište, co se stalo.
e) Popište, jaká je situace teď.
f) Sdělte, zda jsou na místě zranění nebo hoří.
g) Nezavěšujte jako první.

Po ohlášení události spolupracujte se složkami IZS a dbejte jejich pokynů.

4 Evakuace
Evakuaci může nařídit příslušník složky IZS, nebo vedoucí zaměstnanec SŽDC. Při evakuaci se 
řiďte pokyny požárního evakuačního plánu, nebo požární poplachové směrnice, nebo pokynů 
příslušníků složek IZS.
Před opuštěním pracoviště proveďte tyto úkony:

- uschovejte důležité dokumenty, zajistěte peněžní hotovost, ceniny a jiné hodnoty proti 
odcizení nebo zničení,

- vypněte plynové nebo elektrické spotřebiče, zkontrolujte uzavření vodovodních 
kohoutků, uzavřete okna, vezměte si osobní dokumenty, nezamykejte dveře.

Příloha 1
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CPS - bez vstupu do provozované ŽDC

POSTUPY - NVS, MUNICE, NL
Postup v případě anonymního oznámení o uložení nebo nálezu podezřelého předmětu, u kterého 
lze rozpoznat, nebo předpokládat, že se jedná o nástražný výbušný systém (NVS) nebo munici 
nebo nebezpečnou látku (NL).

5 Příjem anonymní telefonické zprávy o uložení podezřelého předmětu
a) Zapište příchozí telefonní číslo, je-li to možné.
b) Zaznamenejte, o jaký podezřelý předmět se jedná (NVS, NL).
c) Pokuste se v maximální míře prodlužovat hovor a snažte se zachytit veškeré sdělované 

informace, které mohou být složkám IZS nápomocné nejen při vlastním zákroku, ale 
i pro případ odhalení možného pachatele.

d) Věnujte zvýšenou pozornost důležitým faktorům, jako například:
- rozlišení, zda se jedná o hlas mužský, ženský, dětský, mladý, starší,
- hlas klidný, vzrušený, dávající dojem psychicky labilního člověka,
- jazyk řeči - čeština, czí jazyk, lámaná čeština, přízvuk a vada řeči,
- zvuky v pozadí telefonátu.

e) Vhodným způsobem zjišťujte:
- specifikaci prostoru, ve kterém má být podezřelý předmět uložen,
- způsob aktivace NVS časovým spínačem nebo dálkovým ovládáním,
- zda si pachatel klade nějaké podmínky.

f) Pokuste se pachateli jeho úmysl rozmluvit.
g) Nahlaste incident dle bodu 3.
h) Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS.

6 Nález podezřelého předmětu v ŽST
- Na podezřelý předmět nesahejte ani jinými předměty se ho nedotýkejte.
- Z místa nálezu se rozvážně a bez zbytečného odkladu vzdalte.
- Zamezte nebo zmírněte otřesy a vibrace v bezprostřední blízkosti místa nálezu.
- Zamezte přístup k ohroženému místu nepovolaným osobám (slovní upozornění na 

nebezpečí výbuchu).
- Nahlaste incident dle bodu 3.
- Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS.

7 Vyrozumění
Anonymní oznámení o uložení nebo nález podezřelého předmětu nahlaste těmto subjektům:

a) Tísňová linka 112
b) HZS SŽDC XXX
c) Ohlašovací pracoviště SŽDC podle místa oznámení o uložení nebo nálezu

Při telefonické komunikaci s IZS dodržujte následující postup:
a) Představte se celým jménem.
b) Sdělte název podniku.
c) Sdělte, odkud voláte.
d) Popište, co se stalo.
e) Popište, jaká je situace teď.
f) Sdělte, zda jsou na místě zranění nebo hoří.
g) Nezavěšujte jako první.

Po ohlášení události spolupracujte se složkami IZS a dbejte jejich pokynů.

8 Evakuace
Evakuaci může nařídit příslušník složky IZS, nebo vedoucí zaměstnanec SŽDC. Při evakuaci se 
řiďte pokyny požárního evakuačního plánu, nebo požární poplachové směrnice, nebo pokynů 
příslušníků složek IZS.
Před opuštěním pracoviště proveďte tyto úkony:

- uschovejte důležité dokumenty, zajistěte peněžní hotovost, ceniny a jiné hodnoty proti 
odcizení nebo zničení,

- vypněte plynové nebo elektrické spotřebiče, zkontrolujte uzavření vodovodních 
kohoutků, uzavřete okna, vezměte si osobní dokumenty, nezamykejte dveře.

Příloha 2
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