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Dodatek č. 1 
 

ke Smlouvě o dílo NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMETACE NA AKCI 

„KŘIŽOVATKA HAVLÍČKOVA - ALBERTOVA uzavřené mezi níže uvedenými smluvními 

stranami dne 15. 8. 2018 

č. smlouvy objednatele: SML/633/2018 

   
I. SMLUVNÍ STRANY 

 

 
1.1. Objednatel: 

 název:     Město Kroměříž 

 sídlo               Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž 
 statutární orgán:    Mgr. Jaroslav Němec, starosta 
 IČ:     00287351   

DIČ:     Město Kroměříž není plátce DPH  
 bankovní spojení:    Komerční banka a.s. 
 číslo účtu:    8326340247/0100    
 za Objednavatele je oprávněn jednat: 

- ve věcech smluvních:   Mgr. Jaroslav Němec, starosta 
      
      ve věcech technických:  Ing. Soňa Mertová, vedoucí Odboru rozvoje města 
      

      

 
(dále jen „objednatel“) 
 
a    

 
 

1.2. Zhotovitel: 
název     RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol s r. o. 

 sídlo:     Havlíčkova 139/25a, 602 00 Brno 
statutární orgán:   Ing. Vít Rybák, jednatel 
IČ:     25325680 

 DIČ:     CZ25325680 
 Obchodní rejstřík:   Krajský soud v Brně, oddíl C, vl. 25818 
 email:     xxx 

bankovní spojení:    xxx 
 číslo účtu:    xxx   

za Zhotovitele je oprávněn jednat:  xxx 

 
   
     
 (dále jen „zhotovitel“) 

 
 
 
se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly v souladu s článkem 11. odst. 11.1. (ZÁVĚREČNÁ UJEDNANÍ) 
Smlouvy o dílo uzavřené dne 15.8.2018: č. smlouvy zadavatele: SML/633/2018 (dále jen „Smlouva") na změnách 
Smlouvy uvedených níže v čl. 2 tohoto Dodatku 
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II. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1 Na základě dohody smluvních stran se z důvodu průtahů v jednání s třetí stranou - Ředitelstvím 

silnic Zlínského kraje mění čl. 4. (DOBA PROVEDENÍ DÍLA) odst. 4.2 a 4.4. Smlouvy následovně: 

4. DOBA PROVEDENÍ DÍLA 

4.2. Inženýrská činnost bude provedena do 3 měsíců od obdržení kladného vyjádření a uzavření 
potřebných smluv s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje. 
 
4.4. Dodržení výše zmíněných lhůt odevzdání projektové dokumentace dle předmětu díla, závisí na 
včasném spolupůsobení Objednatele, pokud by došlo ke zdržení zaviněním Objednavatele, bude lhůta 
prodloužena o dobu shodnou s dobou zdržení. Stejně tak bude prodloužena lhůta o dobu, kdy 
Objednatel ukončí jednání o uvedené stavbě s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, a bude vydáno platné 
písemné stanovisko, potřebné k získání stavebního povolení. 
 

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

3.1 Ostatní ujednání Smlouvy mimo výše uvedené v čl. 2 tohoto Dodatku zůstávají beze 

změn. 

3.2 Tento Dodatek se vyhotovuje ve třech (3) vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě (2) 

vyhotovení a zhotovitel obdrží po jednom (1) vyhotovení. 

3.3 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů 

3.4 Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku uděluje objednateli výslovný souhlas k uvedení údajů o 

uhrazených daňových dokladech Zhotovitele ze strany Objednatele na webových stránkách 

Objednatele, a to ve formě uvedení názvu Zhotovitele, jeho IČ, výše uhrazené částky a účelu 

platby. 

3.5 S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se 

smluvní strany dohodly, že Dodatek uveřejní v registru smluv, za podmínek stanovených 

uvedeným zákonem, Objednatel. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této 

smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a 

udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že byl sepsán podle jejich pravé a 

svobodné vůle, nikoliv pod nátlakem či za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz 

toho připojují své podpisy. 

 
Tento dodatek smlouvy byl schválen Radou města Kroměříže, pod č. usnesení 433 
 
ze dne 23. 5. 2019 
 
 
 
V Kroměříži, dne 28. 6. 2019                                                    V Brně, dne 28. 6. 2019 
 
Objednatel:        Zhotovitel: 
 
 
 

…………………………  ………………………………… 
Mgr. Jaroslav Němec  Ing. Vít Rybák 

starosta města  jednatel 

 


