

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 508-2018-OÚaHR/OIV

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

mezi následujícími smluvními stranami:

1. Smluvní strany

Statutární město Jablonec nad Nisou
IČ:  002 62 340 

DIČ: CZ00262340
se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 
zastoupené panem Bc. Milanem Kroupou, primátorem a 

                               MgA. Jakubem Chuchlíkem, náměstkem primátora

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 115-4410620227/0100
na straně jedné 

(dále jen „Objednatel”)

a

První podještědská stavební spol. s r.o.

IČ:
477 81 874
 

DIČ: 
CZ47781874
 

se sídlem Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3  

zapsaná v obchodního rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 3922

zastoupená Ing. Martinem Stašákem, výkonným ředitelem - na základě plné moci a

             Luďkem Smržem, výrobním ředitelem - na základě plné moci  

bankovní spojení: Oberbank AG, č.ú. 2291106209/8040 

na straně druhé

(dále jen „Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „Strany” nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „Strana”)

2. Předmět dodatku č. 3
 „Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou“
Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele 508-2018-OÚaHR/OIV uzavřené dne 11.07.2018 mezi výše uvedenými smluvními stranami. 

Tímto dodatkem č. 3 se mění rozsah předmětu smlouvy pojednaný v ustanovení článku 1. Předmět smlouvy a obecná ustanovení, a v souvislosti s touto skutečností se zároveň mění doba plnění pojednaná v ustanovení článku 4. Doba plnění, a také cena za dílo pojednaná v ustanovení článku 5. Cena díla a platební podmínky, výše uvedené smlouvy. 
Ostatní ujednání zůstávají beze změny v platnosti.
3. Změna rozsahu předmětu díla 

V průběhu realizace veřejné zakázky došlo ke změnám oproti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo v článku 1. Předmět smlouvy a obecná ustanovení. Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Vyplynuly ze skutečností zjištěných během výstavby, které nebyly předem známy, ani je nebylo možné před zahájením prací předvídat. Tyto změny - dodatečné stavební práce (vícepráce) a méněpráce, jsou podrobně popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny ve změnových listech číslo ZL 06 až ZL 14, které jsou nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
Předmět plnění se dodatkem č. 3 upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), které vznikly během plnění předmětu smlouvy a které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy.

Ostatní ujednání článku 1. zůstávají beze změny v platnosti.

4. Změna doby plnění

K prodloužení Doby plnění – lhůty pro dokončení stavebních prací zakázky a lhůty pro předání konečné dokumentace provedeného Díla (dokladů), dochází vlivem dodatečných prací specifikovaných a zdůvodněných ve změnovém listu    ZL 11 a ZL 14. 
K prodloužení doby plnění však primárně dochází z důvodu nepředpokládaného havarijního stavu i rozsahu vnitroareálových dešťových i splaškových kanalizačních přípojek vedoucích ze stávajících pavilonů, které je třeba napojit do kanalizace budované v rámci Smlouvy. Kamerovými prohlídkami provedenými po předchozím pročištění a zdokumentování tras kanalizačních přípojek pomocí kopaných sond byl zjištěn opravu vyžadující stav řady revizních šachet a přes 130 m areálového kanalizačního potrubí. Oprava bude provedena na základě připravované dodatečné projektové dokumentace v rámci samostatné zakázky a nové Smlouvy o dílo. Bez dokončení opravy kanalizačních přípojek nelze v termínu stanoveném Smlouvou dokončit zejména zpevněné plochy, terénní a sadové úpravy, venkovní osvětlení a slaboproudé rozvody, splaškovou a areálovou kanalizaci i sadové úpravy (podrobně viz příloha č. 2 tohoto dodatku).
Doba plnění – lhůta pro dokončení stavebních prací zakázky a lhůta pro předání konečné dokumentace provedeného Díla (dokladů), se nemění pro SO 01 Mateřská škola a spojovací krček, IO 01 Vodovodní přípojka, SO 02 Oprava opěrných stěn (mimo zábradlí) a novou přípojku splaškové kanalizace pro objekt MŠ (podrobně viz příloha č. 2 tohoto dodatku).
Ustanovení smlouvy, čl. 4. Doba plnění, odstavce 4.4. a 4.5. se mění takto:

Původní lhůta pro dokončení stavebních prací - text odstavce 4.4. ve smlouvě o dílo v tomto znění:

4.4.  
Lhůta pro dokončení stavebních prací
Termín pro dokončení stavebních prací (Díla), pro předání a převzetí díla a vyklizení staveniště: nejpozději      do 09.08.2019.

Zhotovitel se zavazuje k součinnosti se Zhotovitelem vybavení na dílech pevně spojených se stavbou – jejich napojení na již připravené instalace: nejpozději  do 23.8.2019.  

Zhotovitel se zavazuje dodržovat lhůty vyplývající z příslušného Časového harmonogramu, přičemž se zavazuje Dílo provést, dokončit a předat Objednateli. 
se vypouští a nahrazuje tímto textem:

4.4.  
Lhůta pro dokončení stavebních prací
Termín pro dokončení stavebních prací (Díla) a pro předání a převzetí díla částí stavby SO 01 Mateřská škola a spojovací krček, IO 01 Vodovodní přípojka, SO 02 Oprava opěrných stěn (mimo zábradlí) a nová přípojka splaškové kanalizace pro objekt MŠ: nejpozději do 09.08.2019.

Termín pro vyklizení staveniště a dokončení stavebních prací (Díla) a pro předání a převzetí díla ostatních částí stavby mimo SO 01 Mateřská škola a spojovací krček, IO 01 Vodovodní přípojka, SO 02 Oprava opěrných stěn a nová přípojka splaškové kanalizace pro objekt MŠ: nejpozději do 15.10.2019.

Zhotovitel se zavazuje k součinnosti se Zhotovitelem vybavení na dílech pevně spojených se stavbou – jejich napojení na již připravené instalace: nejpozději do 23.8.2019.  

Zhotovitel se zavazuje dodržovat lhůty vyplývající ze zakualizovaného Časového harmonogramu, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku, přičemž se zavazuje Dílo provést, dokončit a předat Objednateli. 

Původní lhůta pro předání konečné dokumentace provedeného Díla (dokladů) - text odstavce 4.5. ve smlouvě o dílo v tomto znění:

4.5.
Lhůta pro předání konečné dokumentace provedeného Díla (dokladů)
Termín pro předání konečné dokumentace provedeného Díla (dokladů): nejpozději do 24.08.2019.

Stálá pamětní deska bude osazena do 30.09.2019.

Zhotovitel bere na vědomí, že bez doložení kompletní konečné dokumentace provedeného Díla (dokladů) ve třech vyhotoveních v tištěné podobě Objednateli se nepovažuje Dílo za řádně provedené.

se vypouští a nahrazuje tímto textem:

4.5.
Lhůta pro předání konečné dokumentace provedeného Díla (dokladů)
Termín pro předání konečné dokumentace provedeného Díla (dokladů) částí stavby SO 01 Mateřská škola a spojovací krček, IO 01 Vodovodní přípojka, SO 02 Oprava opěrných stěn (mimo zábradlí) a nová přípojka splaškové kanalizace pro objekt MŠ: nejpozději do 24.08.2019.

Termín pro předání konečné dokumentace provedeného Díla (dokladů) ostatních částí stavby mimo SO 01 Mateřská škola a spojovací krček, IO 01 Vodovodní přípojka, SO 02 Oprava opěrných stěn a nová přípojka splaškové kanalizace pro objekt MŠ:  nejpozději do 15.10.2019.

Stálá pamětní deska bude osazena do 15.10.2019.
Zhotovitel bere na vědomí, že bez doložení kompletní konečné dokumentace provedeného Díla (dokladů) ve třech vyhotoveních v tištěné podobě Objednateli se nepovažuje Dílo za řádně provedené.

5. Ustanovení smlouvy, čl. 5. Cena díla a platební podmínky, odstavec 5.1.2. se mění takto:

Původní cena za dílo po dodatku č. 2 - text odstavce 5.1.2. ve smlouvě o dílo v tomto znění:

5.1.2.  Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě cenové nabídky uvedené v Krycím listu nabídky a upravena pro rozsah předmětu díla dle článku 1. Předmět smlouvy a obecná ustanovení, na základě přílohy č. 1 dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo a činí:
Cena Díla celkem bez DPH: 



21 397 975,84 Kč

(slovy dvacetjednamiliónůtřistadevadesátsedmtisícdevětsetsedmdesátpět korun českých 84 haléřů)

DPH:  21%





  4 493 574,93 Kč 

(slovy čtyřimiliónyčtyřistadevadesáttřitisícpětsetsedmdesátčtyři korun českých 93 haléřů)

Cena Díla celkem včetně DPH: 


              25 891 550,77 Kč 

(slovy  dvacetpětmiliónůosmsetdevadesátjednatisícpětsetpadesát korun českých 77 haléřů)

se vypouští a nahrazuje tímto textem:

5.1.2.  Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě cenové nabídky uvedené v Krycím listu nabídky a upravena pro rozsah předmětu díla dle článku 1. Předmět smlouvy a obecná ustanovení, na základě přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo a činí:
Cena Díla celkem bez DPH: 



22 271 012,02 Kč

(slovy dvacetdvamilionůdvěstěsedmdesátjednatisícdvanáct korun českých 2 haléře)

DPH:  21%





  4 676 912,52 Kč 

(slovy čtyřimiliónyšestsetsedmdesátšesttisícdevětsetdvanáct korun českých 52 haléřů)

Cena Díla celkem včetně DPH: 


              26 947 924,54 Kč 

(slovy  dvacetšestmilionůdevětsetčtyřicetsedmtisícdevětsetdvacetčtyři korun českých 54 haléřů)

Změna ceny za dílo dle dodatku č. 3 obsahuje:

· dodatečné stavební práce (vícepráce)  – přípočty k ceně díla ve výši 1 227 245,05 Kč bez DPH,

· méněpráce - odpočty z ceny díla ve výši -354 208,87 Kč bez DPH,

· navýšení ceny díla dodatkem č. 3 celkem o 873 036,18 Kč bez DPH, tj. 4,07 % původní ceny díla.
Jedná se o změnu ceny za dílo v souladu s § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., (změna, která nemění celkovou povahu zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní ceny za dílo):

· hodnota změn dle odst. 4 po dodatku č. 3 ve výši 1 581 453,92 Kč bez DPH, tj. 7,37 % původní ceny díla.
Ostatní ujednání odstavce, resp. článku 5. zůstávají beze změny v platnosti.

6. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele 508-2018-OÚaHR/OIV ze dne 11.07.2018 včetně všech příloh, nedotčené tímto dodatkem č. 3 zůstávají beze změny v platnosti. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 3 bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv).
3. Smluvní strany jsou povinny označit údaje ve Smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony a nemohou být poskytnuty, a to žlutou barvou zvýraznění textu či přímo ve zvláštním ustanovení smlouvy je označit např. jako obchodní, bankovní tajemství nebo jinou utajovanou skutečnost podle zvláštního zákona.

4. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

5. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
6. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a to i tehdy, pokud bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou dříve.

7. Plnění předmětu tohoto dodatku před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí smlouvou.
8. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.
9. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, je výrazem jejich vážné, svobodné a pravé vůle, není uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Příloha: 

Nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 3 je:

Příloha č. 1 - Změnové listy číslo ZL 06 až ZL 14
Příloha č. 2 – Zaktualizovaný časový harmonogram stavby
Jablonec nad Nisou, dne 25.06.2019
Liberec, dne 26.06.2019
Objednatel:






Zhotovitel: 

……………………………………




………………………………

Bc. Milan Kroupa, primátor                                              
 
Ing. Martin Stašák, výkonný ředitel                   

……………………………………




……………………………………



MgA. Jakub Chuchlík,





Luděk Smrž, výrobní ředitel 



náměstek primátora 

Za věcnou správnost: Ing. Pavel Sluka, vedoucí oddělení investiční výstavby
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