„Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou“
Změnový list číslo ZL 06: Změna stávajícího pilířku pro plynoměrnou skříň
P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce) - SO 01 - MŠ – Část mateřské školky - PLYN
vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: 508-2018/OÚaHR/OIV 

	Název stavby:
	Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou

	Objednatel:
	statutární město Jablonec nad Nisou

	Zhotovitel:
	První podještědská stavební spol. s r.o.

	Smlouva o dílo:
	ev. č. objednatele: 508-2018/OÚaHR/OIV

	Změny jsou zapsány v zápise z 
	KD č. 30 ze dne 09.04.2019 a následujících


	PŘEDMĚT ZMĚNY: 

ZL 06 – P01: Dodatečné stavební práce - Změna stávajícího pilířku pro plynoměrnou skříň


	POPIS ZMĚNY: 

ZL 06 – P01: Přípočet hloubení výkopů, základové betonové patky, dodávky a montáže pilířku se skříní pro plynoměr.


	DŮVOD KE ZMĚNĚ: 

Nezbytnost níže uvedených změn - dodatečných stavebních prací (vícepráce), vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy a které vystihují skutečně provedené dílo. 
ZL 06 – P01 – Plynoměr, který byl původně umístěn v 1.NP rekonstruovaného objektu, se měl nově vymístit do plynoměrného pilířku situovaného v oplocení areálu MŠ. Bylo zjištěno, že pilíř s plynoměrnou skříní, který v rámci rekonstrukce plynovodu v ul. U Nisy v minulosti připravila společnost RWE, je nedostatečné velikosti a vzhledem k umístěnému regulačnímu prvek tlaku z STL na NTL nelze plynoměr do skříně osadit. Původní plynoměrný pilíř musí být nahrazen větším, zděným z betonových tvarovek na novém betonovém základu. 


	Přesný výkaz výměr změn je uveden v příloze č. ZL 06 – P01 tohoto změnového listu, který je jeho nedílnou součástí.

	Návrh na změnu termínu díla:   ne

	Návrh na změnu ceny díla:         11 336,53 Kč včetně DPH

	méněpráce bez DPH 
	DPH 21 %
	méněpráce včetně DPH

	0,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč

	vícepráce bez DPH 
	DPH 21 %
	vícepráce včetně DPH

	9 369,03 Kč
	1 967,50 Kč
	11 336,53 Kč

	ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ:

	§ 222, odst. 4                      ANO/NE
Do 15% I MP +  VP I


	§ 222, odst. 5                   ANO/NE

Dodatečné stavební práce
	§ 222, odst. 6                   ANO/NE
Nepředvídatelná změna 
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