„Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou“
Změnový list číslo ZL 08: Spojovací krček - změna nátěrů a druhu řeziva
P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce) - SO 01 – MŠ – Část mateřské školky - Spojovací krček
P02 Méněpráce - SO 01 – MŠ – Část mateřské školky - Spojovací krček 
vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: 508-2018/OÚaHR/OIV 

	Název stavby:
	Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou

	Objednatel:
	statutární město Jablonec nad Nisou

	Zhotovitel:
	První podještědská stavební spol. s r.o.

	Smlouva o dílo:
	ev. č. objednatele: 508-2018/OÚaHR/OIV

	Změny jsou zapsány v zápise z 
	KD č. 34 ze dne 07.05.2019 
KD č. 35 ze dne 14.05.2019
 

	PŘEDMĚT ZMĚNY: 

ZL 08 – P01: Dodatečné stavební práce - Spojovací krček - změna nátěrů a druhu řeziva
ZL 08 – P02: Méněpráce - Spojovací krček - změna nátěrů a druhu řeziva

	POPIS ZMĚNY: 

ZL 08 – P01: Přípočet dodávky zábradlí – svislých prken ze sibiřského modřínu bez povrchové úpravy a SM fošen, obkladových palubek ze sibiřského modřínu bez povrchové úpravy a nátěrů OSMO – impregnace dřeva WR 4001 jednonásobně a ochranné olejové lazury dvojnásobně pro fošny zábradlí a nosné řezivo spojovacího krčku.
ZL 08 – P02: Odpočet dodávky zábradlí a obkladových palubek z SM řeziva a nátěrů řeziva celého spojovacího krčku – napouštěcího a lazurovacího nátěru. 

	DŮVOD KE ZMĚNĚ: 

Nezbytnost níže uvedených změn - dodatečných stavebních prací (vícepráce) a méněprací, vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy a které vystihují skutečně provedené dílo. 
ZL 08 – P01 – Z důvodu následné ekonomicky úspornější údržby řeziva spojovacího krčku bude SM řezivo svislých prken zábradlí a obkladových palubek podhledu nahrazeno řezivem ze sibiřského modřínu, které lze ponechat přírodní bez povrchové úpravy. Pro povrchovou úpravu ostatního SM řeziva krčku byla zvolena olejová lazura a impregnace dřeva OSMO vzhledem ke své zvýšené trvanlivosti a odolnosti a také dodávanému výjimečnému odstínu patina, který bude korespondovat s přírodním sibiřským modřínem.
ZL 08 – P02 – SM řezivo zábradlí a obkladových palubek podhledu spojovacího krčku a navržené nátěry řeziva celého spojovacího krčku budou nahrazeny výše uvedenými.

	Přesný výkaz výměr změn je uveden v přílohách č. ZL 08 – P01 a ZL 08 – P02 tohoto změnového listu, které jsou jeho nedílnou součástí.

	Návrh na změnu termínu díla:   ne

	Návrh na změnu ceny díla:         - 10 020,00 Kč včetně DPH

	méněpráce bez DPH 
	DPH 21 %
	méněpráce včetně DPH

	-261 570,93 Kč
	-54 929,90 Kč
	-316 500,83 Kč

	vícepráce bez DPH 
	DPH 21 %
	vícepráce včetně DPH

	253 289,94 Kč
	53 190,89 Kč
	306 480,83 Kč

	ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ:

	§ 222, odst. 4                      ANO/NE
Do 15% I MP +  VP I


	§ 222, odst. 5                   ANO/NE

Dodatečné stavební práce
	§ 222, odst. 6                   ANO/NE
Nepředvídatelná změna 
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