„Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou“
Změnový list číslo ZL 09: Změna ústředního topení
P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce) - SO 01 – MŠ – Část mateřské školky – Ústřední topení
P02 Méněpráce - SO 01 – MŠ – Část mateřské školky – Ústřední topení 
vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: 508-2018/OÚaHR/OIV 

	Název stavby:
	Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou

	Objednatel:
	statutární město Jablonec nad Nisou

	Zhotovitel:
	První podještědská stavební spol. s r.o.

	Smlouva o dílo:
	ev. č. objednatele: 508-2018/OÚaHR/OIV

	Změny jsou zapsány v zápise z 
	KD č. 24 ze dne 26.02.2019 a následujících 


	PŘEDMĚT ZMĚNY: 

ZL 09 – P01: Dodatečné stavební práce - Změna ústředního topení 
ZL 09 – P02: Méněpráce - Změna ústředního topení


	POPIS ZMĚNY: 

ZL 09 – P01: Přípočet tepelné izolace potrubí, tvarovek, potrubí a otopného tělesa.
ZL 09 – P02: Odpočet tvarovek, potrubí, termostatického regulačního ventilu vč. šroubení,  otopného tělesa a konvektoru.

	

	DŮVOD KE ZMĚNĚ: 

Nezbytnost níže uvedených změn - dodatečných stavebních prací (vícepráce) a méněprací, vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy a které vystihují skutečně provedené dílo. 
ZL 09 – P01 – V průběhu realizace, po odbourání podlah, byly zjištěny rozdílné tloušťky stávající stropní desky nad 1.NP. Projektem bylo navrženo vedení horizontálních rozvodů potrubí v podlahách, což z uvedeného důvodu nebylo možné v některých místech 2.NP dodržet, a proto muselo být částečně převedeno do podhledů 1.NP. Tím došlo ke změně části potrubí, tvarovek a k doplnění tepelné izolace na potrubí vedené v podhledech. V 1.NP, v mč. 1.07. - mycí a sušící kout, na základě dodatečného požadavku provozovatele MŠ, z důvodu budoucí údržby, bude topný konvektor a malé otopné těleso 600/400 mm nahrazeno jedním výkonnějším otopným tělesem 600/ 1600 mm. 
ZL 09 – P02 – Na základě výše uvedených zjištění byly rozvody potrubí vedené v podlahách 2.NP částečně nahrazeny vedením v podhledech 1.NP. V mč. 1.07 došlo ke změně otopných těles z výše uvedených důvodů.  

	Přesný výkaz výměr změn je uveden v přílohách č. ZL 09 – P01 a ZL 09 – P02 tohoto změnového listu, které jsou jeho nedílnou součástí.

	Návrh na změnu termínu díla:   ne

	Návrh na změnu ceny díla:         -2 456,53 Kč včetně DPH

	méněpráce bez DPH 
	DPH 21 %
	méněpráce včetně DPH

	-29 379,26 Kč
	-6 169,64 Kč
	-35 548,90 Kč

	vícepráce bez DPH 
	DPH 21 %
	vícepráce včetně DPH

	27 349,07 Kč
	5 743,30 Kč
	33 092,37 Kč

	ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ:

	§ 222, odst. 4                      ANO/NE
Do 15% I MP +  VP I


	§ 222, odst. 5                   ANO/NE

Dodatečné stavební práce
	§ 222, odst. 6                   ANO/NE
Nepředvídatelná změna 
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