„Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou“
Změnový list číslo ZL 11: Elektroinstalace - slaboproudá zařízení - venkovní propoje SKS a příprava pro KS 
P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce) - SO 01 - MŠ – Část mateřské školky - Elektroinstalace - slaboproudá zařízení
vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: 508-2018/OÚaHR/OIV 

	Název stavby:
	Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou

	Objednatel:
	statutární město Jablonec nad Nisou

	Zhotovitel:
	První podještědská stavební spol. s r.o.

	Smlouva o dílo:
	ev. č. objednatele: 508-2018/OÚaHR/OIV

	Změny jsou zapsány v zápise z 
	KD č. 38 ze dne 04.06.2019 a následujících

	PŘEDMĚT ZMĚNY: 

ZL 11 – P01: Dodatečné stavební práce - Elektroinstalace - slaboproudá zařízení - venkovní propoje SKS a příprava pro KS

	POPIS ZMĚNY: 

ZL 11 – P01: Přípočet slaboproudých zařízení – venkovních propojů strukturovaného kabelážního systému mezi jednotlivými budovami MŠ a příprava pro areálový kamerový systém.

	DŮVOD KE ZMĚNĚ: 

Nezbytnost níže uvedených změn - dodatečných stavebních prací (vícepráce), vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy a které vystihují skutečně provedené dílo. 
ZL 11 – P01 – Pro potřeby ochrany areálu MŠ, dětí i personálu bude zrealizována venkovní slaboproudá elektroinstalace. Na základě dodatečného návrhu bude provedeno propojení jednotlivých budov MŠ pomocí optického kabelu zataženého v chráničce, která bude uložena do jedné rýhy souběžně s nově budovaným areálovým venkovním osvětlením. V blízkosti budov budou osazeny propojovací kabelové komory a optický kabel z nich bude zaveden do jednotlivých budov MŠ a propojen se zařízením SKS v interiérech budov. 
Vzhledem k trendu zvyšování bezpečnosti ve školských objektech a areálech dojde k realizaci přípravy pro budoucí instalaci venkovního kamerového systému s možností propojení do jednotlivých budov. Jedná se o rozvody chrániček vedených souběžně ve stejné rýze s areálovým venkovním osvětlením. 


	Přesný výkaz výměr změn je uveden v příloze č. ZL 11 – P01 tohoto změnového listu, který je jeho nedílnou součástí.

	Návrh na změnu termínu díla:   ano

	Návrh na změnu ceny díla:         81 437,54 Kč včetně DPH

	méněpráce bez DPH 
	DPH 21 %
	méněpráce včetně DPH

	0,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč

	vícepráce bez DPH 
	DPH 21 %
	vícepráce včetně DPH

	67 303,75 Kč
	14 133,79 Kč
	81 437,54 Kč

	ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ:

	§ 222, odst. 4                      ANO/NE
Do 15% I MP +  VP I


	§ 222, odst. 5                   ANO/NE

Dodatečné stavební práce
	§ 222, odst. 6                   ANO/NE
Nepředvídatelná změna 
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