„Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou“
Změnový list číslo ZL 12: Zpevněné plochy - změna bourání stávajících betonů a změna podkladních vrstev
P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce) - SO 01 - Zpevněné plochy
P02 Méněpráce - SO 01 SO 01 - Zpevněné plochy
vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: 508-2018/OÚaHR/OIV 

	Název stavby:
	Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou

	Objednatel:
	statutární město Jablonec nad Nisou

	Zhotovitel:
	První podještědská stavební spol. s r.o.

	Smlouva o dílo:
	ev. č. objednatele: 508-2018/OÚaHR/OIV

	Změny jsou zapsány v zápise z 
	KD č. 33 ze dne 30.04.2019 a následujících 


	PŘEDMĚT ZMĚNY: 

ZL 12 – P01: Dodatečné stavební práce - Zpevněné plochy - změna bourání stávajících betonů a změna podkladních vrstev

ZL 12 – P02: Méněpráce - - Zpevněné plochy - změna bourání stávajících betonů a změna podkladních vrstev

	POPIS ZMĚNY: 

ZL 12 – P01: Přípočet bourání stávajícího odvodňovacího žlabu, odstranění podkladní betonové vrstvy pod žlabovkami, odstranění podkladní betonové vrstvy stávajících zpevněných ploch ve zvýšeném rozsahu, odvoz a likvidace betonové sutě na skládce.
ZL 12 – P02: Odpočet odstranění části podkladní vrstvy z drceného kameniva stávajících zpevněných ploch, zemní práce pro zpevněné plochy včetně přesunu výkopku na skládku.

	DŮVOD KE ZMĚNĚ: 

Nezbytnost níže uvedených změn - dodatečných stavebních prací (vícepráce) a méněprací, vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy a které vystihují skutečně provedené dílo. 
ZL 12 – P01 – Podél stávajícího pojezdového chodníku za hospodářským pavilonem byl u paty svahu nalezen nefunkční odvodňovací žlab z betonových žlabovek pokládaných do betonu, který bylo třeba vybourat. Při bourání stávajících zpevněných ploch byla u vjezdu do areálu a před vstupem do hospodářského pavilonu zastižena zvýšená tl. podkladní betonové vrstvy, než bylo v projektu předpokládáno. Všechna vybouraná betonová suť byla odvezena a zlikvidována na skládce. 
ZL 12 – P02 – Při odstraňování jednotlivých vrstev stávajícího pojezdového chodníku za hospodářským pavilonem byly zastiženy kvalitní konstrukční vrstvy z drceného kameniva. Přivolaný geotechnik provedl zátěžové zkoušky a potvrdil vhodnost zachování vrstev jako podkladních pro nový pojezdový chodník s povrchem ze zámkové dlažby. Navržené podkladní vrstvy z drceného kameniva se v této části neprováděly, proto byly včetně příslušného přesunu suti i poplatků za skládku odečteny.

	Přesný výkaz výměr změn je uveden v přílohách č. ZL 12 – P01 a ZL 12 – P02 tohoto změnového listu, které jsou jeho nedílnou součástí.

	Návrh na změnu termínu díla:   ne

	Návrh na změnu ceny díla:         7 820,40 Kč včetně DPH

	méněpráce bez DPH 
	DPH 21 %
	méněpráce včetně DPH

	-63 258,68 Kč
	-13 284,32 Kč
	-76 543,00 Kč

	vícepráce bez DPH 
	DPH 21 %
	vícepráce včetně DPH

	69 721,82 Kč
	14 641,58 Kč
	84 363,41 Kč

	ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ:

	§ 222, odst. 4                      ANO/NE
Do 15% I MP +  VP I


	§ 222, odst. 5                   ANO/NE

Dodatečné stavební práce
	§ 222, odst. 6                   ANO/NE
Nepředvídatelná změna 
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