
PŘÍLOHA Č. ZL 06 - P01 - DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE

Stavba:    Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou

Stavební objekt:    SO 01 – MŠ – Část mateřské školky

Část:   Plynová odběrná zařízení

Název změny:    ZL 06   Změna stávajícího pilířku pro plynoměrnou skříň

Objednatel:    Statutární město Jablonec nad Nisou

Zhotovitel dokumentace:    V&M spol. s r.o.

Zhotovitel:   První podještědská stavební spol. s r.o.                               

Popis Cena Hmotnost DPH Cena s DPH

HSV - Práce a dodávky HSV 725,53 1 967,50 11 336,52

1: Zemní práce 297,13 62,40 359,52

2: Zakládání 428,40 89,96 518,36

PSV - Práce a dodávky PSV 8 643,50 1 967,50 11 336,52

723: Vnitřní plynovod 8 643,50 1 815,14 10 458,64

Celkem (bez DPH) 9 369,03
DPH 1 967,50

DPH 21 % ze základny: 9 369 1 967,50

Celkem (včetně DPH) 11 336,52 CZK



Poř. Typ Kód Pol. z R, C, IK Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

HSV - Práce a dodávky HSV 725,53

1: Zemní práce 297,13
3. B 132301101 R Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a - spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

m3 0,168 1 768,61 297,13

2: Zakládání 428,40
20. B 274313711 R Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 m3 0,168 2 550,00 428,40

PSV - Práce a dodávky PSV 8 643,50

723: Vnitřní plynovod 8 643,50
1. B R1 IK D+M plynoměrného pilířku z betonových tvárnic kpl 1,0 8 643,50 8 643,50


