
DODATEK č. 634-2016-504204/3
č.j. SPU 191930/2019 
ke smlouvě o dílo č. 634-2016-504204 ze dne 25.5.2016 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Žebráky uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,NOZ“).

1. SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l : ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 
Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněna jednat: Zdenka Pšenáková
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710	
IČ: 01312774  DIČ: CZ01312774
Konečný objednatel:
ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov
Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov
Zastoupený: Bc. Olgou Bahenskou, vedoucí pobočky Tachov
	
a

Z h o t o v i t e l:
GEO Hrubý spol. s r.o.
Adresa: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Hrubým 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
Bankovní spojení: KB Plzeň
Číslo účtu: 21106-381/0100
IČ/DIČ: 25227751/CZ25227751

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XII odst. 12.3. smlouvy o dílo, § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a na základě žádosti zpracovatele tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):


2. UPŘESNĚNÍ POČTU MĚRNÝCH JEDNOTEK

Na základě žádosti a kalkulace víceprací firmy GEO HRUBÝ spol. s r.o. ze dne 19.3.2019 č.j. SPU 114823/2019, která reagovala na skutečnosti, které vyvstaly až při návrhu nového uspořádání pozemků se upřesňuje počet měrných jednotek (MJ) uvedených v příloze č. 1 ke SoD, etapa 3.1.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice a na základě žádosti ze dne 18.6.2019 č.j. SPU 247491/2019 se mění termín plnění takto:

	Fakturační celek:
	MJ
	Původní počet MJ
	Nový počet MJ

	3.1.3. vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	0
	4



Současně se mění cena díla uvedená v příloze č. 1 SOD, a to v důsledku změny rozsahu díla, který je vyvolán uplatněním víceslužeb takto:

	Dílčí část
	Původní cena  v Kč bez DPH
	Nová cena v Kč bez DPH

	3.1.3. 
	0,00
	36 000,00




V souladu s ustanovením Článku VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 6.1 se mění část tabulky a dále „Příloha ke Smlouvě o dílo KoPÚ Žebráky takto:

	 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	bod
	8 
	5 000
	40 000
	30.05.2017

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	⁻ ⁻ ⁻
	⁻ ⁻ ⁻
	⁻ ⁻ ⁻
	

	3.1.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	460
	800
	368 000
	31.07.2017

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu koPÚ v trvalých porostech
	ha
	250
	1 000
	250 000
	

	
	
	
	
	
	
	

	3.1.3.
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	245
	1 400
	343 000
	
15.10.2018

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	100 bm
	0
	0
	0
	

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	4
	9 000
	36 000
	30.11.2019

	
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – došetření obvodu
	100 bm
	3
	8 000
	24 000
	15.10.2018

	3.1.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	704
	400
	281 600
	31.08.2017

	3.1.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	704
	300
	211 200
	31.08.2017

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	1 553 800
	30.06.2019

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	704
	6000
	422 400
	


31.1.2019






31.1.2019

	3.2.1.1.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	19
	6 000
	114 000
	

	3.2.1.2.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	 100 bm
	46
	3 000
	138 000
	

	3.2.1.3
	Potřebné podélné, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	0
	0
	0
	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	704
	500
	352 000
	30.11.2019

	3.2.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	4
	10 000
	40 000
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	1 066 400
	

	3.3.
	Mapové dílo
	ha
	704
	400
	281 600
	do 3 měsíců od nabytí PM 1. R

	Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	281 600
	 

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	100 bm
	300
	700
	210 000
	nejpozději do
 konce roku 
následujícího 
po roce v němž 
došlo k zápisu 
KoPÚ do 
katastru
 nemovitostí 

	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč
	210 000
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků


	
	Stávající cena v Kč
	Nová cena v Kč

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH
	1 517 800,00
	1 553 800,00

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH
	1 066 4000,00
	1 066 400,00

	3. Mapové dílo celkem (3.3.)  bez DPH
	281 600,00
	281 600,00

	4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH 
	210 000,00
	210 000,00

	Celková Cena bez DPH
	3 075 800,00
	3 111 800,00

	DPH v Kč
	   645 918,00
	653 478,00

	Celková Cena s DPH v Kč
	3 721 718,00
	3 765 278,00






3. ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY 

Výše uvedené změny jsou zapříčiněny skutečnostmi, které vyvstaly až při projednávání návrhu nového uspořádání pozemků.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a v jednom pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.



V Plzni dne 28. 6. 2019					V Plzni dne 26. 6. 2019

Z a  o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:


[bookmark: _GoBack]


………………………………………….	………………………………………

Ing. Jiří Papež	Ing. Zdeněk Hrubý        
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 	jednatel
Státní pozemkový úřad					GEO Hrubý spol. s r.o.
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