
	ZMĚNOVÝ LIST
	číslo ZL: 01.01 

	Zhotovitel:
	Genext a.s., náměstí E.F.Buriana 448, 500 04 Hradec Králové

	Objednatel
	Město Moravská Třebová, Nám. T.G. Masaryka29 , 571 01 Moravská Třebová

	Datum: 
	19.11.2018

	   
Předmět změny: 
úprava bazénové technologie 

Popis a zdůvodnění změny:                             
                            
  Na základě dohody dodavatele technologie a projektanta byla provedena úprava části technologie bazénu:
- pro eliminaci vázaného chlóru bylo v původní PD dávkování aktivního uhlí, které bylo nahrazeno středotlakou UV lampou
- bylo změněno filtrační médium, místo původního písku bude použita aktivovaná skleněná náplň
- byl změněn objem akumulační nádrže z původních 24m3 na 14m3
- byla doplněna chybějící montáž



	Výsledná cena změny bez DPH: 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	
0 Kč
	  beze změny                                       

	Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

	Podpis objednatele:
	Podpis zhotovitele:
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	Podpis projektanta:


	Podpis technického dozora:



	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	






