
	ZMĚNOVÝ LIST
	číslo ZL: 01.02 

	Zhotovitel:
	Genext a.s., náměstí E.F.Buriana 448, 500 04 Hradec Králové

	Objednatel
	Město Moravská Třebová, Nám. T.G. Masaryka29 , 571 01 Moravská Třebová

	Datum: 
	12.2.2019

	   
Předmět změny: 
zrušení venkovního vstupu do technologie

Popis a zdůvodnění změny:                             
Na kontrolním dnu č.10 bylo navrženo, že venkovní schodiště z terénu do prostor technologie bude z důvodu ušetření finančních prostředků jako nepotřebné zrušeno. Dle posouzení zpracovatele PBŘ je řešení možné. Již částečně vybouraný otvor bude zazděn.



	Výsledná cena změny bez DPH: 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	
- 209.284 Kč
	  beze změny                                       

	Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.
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	Podpis projektanta:


	Podpis technického dozora:



	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	






