
	ZMĚNOVÝ LIST
	číslo ZL: 01.03 

	Zhotovitel:
	Genext a.s., náměstí E.F.Buriana 448, 500 04 Hradec Králové

	Objednatel
	Město Moravská Třebová, Nám. T.G. Masaryka29 , 571 01 Moravská Třebová

	Datum: 
	15.4.2019

	   
Předmět změny: 
doplnění WC + sprchy pro ZTP

Popis a zdůvodnění změny:                             
Z důvodu nesouhlasného stanoviska NIPI – projektová dokumentace pro provádění stavby z 04/2018 nebyla řešena dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb – bylo v prostoru skladu (m.č. 114) navrženo WC + sprcha pro ZTP (m.č. 114a)



	Výsledná cena změny bez DPH: 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	
123.119 Kč
	  beze změny                                       

	Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

	Podpis objednatele:
	Podpis zhotovitele:
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	Podpis projektanta:


	Podpis technického dozora:



	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	






