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	INFORMACE O ZMĚNĚ
	
POŘADOVÉ Č. 1

	ZMĚNU NAVRHL: zhotovitel+objednatel+projektant
DATUM:19.9.2018
ADRESÁT:
ZASLÁNO:

	PŘEDMĚT ZMĚNY: plentování severní fasády
REFERENČNÍ DOKUMENTACE: 

	POPIS ZMĚNY: po zjištění stavu  zdiva po otlučení omítek bylo dohodnuto,že části zdiva budou vyplentovány plnými cihlami CP15 na MC 10MPa
                 severní fasáda  15%
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: 
DŮVOD KE ZMĚNĚ:  stav stávajícího zdiva po otlučení omítky

_________________________


PODPIS

	VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA:


_________________________


PODPIS

	VLIV NA CENU:
Celkové změny – 

Vícepráce : 80 054,37 Kč
Navrhovaná cena položky:  
	ČASOVÉ VLIVY:

Termín dokončení změny dokumentace:

Termín dokončení realizace změny:

Časový vliv na dílčí termíny:

Časový vliv na termín dokončení Díla:

	
_________________________

PODPIS  


	VYJÁDŘENÍ MANAGERA PROJEKTU:


_________________________


PODPIS
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