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	INFORMACE O ZMĚNĚ
	
POŘADOVÉ Č. 2

	ZMĚNU NAVRHL: zhotovitel
DATUM:19.9.2018
ADRESÁT:
ZASLÁNO:

	PŘEDMĚT ZMĚNY: klempířské konstrukce dle skutečného stavu
REFERENČNÍ DOKUMENTACE: 

	POPIS ZMĚNY: změny klempířských konstrukcí dle skutečného stavu

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: dle skutečného zaměření klempířem byly zjištěny rozdíly v rozvinutých šířkách oplechování a některé chybějící vrstvy pod klempířské konstrukce – strukturovaná rohož a vrstva lepenky. 
DŮVOD KE ZMĚNĚ: rozdíly v klempířských konstrukcích 

_________________________


PODPIS

	VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA:


_________________________


PODPIS

	VLIV NA CENU:
Celkové změny – 

Vícepráce           103 290,89 Kč
Méněpráce         - 22 220,95 Kč

Navrhovaná cena položky:  
	ČASOVÉ VLIVY:

Termín dokončení změny dokumentace:

Termín dokončení realizace změny:

Časový vliv na dílčí termíny:

Časový vliv na termín dokončení Díla:

	
_________________________

PODPIS  


	VYJÁDŘENÍ MANAGERA PROJEKTU:


_________________________


PODPIS
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