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	INFORMACE O ZMĚNĚ
	
POŘADOVÉ Č.3

	ZMĚNU NAVRHL: zhotovitel
DATUM:17.10.2018
ADRESÁT:
ZASLÁNO:

	PŘEDMĚT ZMĚNY: navýšení tun odvozu suti
REFERENČNÍ DOKUMENTACE: 

	POPIS ZMĚNY: Zvýšený odvoz suti

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: při otloukání stávající omítky bylo zjištěno,že v některých místech je omítka tloušťky až 7cm,dle přiložených dokladů se tím navýšily tuny suti,určené k odvozu.. 
DŮVOD KE ZMĚNĚ: větší tloušťka stávajících omítek

_________________________


PODPIS

	VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA:


_________________________


PODPIS

	VLIV NA CENU:
Celkové změny – 

Vícepráce              35 832,18 Kč
Navrhovaná cena položky:  
	ČASOVÉ VLIVY:

Termín dokončení změny dokumentace:

Termín dokončení realizace změny:

Časový vliv na dílčí termíny:

Časový vliv na termín dokončení Díla:

	
_________________________

PODPIS  


	VYJÁDŘENÍ MANAGERA PROJEKTU:


_________________________


PODPIS
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