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Číslo smlouvy objednatele: 2014/03267/OIEP/DSM/3

Číslo smlouvy zhotovitele: 


Číslo smlouvy Objednatele: 2018/00601/OI/DSM/3   

                                                                                   Číslo smlouvy Zhotovitele: 


DODATEK Č. 3
KE SMLOUVĚ O DÍLO A SMLOUVĚ PŘÍKAZNÍ
ze dne 12. 02. 2018, o provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací a činností pro akci 

„Klíč – Centrum sociálních služeb – Výstavba objektu pro osoby s poruchou autistického spektra“
uzavřené podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Objednatel:
Olomoucký kraj

Se sídlem:
Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc- Hodolany
IČO:
60609460

DIČ:
CZ60609460

Zastoupený:
Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje, na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne 
8. 11. 2016
Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:
Ing. Petr Dlabal, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic Krajského úřadu Olomouckého kraje


Ing. Dagmar Střelcová, pracovník oddělení přípravy a realizace investic Krajského úřadu Olomouckého kraje



telefon: 585 508 862, 725 877 372

e-mail: d.strelcova@olkraj.cz
Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc

č. ú. 3078612/0800
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:
A2 ARCHITEKTI s.r.o.
Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27972 
Se sídlem:
Rokycanova 796/1f, Nové Sady, 779 00 Olomouc
IČO:
268 34 995
DIČ: 
CZ26834995
Zastoupená:
Ing. Arch. DAVID BENDA, jednatelem
Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

  Ing. Arch. DAVID BENDA



  telefon: 603 843 255



  e-mail: atelier@a2.cz
Bankovní spojení: 

  Československá obchodní banka, a.s.


     č. ú.: 260051971/0300
(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo 
a smlouvě příkazní č. 2018/00601/OI/DSM ze dne 12. 02. 2018.
ČÁST A.

Dne 12. 02. 2018 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní 
č. 2018/00601/OI/DSM na provedení projektových, průzkumných, geodetických 
a inženýrských prací a činností pro akci „Klíč – Centrum sociálních služeb – Výstavba objektu pro osoby s poruchou autistického spektra“, na základě níž se zhotovitel mj. zavázal vypracovat kompletní projektovou dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (DUR + DSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS). 
Dne 31. 7. 2018 uzavřel objednatel se zhotovitelem dodatek č. 1, kterým došlo 
ke změně termínu plnění. Dne 06. 12. 2018 uzavřel objednatel se zhotovitelem dodatek č. 2, kterým došlo ke změně termínu plnění.
(dále jen „Smlouva“)
ČÁST B. 
Zhotovitel podal žádost o společné územní a stavební řízení k věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu dne 22. 06. 2018. Objednatel dodal zhotoviteli požadovanou nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Olomouckým krajem a Povodím Moravy až dne 16. 05. 2019. Tuto smlouvu zhotovitel neprodleně doložil stavebnímu úřadu, který vydá do konce června 2019 společné územní a stavební povolení, které nabude právní moci nejdříve dne 15. 07. 2019. Zhotovitel dne 07. 06. 2019 požádal objednatele o prodloužení termínu plnění.
S ohledem na shora uvedené okolnosti nezávislé na vůli zhotovitele, není zhotovitel schopen splnit termín plnění ujednaný ve smlouvě, a proto se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění.
Čl. IV. odst. 1 písm. d) Smlouvy nově zní:
IV.

TERMÍNY PLNĚNÍ

1.
Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle čl. III. této smlouvy jsou následující:

d)
Zajištění pravomocného společného ÚR a SP

nejpozději do 30. 8. 2019
Ostatní ujednání čl. IV. odst. 1 Smlouvy zůstávají nezměněna.
ČÁST C.
1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti. 
2. Tento Dodatek č. 3 je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto Dodatku č. 3 v registru smluv zajistí objednatel.

4. O uzavření tohoto Dodatku č. 3 rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 
….2019 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2018, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
         V Olomouci dne:
V Olomouci dne:
          

	objednatel:
	zhotovitel:

	............................................

Olomoucký kraj

Mgr. Jiří Zemánek

1. náměstek hejtmana

Olomouckého kraje
	............................................

A2 ARCHITEKTI s.r.o.
Ing. arch. David Benda
jednatel
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2.1. Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na realizaci akce „II/443 Prostějov – Mořice“
Příloha č. 1 - Znění Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní pro akci „II/433 Prostějov - Mořice“ ze dne 30. 12. 2014
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