DODATEK Č. 2 
ke Smlouvě o projektové přípravě č. OIPP/0400/18/SML ze dne 27. 08. 2018
Mateřská školka Hony za Kukýrnou
_________________________________________________________________________________________
OBJEDNATEL
Město Tišnov
sídlem náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov	IČ 002 82 707
zastoupeno Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města Tišnov
a
ZHOTOVITEL 
Pelčák a partner architekti, s.r.o.
sídlem Dominikánské náměstí 656/2, 602 00 Brno	IČ 282 70 355
zapsán u Krajského obchodního soudu v Brně, obchodní rejstřík – oddíl C vložka 57671
zastoupen prof. Ing. arch. Petrem Pelčákem

spolu dnešního dne uzavírají tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o projektové přípravě č. OIPP/0400/18/SML  (dále jen „Dodatek č. 2“) dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“). 

1. ROZSAH DODATKU
0. Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. VII odst. 2. Smlouvy o dílo uzavřené 27. 08. 2018 ve znění Dodatku č. 1. uzavřeného dne 05. 03. 2019 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 2. 
0. Obě smluvní strany se z důvodů nezbytných dohodly tímto Dodatkem č. 2 na změně článku VII. odstavec 1, který nově zní takto:
VII. LHŮTY PLNĚNÍ 
1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách: 
Koncept DSP						do 90 dnů od podpisu smlouvy 
Konečná DSP (tj. odsouhlasení Konceptu DSP objednatelem, inženýrská činnost, zapracování připomínek z inženýrské činnosti způsobem odsouhlaseným objednatelem, zhotovení Konečné DSP a podání žádosti o společné povolení)		         			do 120 dnů od podpisu dodatku smlouvy
Koncept DPS, SP	do 90 dnů od vydání společného povolení
Konečná DPS, SP	do 10-ti pracovních dnů od předání výstupu z kontroly konceptu
Autorský dozoru 	po dobu 15 měsíců ode dne zahájení stavby
	   Dřívější plnění je možné. 

0. A dále se obě smluvní strany na základě ustanovení čl. X. odstavec 8. z důvodů nezbytných dohodly tímto Dodatkem č. 2 na změně článku VIII. odstavec 1, který nově zní takto:
VIII. CENA
1. Cena:
	DSP+IČ	650.000,- KČ
           ZAPRACOVÁNÍ POŽADAVKŮ DO KONEČNÉ DSP            112.500,- KČ 
	DPS+SP	700.000,- KČ
	VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU	150.000,- KČ

	CENA CELKEM BEZ DPH	1.612.500,- KČ	

0. Smluvní strany se dále dohodly na následujících změnách provedených v Dodatku č.1 článek IX. Platební podmínky, přičemž se původní odstavec 1. ruší a nahrazuje se zcela novým zněním takto: 
IX. PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Cena za předmět plnění této smlouvy bude hrazena následujícím způsobem:
· Dílčí plnění po zpracování a předání konceptu dokumentace pro společné stavební povolení (DSP) ve výši 500.000, - Kč bez DPH,
· Dílčí plnění po zpracování konečné dokumentace pro společné povolení (DSP) ve výši 112.500,- Kč bez DPH. 
· Dílčí plnění po vydání společného povolení ve výši 150.000,- Kč bez DPH. 
· Dílčí plnění po zpracování konečné projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) a soupisu prací (SP) ve výši 700.000, - Kč bez DPH,
· cena za výkon autorského dozoru generálního projektanta bude zhotovitelem účtována měsíčně ve výši 10.000, - Kč bez DPH, posledním vyúčtováním zhotovitele bude výkon autorského dozoru doúčtován 
dle čl. VIII odst. 1 (cena za výkon autorského dozoru).
Ostatní ustanovení článku IX. Smlouvy zůstávají beze změny. 

1. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv Ministerstva vnitra, které zajistí Objednatel. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v plném znění.
2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2 originální vyhotovení.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy výslovně nedotčené tímto Dodatkem č. 2 zůstávají beze změn. 
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno na schůzi Rady města Tišnova č. 18/2019 konané 
dne 26.6.2019 usnesení č. RM/18/18/2019.
5. Strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem řádně přečetly, jeho obsahu rozumějí, že je tento Dodatek č. 2 projevem pravé, svobodné a omylu prosté vůle Stran, které ho uzavřely bez nátlaku, a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.


	  V      …………., dne 4.7.2019……………………   
	[bookmark: _GoBack]      V Tišnově, dne 28.6.2019 ……………………
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…………………………………………………                       ………………………………………………………

                             Za zhotovitele					                         Za objednatele

                     Prof. Ing. arch. Petr Pelčák                                                           Bc. Jiří Dospíšil, starosta
